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El Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias, en el ejercicio de la función 
fiscalizadora establecida en el artículo 5.1 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, y a tenor de 
lo previsto en el artículo 18 de la misma disposición y concordantes del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento, ha aprobado, en su sesión de 4 de noviembre de 
2004, el Informe de fiscalización de las inversiones de la Universidad de La Laguna 
contempladas en el Plan de Inversiones Universitarias de Canarias (PIUC), a 31 de 
diciembre de 2003. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 de la Ley 
4/1989, ha acordado su elevación al Parlamento de Canarias y su remisión al Tribunal 
de Cuentas, a la Intervención General de la Comunidad Autónoma y al Rectorado de la 
Universidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1. Justificación.  
 

Conforme a la Disposición Final Tercera de la Ley Territorial 8/l994, de 20 de 
julio, del Plan de Inversiones Universitarias de Canarias, corresponde a la Audiencia 
de Cuentas de Canarias la realización de un Informe de fiscalización en las 
Universidades Canarias, de las obras incluidas en los anexos de la citada Ley.  

 
De conformidad con esa normativa, el Pleno de la Audiencia de Cuentas acordó, 

en su sesión de 23 de diciembre de 2003, incluir dicha fiscalización en el programa de 
actuaciones del ejercicio 2004. 

 
 

1.2. Objetivos. 
 
La actuación llevada a cabo ha sido una fiscalización de cumplimiento con los 

siguientes objetivos: 
 

1. Las inversiones ejecutadas por la Universidad, con cargo a las anualidades 
previstas en los proyectos del anexo I del Plan de Inversiones Universitarias de 
Canarias. 
 

2. La ejecución por parte de la Universidad de las inversiones previstas con 
cargo al Plan de Inversiones Universitarias de Canarias se ha llevado a cabo de acuerdo 
con lo establecido en la Ley Territorial 8/l994 que lo regula. 

 
 

1.3. Alcance. 
 
 En relación con las inversiones ejecutadas por la Universidad con cargo a las 

anualidades del Plan de Inversiones Universitarias de Canarias, se han verificado en 
esta ocasión las relacionadas con las disposiciones de fondos autorizadas por la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera entre enero y diciembre de 2003 
Así, se han tenido en cuenta las anualidades previstas para los ejercicios 2002 y 2003, 
ya que de las de los ejercicios 1994 a 2001 se había dispuesto la totalidad a 31 de 
diciembre de 2002. 
 
 



 

 5

También se pretende informar cuál es la cifra de esas inversiones ejecutadas que 
se corresponde con obras propiamente dichas, y cuál con honorarios de profesionales o 
equipamientos, así como cuales son las inversiones previstas que quedan pendientes de 
ejecutar a 31 de diciembre de 2003, partiendo del hecho que hasta la fecha no se ha 
aplazado la ejecución del Plan de Inversiones Universitarias de Canarias al ejercicio 
2004. 

 
Los aspectos legales verificados se refieren a las competencias atribuidas a la 

Administración Autonómica y al cumplimiento de los requisitos establecidos en los 
artículos 3, 4, 5, 6 y 7 de la Ley Territorial 8/l994. 
 

 
1.4. Marco jurídico y presupuestario. 
 

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado 
por la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, establece en su artículo 34, la 
competencia plena de la Comunidad Autónoma en la regulación y administración de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles, modalidades y especialidades, en el ámbito de 
sus competencias, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el texto constitucional 
respecto de las competencias estatales en esta materia y de la alta inspección necesaria 
para su cumplimiento y garantía. Así, la Comunidad Autónoma de Canarias asumió las 
competencias en materia de Universidades mediante el Real Decreto 2802/1986. 
 

El modelo de organización de la enseñanza superior en Canarias viene diseñado 
por la Ley 6/1984, de 30 de noviembre, de los Consejos Sociales, de Coordinación 
Universitaria y de Creación de Universidades, Centros y Estudios Universitarios, 
modificada por la Ley 5/1997, de 6 de junio. El Sector Universitario de la Comunidad 
Autónoma está integrado por la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, tal y como se prevé en la Ley 5/1989, de 4 de mayo, de 
Reorganización Universitaria de Canarias. 
 

La Universidad de La Laguna, cuya sede central está en la ciudad que le da su 
nombre, aunque goza de diversas peculiaridades producto de la autonomía 
universitaria, es una Entidad de Derecho Público y por lo tanto parte del Sector Público 
Canario, tal y como recoge el artículo 2 c) de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, y como 
parte del mismo, sujeta a la actividad fiscalizadora de la Audiencia de Cuentas de 
Canarias. Se rige por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y 
por sus propios Estatutos, aprobados mediante Decreto Territorial 230/2000, de 22 de 
diciembre. 
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La Comunidad Autónoma Canaria ha establecido desde 1984 un mecanismo de 
planificación de la política en materia de Enseñanza Superior. Así, la Ley Territorial 
6/1984, de 30 de noviembre, establece que el Gobierno preparará anualmente el Plan 
Universitario de Canarias a partir de las programaciones aprobadas en los Consejos 
Sociales. Este hecho venía dado no sólo por la necesidad de potenciar el sistema 
universitario, sino porque el desarrollo del mismo no puede realizarse adecuadamente 
si no es en un marco de programación plurianual. 
 

Mediante la Ley Territorial 8/l994, del Plan de Inversiones Universitarias de 
Canarias se pretende completar la infraestructura universitaria de Canarias, finalizando 
los centros necesarios para que el sistema universitario canario pueda desarrollar la 
docencia y la investigación con el nivel de calidad exigible. Con anterioridad estas 
inversiones de las Universidades Canarias venían financiadas con cargo a los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de los distintos ejercicios. A partir 
de la entrada en vigor de esta Ley Territorial 8/l994, esas inversiones se regulan por 
esta ley, relacionándose en dos anexos, los proyectos en los que se concretan estas 
inversiones, constando además, una dotación anual total en pesetas para los ejercicios 
comprendidos entre l994 y 1999 ambos inclusive, que se aplaza primero hasta 2001 
mediante la Disposición Adicional Duodécima de la Ley 14/1999, de 28 de diciembre, 
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2000, 
más tarde hasta 2002 conforme se contempla en la Disposición Adicional Quinta de la 
Ley 9/2001, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma para el año 2002, y por último hasta el 31 de diciembre de 2003 según se 
recoge en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 13/2002 de 27 de diciembre de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2003.  

 
En el caso de la Universidad de La Laguna las inversiones previstas se recogen 

en proyectos como anexo I de la Ley Territorial 8/1994, del Plan de Inversiones 
Universitarias de Canarias, con un presupuesto total consignado de 48,6 millones de €. 
 
 
1.5. Trámites de alegaciones. 
 

El presente Informe, antes de su aprobación definitiva, ha sido remitido para 
alegaciones, de conformidad con lo establecido en el art. 23 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Audiencia de Cuentas de Canarias. 

 
A estos efectos, el Proyecto de Informe fue remitido a la Intervención General, 

en virtud de lo dispuesto en el art. 42 de la Ley 4/1989, mediante escrito de 25 de 
agosto 2004 , concediéndosele un plazo de 30 días hábiles. 
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Mediante escrito del Rector de 16 de septiembre de 2004, se pone de manifiesto 
literalmente que “no se desea hacer uso del derecho a formular alegaciones…….”. Sin 
embargo, si se formulan alegaciones por la Dirección General de Planificación y 
Presupuesto y por la Dirección General de Universidades e Investigación, enviadas 
ambas por la Intervención General, las de la primera el 16 de septiembre y las de la 
segunda el 24 de septiembre de 2004. En las alegaciones de la Dirección General de 
Planificación y Presupuesto se comenta la conformidad de la misma con la 
recomendación contenida en el Informe. Las alegaciones de la Dirección General de 
Universidades e Investigación se limitan a comentar el procedimiento seguido en el 
caso de la inversión “Modificado II de la obra Nuevo Edificio del Centro Superior de 
Informática” reconociéndose la incidencia puesta de manifiesto en el Informe. 
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2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

2.1. Opinión. 
 
En la ejecución de las inversiones previstas en el anexo I del Plan de Inversiones 

Universitarias de Canarias durante  el ejercicio 2003, la Administración Autonómica 
ha actuado de acuerdo con las competencias atribuidas en la Ley Territorial 8/1994 que 
las regula, si bien esta ejecución se ha llevado a cabo con un desfase temporal de 
cuatro años sobre lo previsto en un principio en dicho Plan. 

 
 

2.2. Conclusiones. 
 
1. Si se tienen en cuenta las disposiciones de fondos autorizadas por la 

Dirección General del Tesoro y Política Financiera hasta diciembre de 2003, la 
Universidad de La Laguna ha ejecutado inversiones por un importe total de 48,5 
millones de € con cargo a las distintas anualidades del Plan de Inversiones 
Universitarias de Canarias, quedando tan solo pendiente de ejecutar 12.295 euros del 
total de los 48,6 millones de € previstos en este Plan de Inversiones, que tienen que ver 
con los proyectos, Residencias Universitarias e Incidencia y Reserva de Obras 
(epígrafe 3.1). 

TOTAL 
PREVISTO

CON 
ANUALIDADES 

1994 A 1999

CON 
ANUALIDAD 

2000

CON 
ANUALIDAD 

2001

CON 
ANUALIDAD 

2002

CON 
ANUALIDAD 

2003

TOTAL 
DISPUESTO

48.570.793,22 33.078.453,86 1.455.533,87 8.552.733,48 4.228.541,16 1.243.235,77 48.558.498,14

INVERSIONES EJECUTADAS DEL ANEXO I DEL PIUC CON DISPOSICIONES DE FONDOS 
AUTORIZADAS HASTA DICIEMBRE DE 2003 CON CARGO A LAS ANUALIDADES DE 1994 A 2003       

 
 

 

 Como se puede apreciar, entre 1994 y 1999 ambos inclusive, periodo 
contemplado inicialmente en la Ley Territorial 8/1994 para llevar a cabo el Plan de 
Inversiones Universitarias, tan solo se habían autorizado disposiciones de fondos para 
ejecutar un 68,1% del total de los 48,6 millones de €, de dotación prevista en la misma. 
La ejecución del resto se realiza entre 2000 y 2003, por lo que ha habido un desfase 
temporal de cuatro años sobre lo previsto en un principio. 

 
2. En relación con los 48,5 millones de € dispuestos del préstamo hasta 

diciembre de 2003, se ha de manifestar lo siguiente (epígrafe 3.1): 
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a)  Un 79 % de los mismos se corresponde con obras (construcción propiamente 

dicha, movimientos de tierra, levantamientos topográficos, instalaciones, etc.), un 18,4 
% con los equipamientos necesarios de las construcciones realizadas y el 2,6 % 
restante con los honorarios de los profesionales (arquitectos ingenieros, etc.) que han 
elaborado los proyectos, dirigido las obras, como se recoge en el cuadro nº 11 del 
Anexo. 
 

b) Tienen que ver fundamentalmente con cinco proyectos del anexo I, que 
absorben conjuntamente un 68,5 % de las mismas. Estos proyectos son el Edificio de 
Ciencias Económicas y Empresariales, Facultad de Químicas, Edificio Departamental de 
Ciencias de la Información, Residencias Universitarias y Edificio de Informática. 

 
3. Si bien es cierto que hasta la fecha no se ha configurado un nuevo plan de 

inversiones, se ha de poner de manifiesto como si se ha previsto que la Universidad 
pueda acometer inversiones por un total de 3,6 millones de € que aunque no forman 
parte del Plan de Inversiones Universitarias de Canarias, están relacionados con los 
mismos proyectos del anexo I de dicho Plan de Inversiones. Estas inversiones se 
financian con un mayor endeudamiento de la Universidad (préstamos con entidades 
financieras) y con transferencias de fondos con cargo al Presupuesto de Gastos de la 
Administración Autonómica como anticipos del segundo Plan de Inversiones 
Universitarias de Canarias, tal como se hace constar literalmente en estas transferencias 
( epígrafe 3.1).  

 
4. La Administración Autonómica ha asumido la deuda de la Universidad con el 

Banco de Crédito Local de España, S.A., por los fondos dispuestos del préstamo suscrito 
con esta entidad financiera para financiar las inversiones del Plan de Inversiones 
Universitarias de Canarias y que asciende a 48,5 millones de € (epígrafe 3.1). 

 
 5. En relación con la documentación que ha de constar en la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, en virtud de las competencias atribuidas a ésta en el 
artículo 3 y 5 de la Ley Territorial 8/l994, se ha de concluir que dicha documentación 
constaba en los archivos de la misma (epígrafe 3.2). 
 

6. Se ha comprobado como se ha cumplido con lo establecido en los artículos 4 
y 7 de la Ley Territorial 8/1994 (epígrafe 3.2). 
 
 7. En relación con las autorizaciones de disposición de fondos durante 2003 del 
préstamo suscrito con el Banco de Crédito Local de España, S.A., se ha de manifestar 
que con anterioridad al informe de la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera autorizando la disposición de fondos del préstamo, se había evacuado en 
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cada caso un informe de la Dirección General de Universidades e Investigación, una 
vez constaba en ésta última la documentación a la que hace mención el artículo 6 de la 
Ley Territorial 8/1994 y había sido objeto de fiscalización por la Intervención 
Delegada de la Consejería de Educación y Deportes (epígrafe 3.2). 
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2.3. Recomendaciones. 

 
En el caso de la elaboración de un nuevo Plan de Inversiones Universitarias, 

debería contemplarse unas previsiones realistas de los plazos necesarios para su 
ejecución y en consecuencia, del marco presupuestario y financiero que se precisa para 
acometer las mismas. 
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3. VERIFICACIONES  
 
 

3.1. Inversiones Ejecutadas de los Proyectos del Anexo I de la Ley Territorial 
8/1994, con disposiciones de fondos autorizadas hasta diciembre de 2003 con 
cargo a las anualidades de 1994 hasta 2003. 
 

La financiación de las inversiones recogidas en el Plan de Inversiones 
Universitarias de Canarias (en adelante PIUC), se acomete con los fondos de un 
préstamo suscrito por la Universidad avalado por la Administración Autonómica. En el 
caso de la Universidad de La Laguna (en adelante ULL), la dotación total prevista en el 
anexo I del PIUC, asciende a 48,6 millones de €. Así, para la financiación de las 
mismas y conforme se establece en los artículos 2 y 3 de la citada Ley 8/l994, la ULL 
suscribe con el Banco de Crédito Local de España S.A.,  un préstamo por los 48,6 
millones de €, avalado por la Administración Autonómica (Consejería de Economía y 
Hacienda). 

 
Asimismo, mediante la Ley Territorial 10/1997, de 9 de julio, de modificación 

parcial de la Ley 5/1996, de 27 de diciembre de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para 1997, se modifica el anexo I de la Ley 8/1994 
en lo que se refiere a su composición cualitativa, o lo que es lo mismo, en la relativo a 
los proyectos de inversión relacionados en el mismo, concretamente se añade el 
proyecto “Reforma, Ampliación y Mejora de Diversos Centros”.  

 
En virtud de lo dispuesto en la Ley Territorial 8/1994, así como lo estipulado en 

las cláusulas del contrato del préstamo de 48,6 millones de €, el procedimiento a seguir 
desde que la Universidad ejecuta la inversión hasta que puede disponer de los fondos 
del referido préstamo para el pago a los acreedores que materializaron la misma, se 
puede esquematizar de la forma siguiente: 
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     3 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para determinar las inversiones de los proyectos del anexo I de la Ley 
Territorial 8/1994 que han sido ejecutadas con cargo a cada una de las anualidades 
contempladas en la misma, se han tenido en cuenta las disposiciones de fondos 
autorizadas hasta el 31 de diciembre de 2003 por la Dirección  General del Tesoro y 
Política Financiera. 

 

PROCEDIMIENTO DEL PIUC 

ULL 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

UNIVERSIDADES E 
INVESTIGACIÓN  

Justificación ante la CAC 
de la Inversión ejecutada  

Elaboración de un Informe sobre 
las inversiones ejecutadas por la 
ULL

 
DIRECCIÓN GENERAL DEL 

TESORO Y POLÍTICA 
FINANCIERA  

 
BANCO DE CRÉDITO 

LOCAL 

Autorización de la disposición 
de fondos del préstamo para el 
pago de las inversiones 
informadas favorablemente. 

Solicitud de la ULL para 
poder disponer del 
préstamo para atender al 
pago de los acreedores 
que materializaron las 
inversiones. 

Puesta a disposición de 
la ULL de los fondos 
necesarios del préstamo 
para el pago a los 
acreedores una vez han 
sido autorizados por la 
Dirección General del 
Tesoro y Política 
Financiera. 

1

2

3

4
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3.1.1. Inversiones de los proyectos de la Ley Territorial 8/1994, ejecutadas 

con cargo a la anualidad para 2002, mediante disposiciones de fondos autorizadas 
durante 2003. 

 
ANUALIDAD PARA 2002 

 
 
DOTACIÓN DE LA ANUALIDAD  A 31.12.02 

 
5.484.072,01 

 
MODIFICACIÓN DURANTE 2003 POR ACUERDO DEL GBNO. DE CANARIAS 

 
-1.255.530,59 

 
DOTACIÓN DEFINITIVA DE LA ANUALIDAD 

 
4.228.541,42 

 
 

Mediante acuerdo del Gobierno de Canarias de 11 de marzo de 2002, se minora 
en un total de 5,5 millones de €, la anualidad de 2001 que tienen como destino dotar la 
anualidad de 2002 en ese importe. De estos 5,5 millones de €, durante 2002 se 
autorizan disposiciones por un total de 4,2 millones de €. A su vez, por acuerdos del 
Gobierno de Canarias de 24 de febrero y 29 de diciembre de 2003, se minora esta 
anualidad en 1,2 millones de € pasando a dotar en esa cuantía la anualidad de 2003 
como se puede apreciar en el cuadro nº 9 y 10 del Anexo del Informe. 

 
3.1.2. Inversiones de los proyectos de la Ley Territorial 8/1994, ejecutadas 

con cargo a la anualidad para 2003, mediante disposiciones de fondos autorizadas 
durante 2003. 

 
Como ha quedado patente en el apartado anterior, la anualidad para 2003 

asciende a 1,2 millones de €, que tienen su origen en fondos previstos inicialmente 
para la anualidad de 2002. Durante 2003 se ha autorizado la disposición de un 99 % de 
los mismos, como se puede apreciar en el cuadro nº 10 del Anexo del Informe. 

 
3.1.3. Total de inversiones ejecutadas de los proyectos del anexo I de la Ley 

Territorial 8/1994, mediante disposiciones de fondos autorizadas desde su entrada 
en vigor hasta diciembre de 2003. 

 
El total de inversiones del anexo I del PIUC ejecutadas mediante disposiciones 

de fondos autorizadas desde la entrada en vigor del mismo hasta diciembre de 2003, 
asciende a 48,5 millones de €, de los cuales, un 33,9 % lo han sido con cargo a la 
anualidad para 1994, un 18,7 %, con la prevista para 1995, un 17,6 % con la de 2001 y 
el 29,8 % restante con la correspondiente a las anualidades para 1996, 1997, 1998, 
1999, 2000, 2002 y 2003 como se recoge en el cuadro siguiente. 
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Aulario Campus de Guajara 466.986,41 0,00 0,00 0,00 33.763,17 208.502,21 64.693,62 54.958,57 466.348,48 0,00 1.295.252,44

Edif. Departamental de Letras 403.279,12 0,00 0,00 139.074,68 402.322,71 24.021,82 17.272,96 0,00 0,00 0,00 985.971,29

Biblioteca Universitaria 340.773,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340.773,86

Edif. Depart. de Física y Matemáticas 1.803.036,31 210.354,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.013.390,55

C. Económicas y Empresariales 5.787.746,57 2.711.766,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.499.513,18

C.M.U. San Agustín 901.518,16 563.749,35 93.980,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.559.248,12

Facultad de Químicas 3.305.566,57 390.657,87 293.992,37 44.138,75 85.944,73 0,00 183.406,93 1.949.960,07 767.355,87 0,00 7.021.023,16

Urb. Campus de Guajara 1.788.011,01 0,00 23.231,97 0,00 0,00 39.120,91 2.052,76 0,00 0,00 0,00 1.852.416,65

Adaptación Nuevo Rectorado 0,00 0,00 0,00 0,00 36.060,73 447.891,23 347.505,96 668.026,97 243.914,56 47.663,05 1.791.062,50

Edif. Depart. C. De La Información 1.202.024,21 3.170.338,85 42.477,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.414.840,75

Abancalado Las Tahonillas Bajas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.640,07 74.801,99 11.653,62 0,00 0,00 227.095,68

Residencias Universitarias 60.101,21 0,00 0,00 759.299,75 9.995,74 86.307,58 274.717,66 1.868.310,07 202.008,10 58.168,96 3.318.909,07

Reformado Facultad de Bellas Artes 47.780,46 69.416,90 212.193,86 10.180,62 24.143,98 34.818,70 5.852,05 0,00 0,00 0,00 404.386,57

Reformado Paraninfo E.U. E.G.B. 84.141,69 7.349,78 47.191,47 16.470,63 0,00 49.190,54 0,00 0,00 0,00 0,00 204.344,12

Reformado Facultad de Biologia 0,00 338.369,81 37.741,96 8.350,96 207.018,59 81.382,54 3.201,51 0,00 0,00 0,00 676.065,37

Instalaciones Sistemas de Seguridad 125.912,04 0,00 81.916,35 8.428,64 192.118,05 231.397,55 5.011,13 666,56 0,00 0,00 645.450,31

Reformado C.S. Náutica 0,00 177.298,57 0,00 0,00 12.018,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.317,15

Reforma C.M. Santa María 0,00 0,00 189.318,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.318,81

Ref.  Edif. Central y Torre Química 0,00 0,00 444.822,42 171.214,98 0,00 57.095,22 0,00 795,14 0,00 0,00 673.927,76

Edificio de Informática 0,00 0,00 821.663,53 241.498,68 34.377,89 0,00 202.140,87 3.762.295,04 2.110.233,36 320.981,08 7.493.190,46

Incidencia y Reserva de Obras 138.232,78 1.426.201,72 561.353,65 102.658,88 14.754,04 0,00 102.658,88 0,00 117.645,42 815.008,82 3.278.514,19

Ref. Ampliac. Mejora diversos Cent. 0,00 0,00 0,00 132.222,66 84.141,69 537.387,54 172.217,55 236.067,44 321.035,37 1.413,86 1.484.486,12

TOTAL 16.455.110,41 9.065.503,71 2.849.884,70 1.633.539,23 1.136.659,91 1.937.755,90 1.455.533,87 8.552.733,48 4.228.541,16 1.243.235,77 48.558.498,14

ANUALIDAD 
2003

ANUALIDAD 
1997

ANUALIDAD 
1998

ANUALIDAD 
1999

INVERSIONES EJECUTADAS POR LA ULL FINANCIADAS CON CARGO A LA ANUALIDAD PARA 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 Y 2003 DEL PIUC DE LOS PROYECTOS 
DEL ANEXO I  (HASTA DICIEMBRE DE 2003)

ANUALIDAD 
1994

ANUALIDAD 
1995

ANUALIDAD 
2000

ANUALIDAD 
2001 TOTALPROYECTOS ANUALIDAD 

1996
ANUALIDAD 

2002

 
 

 
El detalle de la naturaleza de las inversiones reflejadas en el cuadro anterior, se 

pone de manifiesto en el Cuadro nº 11 del Anexo de este Informe, en el que se puede 
apreciar cómo un 79 % tiene que ver con inversiones en construcción propiamente 
dicha, movimientos de tierra, levantamientos topográficos, etc., así como todas 
aquellas instalaciones o acondicionamientos necesarios. Un 18,4 % con inversiones en 
equipamientos y el 2,6 % restante con los honorarios de profesionales por la 
elaboración de proyectos, dirección de obra, etc. Del total de los 48,5 millones de €, un 
68,5 % se corresponde con inversiones de cinco de los veintiún proyectos del anexo I 
de la Ley, concretamente con Ciencias Económicas y Empresariales, Facultad de 
Químicas, Edificio Departamental de Ciencias de la Información, Residencias 
Universitarias y Edificio de Informática. Asimismo, hay que destacar entre éstos, al 
Proyecto de Ciencias Económicas y Empresariales, que absorbe por sí solo el 19,2 % 
del total de inversiones ejecutadas por la ULL con cargo a las anualidades de 1994 a 
2003 del PIUC., mediante disposiciones de fondos autorizadas hasta diciembre de 
2003. 
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El concepto Incidencia y Reserva de Obra que figuraba inicialmente en el anexo 

I de la Ley, se ha venido utilizando para inversiones en el resto de proyectos que 
aparecen en el mismo, con el siguiente detalle :  

PROYECTOS ANUALIDADES PARA 
1994 A 1999

ANUALIDAD PARA 
2000

ANUALIDAD PARA 
2002

ANUALIDAD PARA 
2003 TOTAL

AULARIO CAMPUS DE GUAJARA 1.634,17 117.321,19 166.517,57 285.472,93

EDIF. DEPARTAMENTAL DE 
LETRAS 28.535,01 28.535,01

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 132.156,06 132.156,06

EDIF. DEPART. FÍSICA Y MAT. 207.743,10 207.743,10

C. ECONÓM. Y EMPRESARIALES 816.123,79 816.123,79

FACULTAD DE QUÍMICAS 319.523,23 324,23 272.248,91 592.096,37

EDIF. DEPART. C. DE LA 
INFORMACIÓN 658.025,68 658.025,68

RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS 62.458,81 62.458,81

REFMDO. PARANINFO E.U. DE 
E.G.B. 2.370,07 2.370,07

INSTALACIONES SISTEMAS DE 
SEGURIDAD 219,93 219,93

REF. EDIF. CENTRAL Y          
T. DE QUÍMICA 2.955,90 2.955,90

COLEGIO MAYOR UNIV. SAN 
AGUSTÍN 11.455,33 11.455,33

REFORMA, AMPLIACIÓN Y 
MEJORA DIVERSOS CENTROS 102.658,88 102.658,88

EDIFICIO INFORMÁTICA 376.242,34 376.242,34

TOTAL 2.243.201,07 102.658,88 117.645,42 815.008,82 3.278.514,19

DETALLE DE INCIDENCIA Y RESERVA DE OBRA ( ULL )

 
 

Conforme a estas cifras, a 31 de diciembre de 2003 queda pendiente un total de 
12.295 euros para los que no se ha autorizado disposición de fondos alguna, que se 
corresponden con inversiones previstas inicialmente en los proyectos Residencias 
Universitarias e Incidencia y Reservas de Obras. 
 

Asimismo, el Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el 15 de abril de 2004, 
acordó asumir la deuda pendiente que tenía a esa fecha la ULL con el Banco de 
Crédito Local de España, S.A., por el préstamo suscrito con esta entidad financiera 
para financiar el PIUC, la cual ascendía a 29,5 millones de €. Si a esta cifra se le 
suman las amortizaciones llevadas a cabo por la Administración Autonómica durante 
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1999 y 2000 por un importe de 9,5 millones de € y 9,5 millones de € respectivamente, 
mediante las correspondientes transferencias de fondos a la Universidad, se puede 
concluir que la deuda que ha asumido la Administración Autonómica por los fondos 
dispuestos por la Universidad del préstamo con el Banco de Crédito Local de España, 
S.A., asciende a 48,5 millones de €, es decir por la totalidad de los fondos dispuestos 
de dicho préstamo a 31 de diciembre 2003, para financiar las inversiones del PIUC. 
 

3.1.4. Inversiones relacionadas con los proyectos incluidos en el anexo I del 
PIUC, no contempladas en este y financiadas con cargo a un mayor 
endeudamiento de la Universidad y con transferencias de la Administración 
Autonómica. 
 

En el apartado anterior se ha puesto de manifiesto como hasta la fecha no se ha 
prorrogado la ejecución del PIUC a 2004, ni tampoco se ha configurado un nuevo plan 
como tal. Sin embargo, tanto por la vía de acudir a un mayor endeudamiento de la 
Universidad (prestamos con entidades financieras), como mediante transferencias con 
cargo al Presupuesto de Gastos de la Administración Autonómica, la Universidad 
puede acometer inversiones por un total de 3,6 millones de € que no se financian con el 
PIUC aunque se refieren a obras y equipamientos que efectivamente forman parte de 
inversiones incluidas en el anexo I del PIUC.  
 

En la Disposición Adicional Tercera de la Ley 13/2002, de 27 de diciembre de, 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2003, se autoriza 
a la Comunidad Autónoma a incrementar hasta 4,8 millones de € (2,4 millones de € 
para cada Universidad) el aval en lo relativo a los préstamos concertados por las 
Universidades Públicas Canarias con entidades financieras para acometer el PIUC. Así, 
la ULL podrá ampliar su deuda en 2,4 millones de € y llevar a cabo en consecuencia 
las siguientes inversiones : 

 

INVERSIONES FINANCIADAS CON ENDEUDAMIENTO DE LA ULL IMPORTE

Liquidación y equipamiento Centro Superior de Informática 966.228,70
Equipamiento ampliación Aulario Guajara 177.805,30
Equipamiento ampliación Química 900.000,00
Equipamiento Campus Central 360.000,00

TOTAL 2.404.034,00  
 

Por otra parte, también en los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Canarias para 2003, ya se preveía en Capítulo VII de Gastos una 
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transferencia de 1,2 millones de € con destino a la ULL, cuyo concepto literal era, 
“Inversiones Universidad de La Laguna (Anticipo PIUC II)”, que a su vez se concreta 
en las siguientes inversiones: 
 

INVERSIONES FINANCIADAS CON TRANSFERENCIAS DE LA 
CAC (ANTICIPO PIUC II) IMPORTE

Modificado del nuevo edificio Centro Superior de Informática 837.805,30
Redacción proyecto Facultad de Bellas Artes 360.000,00
Equipamiento ampliación Aulario Guajara 2.194,70

TOTAL 1.200.000,00  
 

Como ya se ha expresado anteriormente, aún cuando en el concepto de la 
transferencia se hacía constar “Anticipo PIUC II”, a la fecha de las verificaciones, no 
se ha podido constatar la existencia del referido PIUC II. 
 

 
3.2. Competencias atribuidas a la Administración Autonómica por la Ley 
Territorial 8/l994 en relación con la ejecución de las inversiones de los proyectos 
del anexo I. 

 
Las competencias de la Administración Autonómica a las que se refiere este 

epígrafe, son las que vienen reguladas en los artículos, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Ley 
Territorial 8/1994, de 20 de julio, del PIUC. Así, una vez efectuadas las oportunas 
verificaciones para el caso de los cinco artículos referenciados objeto de ese epígrafe, 
se ha de poner de manifiesto lo siguiente:  

 
3.2.1. Autorizaciones de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

para que la Universidad pudiese iniciar las contrataciones necesarias para llevar 
a cabo las inversiones incluidas en  los proyectos del anexo I de la Ley Territorial 
8/l994. 

 
En el artículo 3.1.b) de la Ley Territorial 8/l994 se establece literalmente, que 

“las contrataciones a realizar para la ejecución de las obras y equipamientos 
incluidos en el Plan sean o, en su caso, hayan sido previamente autorizadas por la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de acuerdo con el procedimiento que se 
señala en el siguiente apartado.” 

 
Para la realización de este Informe, se solicitó a la Dirección General de 

Universidades e Investigación el total de contrataciones autorizadas por la Consejería 
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de Educación, Cultura y Deportes de las obras y equipamientos incluidos en los 
proyectos de los anexos de la Ley Territorial 8/1994, en el periodo comprendido entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2003, seleccionando el 100% de las 
correspondientes a la ULL, que tienen que ver con las siguientes inversiones:  

 
 

Proyecto de Inversión del Anexo I 
 

 
Denominación 

Residencias Universitarias Reparación y adecuación de mobiliario con destino al 
Colegio Mayor San Fernándo 
 

Residencias Universitarias Fabricación, suministro e instalación de mobiliario con destino al 
Colegio Mayor San Fernándo 

Residencias Universitarias Reparación y complementos mobiliario  para la cocina del  
Colegio Mayor San Fernándo 

Residencias Universitarias Suministro e instalación mobiliario y maquinaria para el almacén y self-
service del Colegio Mayor San Fernándo 

Incidencia y Reserva de Obra Modificado II de la obra Nuevo Edificio CS de Informática 
 

 
 
Se pudo comprobar, como en cada una de estas contrataciones para llevar a cabo 

la inversión en la obra o equipamiento seleccionado, constaba efectivamente la 
correspondiente resolución de autorización de inicio del expediente de la misma por la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes. No obstante, en el caso de la inversión, 
Modificado II de la Obra del Nuevo Edificio del Centro Superior de Informática, se ha 
podido observar como la misma no ha sido aprobada previamente por el Gobierno de 
Canarias a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y Consejería 
de Economía, Hacienda y Comercio, aún cuando supone una variación superior al 10% 
del importe del contrato, tal como se establece en la Disposición Final Primera de la 
Ley Territorial 8/1994.  

 
3.2.2. Participación de un representante de la Intervención General y un 

técnico nombrado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en las 
mesas de contratación y recepciones de las inversiones incluidas en los proyectos 
del anexo I de la Ley Territorial 8/l994.  

 
En los artículos 4 y 7 de la Ley Territorial 8/l994 se establece que han de estar 

presentes tanto en las mesas de contratación como en las recepciones, respectivamente, 
dos representantes de la Administración Autonómica, uno de la Intervención General y 
otro nombrado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Sin embargo, la 
Ley Territorial 2/1999, que entra en vigor el 9 de febrero de 1999, en su artículo 10 se 
da nueva redacción al artículo 7 de la primera, que queda redactado como sigue: “A las 
recepciones de inversiones financiadas total o parcialmente con cargo al presente 
Plan podrá asistir un representante de la Intervención General de la Administración 
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Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. En todo caso asistirá un técnico 
facultativo nombrado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.”  

 
Si se tienen en cuenta las cinco inversiones seleccionadas, las cuales se 

relacionan en el apartado anterior 4.2.1., se ha de poner de manifiesto, como en ningún 
caso se ha constituido mesa de contratación, en virtud de lo contemplado en el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante 
TRLCAP), por lo que no procede la comprobación de los extremos del artículo 4 de la 
Ley Territorial 8/1994. Lo mismo ocurre en lo que se refiere a la verificación de lo 
previsto en el artículo 7 para los cuatro inversiones en equipamientos. En el caso del 
Modificado II obra la correspondiente al Nuevo Edificio del Centro Superior de 
Informática acta de recepción en la que se deja constancia de la asistencia tanto del 
representante de la Intervención General como del representante de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes.  

 
3.2.3. Documentación que constaba en la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes relacionada con las inversiones del PIUC, en virtud de lo regulado en 
los artículos 3 y 5 de la Ley Territorial 8/1994. 

 
 Para verificar el cumplimiento de lo regulado en los artículos 3 y 5 de la Ley 
Territorial 8/1994, se han escogido por un lado las mismas inversiones relacionadas en 
los apartados anteriores, para las que en todos los casos obraba en la Dirección General 
de Universidades e Investigación, la requerida en los citados artículos. 
 

También se han llevado a cabo las verificaciones oportunas con la finalidad de 
comprobar si constaba en los archivos de la Dirección General de Universidades e 
Investigación, toda aquella documentación que en las fiscalizaciones de ejercicios 
anteriores quedó pendiente de examinar su constancia en los mismos, debido que no se 
habían generado en la fase de ejecución en la que se encontraba la inversión 
correspondiente. Así, una vez finalizado el PIUC se ha solicitado se pusieran a 
disposición de los funcionarios de esta Institución los expedientes que contenían la 
documentación de las inversiones que se relacionan a continuación, con la finalidad de 
comprobar que se encontraba en los mencionados archivos la totalidad de la 
documentación preceptiva. 
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Proyecto del Anexo I 

 
Inversión 

Adaptación Nuevo 
Rectorado 

Redacción del Proyecto y Dirección de la Obra de remodelación y 
reparación de cubiertas, cornisas, gárgolas, carpintería exterior, 
lucernarios, etc., en el Edificio Central 

Adaptación Nuevo 
Rectorado 

Rehabilitación Antigua Nave Ingeniería de Química 

Adaptación Nuevo 
Rectorado 

Reforma total de aseos (4 unidades) en el Edificio Central 

Edificio Informática Adquisición de terrenos para la construcción el Edificio de 
Informática 

Edificio Informática Edificio Informática 

Edificio Informática Modificado I de la obra Nuevo Edificio Centro Superior de 
Informática  

Edificio Informática Modificado II de la obra Nuevo Edificio Centro Superior de 
Informática  

 
 
En todos los casos constaba archivada la documentación preceptiva. 
 
 
3.2.4. Informe de la Dirección General de Universidades e Investigación 

necesario para la autorización de la disposición de fondos. 
 

 En el artículo 6 de la Ley Territorial 8/1994 se establece que, para la emisión del 
informe autorizando la disposición de fondos han de constar previamente en la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes las certificaciones de obras o, en el resto 
de los contratos, la documentación acreditativa de la existencia de la obligación, donde 
la emisión de dicho informe quedará condicionada a que conste la autorización previa 
correspondiente de las contrataciones a realizar. Así, una vez obra  en la Dirección 
General de Universidades e Investigación esta documentación y ha sido objeto de 
fiscalización por la Intervención Delegada de la Consejería de Educación y Deportes, 
se emite por la primera el correspondiente informe para la disposición de fondos. En 
los informes de la Intervención Delegada en la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, se expresa literalmente, “De acuerdo con la disposición séptima de la Orden 
de 25 de octubre de 1994, por la que se otorgan avales de Tesorería de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, esta Intervención Delegada informa favorablemente las obras 
de la Universidad de La Laguna que a continuación se relacionan y por los importes 
que se indican, ya que consta la documentación acreditativa de la existencia de la 
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obligación así como la autorización exigida en el artículo 3 de la Ley 8/94 de 20 de 
julio del Plan de Inversiones Universitarias de Canarias”.  
 
 

Santa Cruz de Tenerife, 4 de Noviembre de 2004.- 
 
 

EL PRESIDENTE, 
 
 

Fdo: Marcelino Rodríguez Viera 
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1. C u a d r o s 
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PROYECTOS ANUALIDAD 1994 AUTORIZADO EN 
1994

AUTORIZADO EN 
1995

AUTORIZADO EN 
1996

AUTORIZADO EN 
1997

AUTORIZADO EN 
1998

AUTORIZADO EN 
1999

AUTORIZADO EN 
2000

AUTORIZADO EN 
2001

AUTORIZADO EN 
2002

AUTORIZADO EN 
2003

TOTAL 
AUTORIZADO

ANUALIDAD 
DE 1994 

DISPONIBLE A 
31.12.2003

Aulario Campus de Guajara 466.986,41 0,00 466.986,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466.986,41 0,00
Edif. Departamental de Letras 403.279,12 0,00 347.535,73 29.690,00 2.854,81 23.198,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403.279,12 0,00
Biblioteca Universitaria 340.773,86 340.773,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340.773,86 0,00
Edif. Depart. de Física y Matemáticas 1.803.036,31 1.163.292,73 639.743,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.803.036,31 0,00
C. Económicas y Empresariales 5.787.746,57 3.600.246,88 2.187.499,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.787.746,57 0,00
C.M.U. San Agustín 901.518,16 901.518,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 901.518,16 0,00
Facultad de Químicas 3.305.566,57 2.559.531,98 746.034,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.305.566,57 0,00
Urb. Campus de Guajara 1.788.011,01 1.760.928,61 9.774,25 0,00 0,00 17.308,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.788.011,01 0,00
Edif. Depart. C. de la Información 1.202.024,21 0,00 1.202.024,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.202.024,21 0,00
Residencias Universitarias 60.101,21 0,00 0,00 0,00 60.101,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.101,21 0,00
Reformado Facultad de Bellas Artes 47.780,46 0,00 12.001,01 35.779,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.780,46 0,00
Reformado Paraninfo E.U. E.G.B. 84.141,69 0,00 84.141,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.141,69 0,00
Instalaciones Sistemas de Seguridad 125.912,04 0,00 51.981,36 47.347,77 26.582,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.912,04 0,00
Incidencia y Reserva de Obras 138.232,78 91.532,32 46.700,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.232,78 0,00

TOTAL 16.455.110,41 10.417.824,54 5.794.422,97 112.817,22 89.538,93 40.506,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.455.110,41 0,00

DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL P.I.U.C. 1994 AUTORIZADAS POR LA C.A.C  A  U.L.L. HASTA DICIEMBRE DE 2003                                                                                

 
 

CUADRO Nº 1 
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PROYECTOS ANUALIDAD 1995 AUTORIZADO EN 
1995

AUTORIZADO EN 
1996

AUTORIZADO EN 
1998

AUTORIZADO EN 
1999

AUTORIZADO EN 
2000

AUTORIZADO EN 
2001

AUTORIZADO EN 
2002

AUTORIZADO EN 
2003

TOTAL 
AUTORIZADO

ANUALIDAD DE 
1995 DISPONIBLE 

A 31.12.2003

Edif. Depart. de Física y Matemáticas 210.354,24 210.354,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.354,24 0,00
C. Económicas y Empresariales 2.711.766,61 2.711.766,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.711.766,61 0,00
C.M.U. San Agustín 563.749,35 478.696,98 85.052,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 563.749,35 0,00
Facultad de Químicas 390.657,87 390.657,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390.657,87 0,00
Edif. Depart. C. de la Información 3.170.338,85 3.170.338,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.170.338,85 0,00
Reformado Facultad de Bellas Artes 69.416,90 0,00 69.416,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.416,90 0,00
Reformado Paraninfo E.U. E.G.B. 7.349,78 7.349,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.349,78 0,00
Reformado Facultad de Biología 338.369,81 194.625,38 143.744,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338.369,81 0,00
Reformado C.S. Náutica 177.298,57 165.687,35 6.459,98 5.151,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.298,57 0,00
Incidencia y Reserva de Obras 1.426.201,72 663.346,87 762.854,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.426.201,72 0,00

TOTAL 9.065.503,71 7.992.823,93 1.067.528,54 5.151,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.065.503,71 0,00

DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL P.I.U.C. 1995 AUTORIZADAS POR LA C.A.C  A  U.L.L. HASTA DICIEMBRE 2003
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PROYECTOS ANUALIDAD 1996 AUTORIZADO EN 
1996

AUTORIZADO EN 
1997

AUTORIZADO EN 
1998

AUTORIZADO EN 
1999

AUTORIZADO EN 
2000

AUTORIZADO EN 
2001

AUTORIZADO EN 
2002

AUTORIZADO EN 
2003

TOTAL             
AUTORIZADO

ANUALIDAD DE 
1996 DISPONIBLE  

A 31.12.2003

C.M.U. San Agustín 93.980,61 58.267,44 0,00 28.145,55 6.823,37 744,25 0,00 0,00 0,00 93.980,61 0,00

Facultad de Químicas 293.992,37 128.873,28 165.119,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293.992,37 0,00

Urb. Campus de Guajara 23.231,97 0,00 0,00 18.298,43 4.933,54 0,00 0,00 0,00 0,00 23.231,97 0,00

Edif.Depart.C.de la Información 42.477,69 0,00 0,00 42.477,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.477,69 0,00

Reformado Facultad de Bellas Artes 212.193,86 156.001,11 55.072,14 1.120,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.193,86 0,00

Reformado Paraninfo E.U. E.G.B. 47.191,47 6.102,97 41.088,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.191,47 0,00

Reformado Facultad de Biología 37.741,96 32.285,29 5.456,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.741,96 0,00

Instalaciones Sistemas de Seguridad 81.916,35 0,00 43.177,88 38.738,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.916,35 0,00

Reforma C.M. Santa María 189.318,81 117.523,90 63.624,74 0,00 8.170,17 0,00 0,00 0,00 0,00 189.318,81 0,00

Ref.Edif.Central y Torre Química 444.822,42 89.686,17 355.136,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444.822,42 0,00

Edificio de Informática 821.663,53 1.642,61 0,00 820.020,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821.663,53 0,00

Incidencia y Reserva de Obras 561.353,65 417.469,49 77.976,49 65.907,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561.353,65 0,00

TOTAL 2.849.884,70 1.007.852,27 806.651,77 1.014.709,34 19.927,09 744,25 0,00 0,00 0,00 2.849.884,70 0,00

DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL P.I.U.C 1996 AUTORIZADAS POR LA C.A.C. A U.L.L.  HASTA DICIEMBRE 2003
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PROYECTOS ANUALIDAD 1997 AUTORIZADO EN 
1997

AUTORIZADO EN 
1998

AUTORIZADO EN 
1999

AUTORIZADO EN 
2000

AUTORIZADO EN 
2001

AUTORIZADO EN 
2002

AUTORIZADO EN 
2003

TOTAL 
AUTORIZADO

ANUALIDAD DE 
1997 DISPONIBLE A 

31.12.2003

Aulario Campus de Guajara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Edif. Departamental de Letras 139.074,68 0,00 139.074,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.074,68 0,00

Biblioteca Universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Edif. Depart. De Física y Matemáticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Económicas y Empresariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.M.U. San Agustín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Facultad de Químicas 44.138,75 14.563,71 29.575,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.138,75 0,00

Urb. Campus de Guajara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Adaptación Nuevo Rectorado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Edif. Depart. C. De la Información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Residencias Universitarias 759.299,75 296.886,85 461.762,44 650,46 0,00 0,00 0,00 0,00 759.299,75 0,00

Reformado Facultad de Bellas Artes 10.180,62 0,00 1.163,23 9.017,38 0,00 0,00 0,00 0,00 10.180,62 0,00

Reformado Paraninfo E.U. E.G.B. 16.470,63 11.061,53 5.108,60 300,51 0,00 0,00 0,00 0,00 16.470,63 0,00

Reformado Facultad de Biología 8.350,96 8.350,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.350,96 0,00

Instalaciones Sistemas de Seguridad 8.428,64 0,00 8.428,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.428,64 0,00

Reforma  C.S. Náutica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reforma Edif. Central y Torre Química 171.214,98 22.308,88 148.906,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.214,98 0,00

Edificio de Informática 241.498,68 0,00 241.498,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.498,68 0,00

Incidencia y Reserva de Obras 102.658,88 0,00 88.877,90 13.780,97 0,00 0,00 0,00 0,00 102.658,88 0,00

Ref. Ampli. Y Mejora Diversos Centros 132.222,66 0,00 132.222,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.222,66 0,00

TOTAL 1.633.539,23 353.171,93 1.256.617,98 23.749,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1.633.539,23 0,00

DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL P.I.U.C 1997 AUTORIZADAS POR LA C.A.C. A U.L.L. HASTA DICIEMBRE 2003
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PROYECTOS ANUALIDAD 1998 AUTORIZADO EN 1998 AUTORIZADO EN 1999 AUTORIZADO EN 2000 AUTORIZADO EN 2001 AUTORIZADO EN 2002 AUTORIZADO EN 2003 TOTAL AUTORIZADO
ANUALIDAD DE 1998 

DISPONIBLE A 
31.12.2003

Aulario Campus de Guajara 33.763,17 33.763,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.763,17 0,00
Edif. Departamental de Letras 402.322,71 316.948,73 85.373,98 0,00 0,00 0,00 0,00 402.322,71 0,00
Biblioteca Universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Edif. Depart. de Física y Matemáticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C. Económicas y Empresariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C.M.U. San Agustín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Facultad de Químicas 85.944,73 85.944,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.944,73 0,00
Urb. Campus de Guajara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Adaptación nuevo Rectorado 36.060,73 0,00 36.060,73 0,00 0,00 0,00 0,00 36.060,73 0,00
Edif. Depart. C. de la Información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Residencias Universitarias 9.995,74 0,00 9.995,74 0,00 0,00 0,00 0,00 9.995,74 0,00
Reformado Facultad de Bellas Artes 24.143,98 0,00 24.143,98 0,00 0,00 0,00 0,00 24.143,98 0,00
Reformado Paraninfo E.U. E.G.B. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reformado Facultad de Biología 207.018,59 206.819,41 199,18 0,00 0,00 0,00 0,00 207.018,59 0,00
Instalaciones Sistemas de Seguridad 192.118,05 156.624,27 35.493,78 0,00 0,00 0,00 0,00 192.118,05 0,00
Reforma Centro Superior de Naútica 12.018,58 9.915,04 2.103,54 0,00 0,00 0,00 0,00 12.018,58 0,00
Reforma Edif. Central y Torre Química 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Edificio de Informática 34.377,89 34.377,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.377,89 0,00
Incidencia y Reserva de Obras 14.754,04 0,00 14.754,04 0,00 0,00 0,00 0,00 14.754,04 0,00
Ref. Ampl. y Mejora Diversos Centros 84.141,69 61.797,90 22.343,80 0,00 0,00 0,00 0,00 84.141,69 0,00

TOTAL 1.136.659,91 906.191,13 230.468,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1.136.659,91 0,00

DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL P.I.U.C. 1998 AUTORIZADAS POR LA C.A.C A U.L.L. HASTA DICIEMBRE 2003
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PROYECTOS ANUALIDAD 1999 AUTORIZADO EN 1999 AUTORIZADO EN 2000 AUTORIZADO EN 2001 AUTORIZADO EN 2002 AUTORIZADO EN 2003 TOTAL AUTORIZADO
ANUALIDAD DE 1999 

DISPONIBLE A 
31.12.2003

Aulario Campus de Guajara 208.502,21 208.502,21 0,00 0,00 0,00 0,00 208.502,21 0,00
Edif. Departamental de Letras 24.021,82 24.021,82 0,00 0,00 0,00 0,00 24.021,82 0,00
Biblioteca Universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Edif. Depart. de Física y Matemáticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C. Económicas y Empresariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C.M.U. San Agustín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Facultad de Químicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Urb. Campus de Guajara 39.120,91 39.120,91 0,00 0,00 0,00 0,00 39.120,91 0,00
Adaptación nuevo Rectorado 447.891,23 447.891,23 0,00 0,00 0,00 0,00 447.891,23 0,00
Edif. Depart. C. de la Información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abancalado "Las Tahonillas Bajas" 140.640,07 140.640,07 0,00 0,00 0,00 0,00 140.640,07 0,00
Residencias Universitarias 86.307,58 86.307,58 0,00 0,00 0,00 0,00 86.307,58 0,00
Reformado Facultad de Bellas Artes 34.818,70 34.818,70 0,00 0,00 0,00 0,00 34.818,70 0,00
Reformado Paraninfo E.U. E.G.B. 49.190,54 49.190,54 0,00 0,00 0,00 0,00 49.190,54 0,00
Reformado Facultad de Biología 81.382,54 81.382,54 0,00 0,00 0,00 0,00 81.382,54 0,00
Instalaciones Sistemas de Seguridad 231.397,55 231.397,55 0,00 0,00 0,00 0,00 231.397,55 0,00
Reforma Centro Superior de Naútica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reforma C. S. Santa María 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reforma Edif. Central y Torre Química 57.095,22 57.095,22 0,00 0,00 0,00 0,00 57.095,22 0,00
Edificio de Informática 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incidencia y Reserva de Obras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ref. Ampl. y Mejora Diversos Centros 537.387,54 537.387,54 0,00 0,00 0,00 0,00 537.387,54 0,00

TOTAL 1.937.755,90 1.937.755,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.937.755,90 0,00

DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL P.I.U.C. 1999 AUTORIZADAS POR LA C.A.C A U.L.L. HASTA DICIEMBRE 2003
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PROYECTOS ANUALIDAD 2000 AUTORIZADO EN 2000 AUTORIZADO EN 2001 AUTORIZADO EN 2002 AUTORIZADO EN 2003 TOTAL AUTORIZADO ANUALIDAD DE 2000 
DISPONIBLE A 31.12.2003

Aulario Campus de Guajara 64.693,62 64.693,62 0,00 0,00 0,00 64.693,62 0,00
Edif. Departamental de Letras 17.272,96 17.272,96 0,00 0,00 0,00 17.272,96 0,00
Biblioteca Universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Edif. Depart. de Física y Matemáticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C. Económicas y Empresariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C.M.U. San Agustín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Facultad de Químicas 183.406,93 171.499,93 11.907,00 0,00 0,00 183.406,93 0,00
Urb. Campus de Guajara 2.052,76 0,00 2.052,76 0,00 0,00 2.052,76 0,00
Adaptación nuevo Rectorado 347.505,96 319.201,08 28.304,88 0,00 0,00 347.505,96 0,00
Edif. Depart. C. de la Información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abancalado "Las Tahonillas Bajas" 74.801,99 37.522,72 37.279,27 0,00 0,00 74.801,99 0,00
Residencias Universitarias 274.717,66 209.524,74 65.192,92 0,00 0,00 274.717,66 0,00
Reformado Facultad de Bellas Artes 5.852,05 5.852,05 0,00 0,00 0,00 5.852,05 0,00
Reformado Paraninfo E.U. E.G.B. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reformado Facultad de Biología 3.201,51 3.201,51 0,00 0,00 0,00 3.201,51 0,00
Instalaciones Sistemas de Seguridad 5.011,13 5.011,13 0,00 0,00 0,00 5.011,13 0,00
Reforma Centro Superior de Naútica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reforma C. S. Santa María 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reforma Edif. Central y Torre Química 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Edificio de Informática 202.140,87 180.204,74 21.936,13 0,00 0,00 202.140,87 0,00
Incidencia y Reserva de Obras 102.658,88 102.658,88 0,00 0,00 0,00 102.658,88 0,00
Ref. Ampl. y Mejora Diversos Centros 172.217,55 127.827,53 44.390,02 0,00 0,00 172.217,55 0,00

TOTAL 1.455.533,87 1.244.470,90 211.062,97 0,00 0,00 1.455.533,87 0,00

DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL P.I.U.C. 2000 AUTORIZADAS POR LA C.A.C A U.L.L. HASTA DICIEMBRE 2003
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PROYECTOS ANUALIDAD 2001 AUTORIZADO EN 2001 ANUALIDAD 2002 AUTORIZADO EN 2003 TOTAL AUTORIZADO ANUALIDAD DE 2001 
DISPONIBLE A 31.12.2003

Aulario Campus de Guajara 54.958,57 54.958,57 0,00 0,00 54.958,57 0,00
Edif. Departamental de Letras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Biblioteca Universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Edif. Depart. de Física y Matemáticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C. Económicas y Empresariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C.M.U. San Agustín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Facultad de Químicas 1.949.960,07 1.939.751,74 10.208,33 0,00 1.949.960,07 0,00
Urb. Campus de Guajara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Adaptación nuevo Rectorado 668.026,97 586.015,67 82.011,30 0,00 668.026,97 0,00
Edif. Depart. C. de la Información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abancalado "Las Tahonillas Bajas" 11.653,62 11.653,62 0,00 0,00 11.653,62 0,00
Residencias Universitarias 1.868.310,07 1.701.478,38 166.831,69 0,00 1.868.310,07 0,00
Reformado Facultad de Bellas Artes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reformado Paraninfo E.U. E.G.B. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reformado Facultad de Biología 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Instalaciones Sistemas de Seguridad 666,56 666,56 0,00 0,00 666,56 0,00
Reforma Centro Superior de Naútica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reforma C. S. Santa María 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reforma Edif. Central y Torre Química 795,14 795,14 0,00 0,00 795,14 0,00
Edificio de Informática 3.762.295,04 3.736.132,17 26.162,87 0,00 3.762.295,04 0,00
Incidencia y Reserva de Obras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ref. Ampl. y Mejora Diversos Centros 236.067,44 195.034,84 41.032,60 0,00 236.067,44 0,00

TOTAL 8.552.733,48 8.226.486,69 326.246,79 0,00 8.552.733,48 0,00

DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL P.I.U.C. 2001 AUTORIZADAS POR LA C.A.C A U.L.L. HASTA DICIEMBRE 2003
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PROYECTOS ANUALIDAD 2002 AUTORIZADO EN 2002 AUTORIZADO EN 2003 TOTAL AUTORIZADO ANUALIDAD DE 2002 
DISPONIBLE A 31.12.2003

Aulario Campus de Guajara 466.348,48 466.348,48 0,00 466.348,48 0,00
Edif. Departamental de Letras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Biblioteca Universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Edif. Depart. de Física y Matemáticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C. Económicas y Empresariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C.M.U. San Agustín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Facultad de Químicas 767.356,11 767.355,87 0,00 767.355,87 0,24
Urb. Campus de Guajara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Adaptación nuevo Rectorado 243.914,56 240.031,58 3.882,98 243.914,56 0,00
Edif. Depart. C. de la Información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abancalado "Las Tahonillas Bajas" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Residencias Universitarias 202.008,10 202.008,10 0,00 202.008,10 0,00
Reformado Facultad de Bellas Artes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reformado Paraninfo E.U. E.G.B. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reformado Facultad de Biología 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Instalaciones Sistemas de Seguridad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reforma Centro Superior de Naútica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reforma C. S. Santa María 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reforma Edif. Central y Torre Química 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Edificio de Informática 2.110.233,36 2.110.233,36 0,00 2.110.233,36 0,00
Incidencia y Reserva de Obras 117.645,42 117.645,42 0,00 117.645,42 0,00
Ref. Ampl. y Mejora Diversos Centros 321.035,39 321.035,37 0,00 321.035,37 0,02

TOTAL 4.228.541,42 4.224.658,18 3.882,98 4.228.541,16 0,26

DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL P.I.U.C. 2002 AUTORIZADAS POR LA C.A.C A U.L.L. HASTA DICIEMBRE 2003
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PROYECTOS ANUALIDAD 2003 AUTORIZADO EN 2003 TOTAL AUTORIZADO ANUALIDAD DE 2003 
DISPONIBLE A 31.12.2003

Aulario Campus de Guajara 0,00 0,00 0,00 0,00
Edif. Departamental de Letras 0,00 0,00 0,00 0,00
Biblioteca Universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00
Edif. Depart. de Física y Matemáticas 0,00 0,00 0,00 0,00
C. Económicas y Empresariales 0,00 0,00 0,00 0,00
C.M.U. San Agustín 0,00 0,00 0,00 0,00
Facultad de Químicas 0,00 0,00 0,00 0,00
Urb. Campus de Guajara 0,00 0,00 0,00 0,00
Adaptación nuevo Rectorado 47.663,05 47.663,05 47.663,05 0,00
Edif. Depart. C. de la Información 0,00 0,00 0,00 0,00
Abancalado "Las Tahonillas Bajas" 0,00 0,00 0,00 0,00
Residencias Universitarias 62.856,82 58.168,96 58.168,96 4.687,86
Reformado Facultad de Bellas Artes 0,00 0,00 0,00 0,00
Reformado Paraninfo E.U. E.G.B. 0,00 0,00 0,00 0,00
Reformado Facultad de Biología 0,00 0,00 0,00 0,00
Instalaciones Sistemas de Seguridad 0,00 0,00 0,00 0,00
Reforma Centro Superior de Naútica 0,00 0,00 0,00 0,00
Reforma C. S. Santa María 0,00 0,00 0,00 0,00
Reforma Edif. Central y Torre Química 0,00 0,00 0,00 0,00
Edificio de Informática 320.981,08 320.981,08 320.981,08 0,00
Incidencia y Reserva de Obras 822.615,78 815.008,82 815.008,82 7.606,96
Ref. Ampl. y Mejora Diversos Centros 1.413,86 1.413,86 1.413,86 0,00

TOTAL 1.255.530,59 1.243.235,77 1.243.235,77 12.294,82

DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL P.I.U.C. 2003 AUTORIZADAS POR LA C.A.C A U.L.L. HASTA DICIEMBRE 2003
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TOTAL DE INVERSIONES FINANCIADAS

OBRA HONORARIOS EQUIPAMIENTOS OBRA HONORARIOS EQUIPAMIENTOS OBRA HONORARIOS EQUIPAMIENTOS OBRA HONORARIOS EQUIPAMIENTOS OBRA HONORARIOS EQUIPAMIENTOS OBRA HONORARIOS EQUIPAMIENTOS

Aulario Campus de Guajara 575.789,20 46.145,61 87.316,97 63.078,55 1.615,07 0,00 53.580,13 1.378,44 0,00 466.348,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.158.796,36 49.139,12 87.316,97

Edif. Departamental de Letras 663.977,77 34.619,00 270.101,55 7.381,03 0,00 9.891,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671.358,80 34.619,00 279.993,49

Biblioteca Universitaria 244.902,72 8.233,05 87.638,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.902,72 8.233,05 87.638,09

Edif. Depart. de Física y Matemáticas 676.597,48 200.468,48 1.136.324,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676.597,48 200.468,48 1.136.324,59

C. Económicas y Empresariales 6.400.910,67 170.084,37 1.928.518,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400.910,67 170.084,37 1.928.518,14

C.M.U. San Agustín 1.234.312,74 28.703,60 296.231,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.234.312,74 28.703,60 296.231,77

Facultad de Químicas 2.101.282,66 146.007,64 1.873.009,99 179.013,05 4.393,88 0,00 1.898.202,79 51.757,27 0,00 751.385,57 15.970,30 0,00 0,00 0,00 0,00 4.929.884,07 218.129,09 1.873.009,99

Urb. Campus de Guajara 1.848.190,47 2.173,42 0,00 0,00 0,00 2.052,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.848.190,47 2.173,42 2.052,76

Adaptación Nuevo Rectorado 422.414,60 7.212,15 54.325,22 270.845,10 26.247,88 50.412,99 514.197,27 22.534,88 131.294,82 243.914,56 0,00 0,00 47.356,01 307,04 0,00 1.498.727,54 56.301,94 236.033,03

Edif. Depart. C. De La Información 3.310.597,93 102.660,31 1.001.582,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.310.597,93 102.660,31 1.001.582,51

Abancalado Las Tahonillas Bajas 140.640,07 0,00 0,00 74.801,99 0,00 0,00 11.653,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227.095,68 0,00 0,00

Residencias Universitarias 860.680,44 40.557,66 14.466,18 257.542,85 0,00 17.174,80 1.774.672,84 15.025,30 78.611,94 0,00 0,00 202.008,10 6.525,77 0,00 51.643,19 2.899.421,91 55.582,96 363.904,22

Reformado Facultad de Bellas Artes 228.055,14 11.261,78 159.217,60 0,00 0,00 5.852,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.055,14 11.261,78 165.069,66

Reformado Paraninfo E.U. E.G.B. 134.879,74 5.108,60 64.355,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.879,74 5.108,60 64.355,78

Reformado Facultad de Biologia 581.299,77 11.654,80 79.909,30 2.206,75 994,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583.506,51 12.649,56 79.909,30

Instalaciones Sistemas de Seguridad 459.744,56 30.937,42 149.090,64 2.331,27 0,00 2.679,86 0,00 0,00 666,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462.075,83 30.937,42 152.437,06

Reformado C.S. Náutica 177.298,57 9.915,04 2.103,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.298,57 9.915,04 2.103,54

Reforma C.M. Santa María 181.148,64 0,00 8.170,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.148,64 0,00 8.170,17

Ref.  Edif. Central y Torre Química 569.131,62 28.359,84 75.641,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 795,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569.131,62 28.359,84 76.436,31

Edificio de Informática 1.061.519,60 36.020,51 0,00 202.140,87 0,00 0,00 3.667.486,42 94.808,62 0,00 2.097.949,83 12.283,53 0,00 313.197,48 7.783,60 0,00 7.342.294,20 150.896,25 0,00

Incidencia y Reserva de Obras 1.608.338,91 117.110,20 517.751,97 102.658,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.321,19 324,23 0,00 815.008,82 0,00 0,00 2.643.327,80 117.434,43 517.751,97

Ref. Ampliac. Mej. diversos Centros 644.145,87 5.627,40 103.978,63 117.249,47 0,00 54.968,08 132.801,48 1.562,63 101.703,33 0,00 1.562,63 319.472,74 1.413,86 0,00 0,00 895.610,68 8.752,66 580.122,79

TOTAL 24.125.859,17 1.042.860,87 7.909.733,82 1.279.249,81 33.251,59 143.032,47 8.052.594,56 187.067,13 313.071,79 3.676.919,63 30.140,69 521.480,84 1.183.501,94 8.090,64 51.643,19 38.318.125,12 1.301.410,90 8.938.962,12

INVERSIONES DE LOS PROYECTOS DE LA U.L.L QUE A DICIEMBRE DE 2003 HAN SIDO FINANCIADAS CON LA ANUALIDAD PARA 1994, 1995,  1996,1997,1998, 1999, 2000, 2001,2002 Y 2003 DEL PLAN DE INVERSIONES UNIVERSITARIAS.

INVERSIONES FINANCIADAS CON ANUALIDAD 
PARA 2000 LEY 8/94

INVERSIONES FINANCIADAS CON ANUALIDAD PARA 
2001 LEY 8/94

ANUALIDADES ANTERIORES (DE 1994 A 1999 
INCLUSIVE)

INVERSIONES FINANCIADAS CON ANUALIDAD 
PARA 2002 LEY 8/94

PROYECTOS

INVERSIONES FINANCIADAS CON ANUALIDAD PARA 
2003 LEY 8/94
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