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El Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias, en el ejercicio de la función 
fiscalizadora establecida en el artículo 5.1 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, y a tenor de 
lo previsto en el artículo 18 de la misma disposición y concordantes del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento, ha aprobado, en su sesión de 4 de noviembre de 
2004, el Informe de fiscalización de las inversiones de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria contempladas en el Plan de Inversiones Universitarias de Canarias 
(PIUC), a 31 de diciembre de 2003. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 19 de la Ley 4/1989, ha acordado su elevación al Parlamento de Canarias y su 
remisión al Tribunal de Cuentas, a la Intervención General de la Comunidad 
Autónoma y al Rectorado de la Universidad. 
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1.INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1. Justificación.  

 
 Conforme a la Disposición Final Tercera de la Ley Territorial 8/l994, de 20 de 
julio, del Plan de Inversiones Universitarias de Canarias, corresponde a la Audiencia 
de Cuentas de Canarias la realización de un informe de fiscalización en las 
Universidades Canarias, de las inversiones incluidas en los anexos de la citada Ley. 
 
 De conformidad con esa normativa, el Pleno de la Audiencia de Cuentas 
acordó, en su sesión de 23 de diciembre de 2003, incluir dicha fiscalización en el 
programa de actuaciones del ejercicio 2004.  
 

 
1.2. Objetivos. 
 

La actuación llevada a cabo ha sido una fiscalización de cumplimiento con los 
siguientes objetivos: 
 

1. Las inversiones ejecutadas por la Universidad, con cargo a las anualidades 
previstas en los proyectos del anexo II del Plan de Inversiones Universitarias de 
Canarias.  
 

2. La ejecución por parte de la Universidad de las inversiones previstas con 
cargo al Plan de Inversiones Universitarias de Canarias se ha llevado a cabo de 
acuerdo con lo establecido en la Ley Territorial 8/l994 que lo regula. 
 
 
1.3. Alcance. 
 

En relación con las inversiones ejecutadas por la Universidad con cargo a las 
anualidades del Plan de Inversiones Universitarias de Canarias, se han verificado en 
esta ocasión las relacionadas con las disposiciones de fondos autorizadas por la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera entre enero y diciembre de 2003. 
Así, tan solo se ha tenido en cuenta la anualidad para 2003, ya que de las de los 
ejercicios anteriores se había dispuesto en su  totalidad a 31 de diciembre de 2002. 
 

También se pretende informar cuál es la cifra de esas inversiones ejecutadas 
que se corresponde con obras propiamente dichas, y cuál con honorarios de 
profesionales o equipamientos, así como cuales son las inversiones previstas que 
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quedan pendientes de ejecutar a 31 de diciembre de 2003, partiendo del hecho que 
hasta la fecha no se ha aplazado la ejecución del Plan de Inversiones Universitarias de 
Canarias al ejercicio 2004. 

 
Los aspectos legales verificados se refieren a las competencias atribuidas a la 

Administración Autonómica y al cumplimiento de los requisitos establecidos en los 
artículos 3, 4, 5, 6 y 7 de la Ley Territorial 8/l994. 
 
 
1.4. Marco jurídico y presupuestario. 
 

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado 
por la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, establece en su artículo 34, la 
competencia plena de la Comunidad Autónoma en la regulación y administración de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles, modalidades y especialidades, en el ámbito de 
sus competencias, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el texto constitucional 
respecto de las competencias estatales en esta materia y de la alta inspección necesaria 
para su cumplimiento y garantía. Así, la Comunidad Autónoma de Canarias asumió las 
competencias en materia de Universidades mediante el Real Decreto 2802/1986. 
 

El modelo de organización de la enseñanza superior en Canarias viene diseñado 
por la Ley 6/1984, de 30 de noviembre, de los Consejos Sociales, de Coordinación 
Universitaria y de Creación de Universidades, Centros y Estudios Universitarios, 
modificada por la Ley 5/1997, de 6 de junio. El Sector Universitario de la Comunidad 
Autónoma está integrado por la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, tal y como se prevé en la Ley 5/1989, de 4 de mayo, de 
Reorganización Universitaria de Canarias. 
 

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, aunque goza de diversas 
peculiaridades producto de la autonomía universitaria, es una Entidad de Derecho 
Público y por lo tanto parte del Sector Público Canario, tal y como recoge el artículo 2 
c) de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, y como parte del mismo, sujeta a la actividad 
fiscalizadora de la Audiencia de Cuentas de Canarias. Se rige por la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y por sus propios Estatutos, aprobados 
mediante Decreto Territorial 12/1998, de 5 de febrero, modificado por el Decreto 
163/2000, de 24 de julio. 
 

La Comunidad Autónoma Canaria ha establecido desde 1984 un mecanismo de 
planificación de la política en materia de Enseñanza Superior. Así, la Ley Territorial 
6/1984, de 30 de noviembre, establece que el Gobierno preparará anualmente el Plan 
Universitario de Canarias a partir de las programaciones aprobadas en los Consejos 
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Sociales. Este hecho venía dado no sólo por la necesidad de potenciar el sistema 
universitario, sino porque el desarrollo del mismo no puede realizarse adecuadamente 
si no es en un marco de programación plurianual. 
 

Mediante la Ley Territorial 8/l994, del Plan de Inversiones Universitarias de 
Canarias se pretende completar la infraestructura universitaria de Canarias, finalizando 
los centros necesarios para que el sistema universitario canario pueda desarrollar la 
docencia y la investigación con el nivel de calidad exigible. Con anterioridad estas 
inversiones de las Universidades Canarias venían financiadas con cargo a los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de los distintos ejercicios. A 
partir de la entrada en vigor de esta Ley Territorial 8/l994, esas inversiones se regulan 
por la misma, relacionándose en dos anexos por proyectos con las correspondientes 
anualidades para los ejercicios comprendidos entre l994 y 1999 ambos inclusive, que 
se aplaza primero hasta 2001 mediante la Disposición Adicional Duodécima de la Ley 
14/1999, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de Canarias para el año 2000, más tarde hasta 2002 conforme se contempla en la 
Disposición Adicional Quinta de la Ley 9/2001, de 28 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2002 y por último, hasta el 31 de 
diciembre de 2003 según se recoge en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 
13/2002 de 27 de diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
para el año 2003.  

 
En el caso de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria las inversiones 

previstas se recogen por proyectos como anexo II de la Ley Territorial 8/1994, del 
Plan de Inversiones Universitarias de Canarias, con un presupuesto total consignado de 
71,6 millones de €. 

  
1.5. Trámites de alegaciones. 

 
El presente Informe, antes de su aprobación definitiva, ha sido remitido para 

alegaciones, de conformidad con lo establecido en el art. 23 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Audiencia de Cuentas de Canarias. 

 
A estos efectos, el Proyecto de Informe fue remitido a la Intervención General, 

en virtud de lo dispuesto en el art. 42 de la Ley 4/1989, mediante escrito de 25 de 
agosto 2004 , concediéndosele un plazo de 30 días hábiles. 

 
Se formulan alegaciones por la Dirección General de Planificación y 

Presupuesto y por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, enviadas por 
la Intervención General el 16 de septiembre de 2004. La Dirección General de 
Universidades e Investigación, comunica mediante escrito de 3 de septiembre dirigido 
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a la Intervención General que no tiene nada que alegar al respecto. En las alegaciones 
de la Dirección General de Planificación y Presupuesto se comenta la conformidad de 
la misma con la recomendación contenida en el Informe. La Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera hace referencia a una errata en una cifra que se corrige en 
el Informe. 
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2. OPINIÓN Y CONCLUSIONES 

 
 

2.1. Opinión. 
 

En la ejecución de las inversiones previstas en el anexo II del Plan de Inversiones 
Universitarias de Canarias durante el ejercicio 2003, la Administración Autonómica ha 
actuado de acuerdo con las competencias atribuidas en la Ley Territorial 8/1994 que 
las regula, si bien esta ejecución se ha llevado a cabo con un desfase temporal de 
cuatro años sobre lo previsto en un principio en dicho Plan. 

 
 

2.2. Conclusiones. 
 
1. Si se tienen en cuenta las disposiciones de fondos autorizadas por la 

Dirección General del Tesoro y Política Financiera hasta diciembre de 2003, la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha ejecutado inversiones por un importe 
total de 71,6 millones de € con cargo a las distintas anualidades del Plan de 
Inversiones Universitarias de Canarias, quedando tan solo pendiente de ejecutar 
1.410,90 euros del total de los 71,6 millones de € previstos en este Plan de Inversiones, 
que tienen que ver fundamentalmente con el proyecto Reforma Pabellones A y B, y en 
menor medida con el proyecto Urbanización del Campus de Tarifa 2ª Fase (epígrafe 
3.1). 

 
 
INVERSIONES EJECUTADAS DEL ANEXO II DEL PIUC CON DISPOSICIONES DE FONDOS 

 AUTORIZADAS HASTA DICIEMBRE DE 2003 CON CARGO A LAS ANUALIDADES DE 1994 A 2003 
 

 
TOTAL 

PREVISTO 

 
CON 

ANUALIDADES 
1994 A 1999 

 

 
CON 

ANUALIDAD 
2000 

 
CON 

ANUALIDAD 
2001 

 
CON 

ANUALIDAD 
2002 

 
CON 

ANUALIDAD 
2003 

 
TOTAL 

DISPUESTO 

 
71.631.627,66 

 
57.887.895,75 

 
6.097.347,07 

 
6.514.095,42 

 
1.041.055,54 

 
89.822,94 

 
71.630.216,72 

 

 
 
Como se puede apreciar, entre 1994 y 1999 ambos inclusive, periodo contemplado 

inicialmente en la Ley Territorial 8/1994 para llevar a cabo el Plan de Inversiones 
Universitarias, se habían autorizado disposiciones de fondos para ejecutar un 80,8% 
del total de los 71,6 millones de €, de dotación prevista en la misma. La ejecución del 
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resto se realiza entre 2000 y 2003, por lo que ha habido un desfase temporal de cuatro 
años sobre lo previsto en un principio. 

 
2. En relación con los 71,6 millones de € dispuestos del préstamo hasta 

diciembre de 2003, se ha de manifestar lo siguiente (epígrafe 4.1): 
 
a)  Un 82,7 % de los mismos se corresponde con obras (construcción 

propiamente dicha, movimientos de tierra, levantamientos topográficos, instalaciones, 
etc.), un 13,1 % con los equipamientos necesarios de las construcciones realizadas y el 
4,2 % restante con los honorarios de los profesionales (arquitectos ingenieros, etc.) que 
han elaborado los proyectos, dirigido las obras, como se recoge en el cuadro nº 11 del 
Anexo. 
 

b)   Tienen que ver en un 31,3% con los proyectos Edificio de Ciencias 
Económicas y Empresariales, y Edificio de Ciencias Jurídicas.  
 

3. Si bien es cierto que hasta la fecha no se ha configurado un nuevo plan de 
inversiones, se ha de poner de manifiesto como si se ha previsto que la Universidad 
pueda acometer inversiones por un total de 3,6 millones de € que aunque no forman 
parte del Plan de Inversiones Universitarias de Canarias están relacionadas con los 
mismos proyectos del anexo II del Plan de Inversiones Universitarias de Canarias. Estas 
inversiones se financian con un mayor endeudamiento de la Universidad (préstamos con 
entidades financieras) y con transferencias de fondos con cargo al Presupuesto de 
Gastos de la Administración Autonómica como anticipos del segundo Plan de 
Inversiones Universitarias de Canarias, tal como se hace constar literalmente en estas 
transferencias (epígrafe 3.1).  

 
4. La Administración Autonómica ha asumido la deuda de la Universidad con el 

Banco de Crédito Local de España, S.A., por los fondos dispuestos del préstamo 
suscrito con esta entidad financiera para financiar las inversiones del Plan de 
Inversiones Universitarias de Canarias y que asciende a 71,6 millones de € (epígrafe 
3.1). 

 
 5. En relación con la documentación que ha de constar en la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, en virtud de las competencias atribuidas a ésta en el 
artículo 3 y 5 de la Ley Territorial 8/l994, se ha de concluir que en general dicha 
documentación constaba en los archivos de la misma (epígrafe 3.2). 
 
 6. En relación con las autorizaciones de disposición de fondos durante 2003 del 
préstamo suscrito con el Banco de Crédito Local de España, S.A., se ha de manifestar 
que con anterioridad al informe de la Dirección General del Tesoro y Política 
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Financiera autorizando la disposición de fondos del préstamo, se había evacuado en 
cada caso un informe de la Dirección General de Universidades e Investigación, una 
vez constaba en ésta última la documentación a la que hace mención el artículo 6 de la 
Ley Territorial 8/1994 y había sido objeto de fiscalización por la Intervención 
Delegada de la Consejería de Educación y Deportes (epígrafe 3.2). 
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2.3. Recomendaciones. 
 

En el caso de la elaboración de un nuevo Plan de Inversiones Universitarias, 
debería contemplarse unas previsiones realistas de los plazos necesarios para su 
ejecución y en consecuencias, del marco presupuestario y financiero que se precisa 
para acometer las mismas. 
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3. VERIFICACIONES 

 
 
3.1. Inversiones Ejecutadas de los Proyectos del Anexo II de la Ley Territorial 
8/1994, con disposiciones de fondos autorizadas hasta diciembre de 2003 con 
cargo a las anualidades de 1994 hasta 2003.  
 
 La financiación de las inversiones recogidas en el Plan de Inversiones 
Universitarias de Canarias (en adelante PIUC), se acomete con los fondos de un 
préstamo suscrito por la Universidad avalado por la Administración Autonómica. En el 
caso de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria la dotación total prevista en el 
anexo II del PIUC, asciende a 71,6 millones de €. Así, para la financiación de las 
mismas y conforme se establece en los artículos 2 y 3 de la citada Ley 8/l994, la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante ULPGC) suscribe con el 
Banco de Crédito Local de España S.A., un préstamo por los 71,6 millones de €, 
avalado por la Administración Autonómica (Consejería de Economía y Hacienda).  
 
 En virtud de lo establecido en la Ley Territorial 8/1994, así como lo estipulado 
en las cláusulas del contrato del préstamo de los 71,6 millones de €, el procedimiento a 
seguir desde que la Universidad ejecuta la inversión hasta que puede disponer de los 
fondos del referido préstamo para el pago a los acreedores que materializaron la 
misma, se puede esquematizar de la forma siguiente : 
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Puesta a disposición de la 
ULPGC de los fondos 
necesarios del préstamo para el 
pago a los acreedores una vez 
han sido autorizados por la 
Dirección. General del Tesoro y 
Política Financiera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   3 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Para determinar las inversiones de los proyectos del anexo II de la Ley 
Territorial 8/1994 que han sido ejecutadas con cargo a cada una de las anualidades 
contempladas en la misma, se han tenido en cuenta las disposiciones de fondos 
autorizadas hasta el 31 de diciembre de 2003 por la Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera. 

PROCEDIMIENTO DEL PIUC 

ULPGC 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

UNIVERSIDADES E 
INVESTIGACIÓN  

Justificación ante la CAC 
de la Inversión ejecutada  

Elaboración de un Informe 
 sobre las inversiones ejecutadas
 por la ULPGC 

 
DIRECCIÓN GENERAL DEL 

TESORO Y POLÍTICA 
FINANCIERA  

 
BANCO DE CRÉDITO 

LOCAL 

Autorización de la disposición de 
 fondos del préstamo para el pago 
 de las inversiones informadas 
 favorablemente. 

Solicitud de la ULPGC 
para poder disponer del 
préstamo para atender al 
pago de los acreedores 
que materializaron las 
inversiones. 

1

2

3

4 
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3.1.1. Inversiones de los proyectos del anexo II de la Ley Territorial 8/1994, 
ejecutadas con cargo a la anualidad para 2003, mediante disposiciones de fondos 
autorizadas durante 2003. 

 
ANUALIDAD PARA 2003 

 
DOTACIÓN DE LA ANUALIDAD   91.233,81

 
 
 La dotación de la anualidad para 2003 de 91.233,81 euros se obtiene de la 
minoración en esa cifra de la anualidad para 2001 y 2002, mediante acuerdo del 
Gobierno de Canarias de 24 de febrero de 2003. Si se tienen en cuenta las 
disposiciones de fondos autorizadas por la Dirección General del Tesoro y Política 
financiera hasta 31 de diciembre de 2003, el total de fondos dispuestos asciende a 
89.822,94 euros, quedando por lo tanto pendientes de disponer 1.410,87 euros, como 
se puede apreciar en el cuadro nº 10 del Anexo del Informe.  
 

3.1.2. Total de inversiones ejecutadas de los proyectos del anexo II de la 
Ley Territorial 8/1994, mediante disposiciones de fondos autorizadas desde la 
entrada en vigor hasta diciembre de 2003. 
 
 El total de inversiones del anexo II del PIUC ejecutadas mediante disposiciones 
de fondos desde la entrada en vigor del mismo hasta diciembre de 2003 asciende a 
71,6 millones de €, de los cuales, un 22,6 % lo ha sido con cargo a la anualidad para 
1994, un 17 % con cargo a la anualidad de 1996, un 15,8 % con la de 1997 y un 44,6 
% con las seis anualidades restantes, como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
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INVERSIONES EJECUTADAS POR LA ULL FINANCIADAS CONCARGO A LA ANUALIDAD PARA 

1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003 DEL PIUC  DE LOS PROYECTOS DEL ANEXO (HASTA DICIEMBRE DE 2003) 
 
 

PROYECTOS ANUALIDAD 
1994 

ANUALIDAD 
1995 

ANUALIDAD 
1996 

ANUALIDAD 
1997 

ANUALIDAD 
1998 

ANUALIDAD 
1999 

ANUALIDAD 
2000 

ANUALIDAD 
2001 

ANUALIDAD 
2002 

ANUALIDAD 
2003 TOTAL 

Edif. C. Básicas 2.316.300,65          2.316.300,65 

Edfi. Biblioteca General 2.145.613,21 182.060,80 442.713,88 255.115,35   7.257,22    3.032.760,45 

Inst. Deportiva 4º Fase 1.298.186,15   591.813,41       1.889.999,56 

Aulario C. Económicas y 
Empresariales 2.045.845,20 1.626.018,86 542.457,71 372.003,22  682,67     4.587.007,67 

Edif. C. Económicas y 
Empresariales 526.486,60 181.724,44 2.875.759,85 4.167.061,33 799.062,58 130.896,82 16.956,09 5.194,85   8.703.142,57 

Edif. C. Jurídicas 262.041,28  2.305.222,91 979.909,25 2.571.043,08 3.597.168,92 1.041.623,45 605.864,58 97.491,31 4.555,53 11.460.364,78 

Edif. Granja Clínica 
Veterinaria 1.440.025,00   39.571,91  214.212,39     1.693.809,30 

Aulario 
Telecomunicaciones 511.561,98          511.561,98 

Edif. Ingenierías, Mod. 
Ampliación 2.152.825,36   254.622,01    37.847,99   2.445.295,35 

Ampliación Edif. 
Humanidades 
 

573.365,55          573.365,55 

Centro Intern. C. de la 
Computación   488.278,29   8.688,71 98.436,16 74.869,76   670.272,92 

Urb. Campus de Tafira 2º 
Fase 
 

96.762,95 424.348,18 977.537,03 201.735,28 295.208,53   198.884,02 22.318,42 2.754,32 2.216.794,42 

Residencia Universitaria 
Num. 1 12.006,82  624.118,14 181.590,61  154.779,21 1.427.380,28 1.032.613,38   3.432.488,45 

Otras Residencias 
Universitarias   591.566,77 1.009.700,34 1.661.284,26 881.127,95 180.581,87 1.407.486,91  6.079,19 5.731.748,09 

Rectorado (Antiguo 
Hospital Militar) 270.455,45 942.462,83 736.838,79      60.488,23  2.010.245,30 

Pabellón de Gobierno y 
Serv. Administrativos 894,01     1.507,34     2.401,34 

Reforma Edif. Ciencias de 
la Salud   39.871,80 178.589,11  156.015,15 1.013.484,11 2.020.689,36 772.574,17 8.741,56 4.181.223,70 

Urb. Interior del Campus 
   865.271,44     30.041,55 65.104,34  960.417,33 

Reforma Parcela A-14    246.926,92       246.926,92 
Edif. Veterinaria 2ª Fase 
   13.150,11 675.567,67 795.181,10 780.785,47 564.086,71 637.870,83 279.929,12 16.321,12   3.762.892,14 

Reforma Pabellones A y B 
(Antiguo Seminario) 15.025,30 3.757,53 539.473,89 195.412,46 1.083.429,59 482.527,94 462.652,07 252.186,69 6.757,95 67.692,34 3.041.223,41 

Adquisición Patrimonial 1.540.394,02     955.941,67             2.496.335,69 
Incidencia y Reserva de 
Obra 951.402,16   454.037,81 901.244,49 1.025.819,20 461.720,37 1.211.105,00 568.487,20     5.573.816,22 

TOTAL (EUROS) 16.159.191,69 3.373.522,75 12.158.715,99 11.326.418,45 8.216.632,71 6.653.414,16 6.097.347,07 6.514.095,41 1.041.055,54 89.822,94 71.630.216,71 

 
 

 El detalle de la naturaleza de las inversiones reflejadas en el cuadro anterior, se 
pone de manifiesto en el Cuadro nº 11 del Anexo de este Informe, en el que se puede 
apreciar como un 82,7 % tiene que ver con inversiones en construcción propiamente 
dicha, movimientos de tierra, levantamientos topográficos, etc., así como todas 
aquellas instalaciones y acondicionamientos necesarios, un 13,1 % con inversiones en 
equipamientos y el 4,2 % restante con los honorarios de profesionales por la 
elaboración de los proyectos, dirección de obra, etc. De las cifras contenidas en ambos 
cuadros se puede observar como del total de los 71,6 millones de €, un 31,3 % se 
corresponde con dos proyectos, Edificio de Ciencias Económicas y Empresariales, y 
Edificio de Ciencias Jurídicas del total de inversiones de la ULPGC ejecutadas con 
cargo a las anualidades de 1994 a 2003 del PIUC, mediante disposiciones de fondos 
autorizadas hasta diciembre de 2003. 
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 El concepto Incidencias y Reserva de Obra que figuraba inicialmente en el 
anexo II de la Ley, se ha venido utilizando para inversiones en el resto de proyectos 
que aparecen en el mismo, con el siguiente detalle  
 
 

PROYECTOS ANUALIDAD 
PARA 1994 

ANUALIDAD 
PARA 1996 

ANUALIDAD 
PARA 1997 

ANUALIDAD 
PARA 1998 

ANUALIDAD 
PARA 1999 

ANUALIDAD 
PARA 2000 

ANUALIDAD 
PARA 2001 TOTAL  

EDIFICIO CIENCIAS 
BÁSICAS 135.340,59             135.340,59 

EDIFICIO BIBLIOTECA 
GENERAL 488,02     433.609,07       434.097,09 

INST. DEPORTIVAS    4ª FASE 372.396,01             372.396,01 

AULARIO C. ECONÓMICAS 
Y EMPRESARIALES     621.332,02 25.824,29     46.054,20 693.210,52 

EDIF. C. ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES     192.285,56 355.382,15   592.085,78 2.223,10 1.141.976,59 

EDIFICIO CIENCIAS 
JURÍDICAS       40.798,26 461.720,37 619.019,22 1,07 1.121.538,92 

EDIFICIO GRANJA CLÍNICA 
VETERINARIA 189.642,97   5.808,01       175.105,90 370.556,89 

AULARIO 
TELECOMUNICACIONES 30.965,92             30.965,92 

EDIF. INGENIERÍA MÓDULO 
AMPLIACIÓN 78.459,89 350.311,59           428.771,48 

AMPLIACIÓN EDIFICIO 
HUMANIDADES 144.108,76             144.108,76 

URB. CAMPUS TAFIRA      2ª 
FASE       140.999,01     57.054,85 198.053,86 

RECTORADO (ANTIGUO 
HOSPITAL MILITAR)   103.726,21 81.818,89         185.545,10 

URB. INTERIOR CAMPUS 
      

 
29.206,42 

       
29.206,42 

CENTRO I. CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN             

82.952,06 82.952,06 

REFORMADO RESIDENCIAS 
UNIVERSITARIAS             

96.875,03 96.875,03 

RESIDENCIAS 
UNIVERSITARIAS I             

108.220,98 108.220,98 

TOTAL (EUROS) 951.402,16 454.037,81 901.244,49 1.025.819,20 461.720,37 1.211.105,00 568.487,20 5.573.816,22 

 
 
 Conforme a estas cifras, a 31 de diciembre de 2003 queda pendiente un total de 
1.410 euros para los que no se ha autorizado disposición de fondos alguna, que se 
corresponden fundamentalmente con inversiones previstas inicialmente en el proyecto  
Reforma Pabellones A y B, y en menor medida con el proyecto Urbanización Campus 
de Tafira, Segunda Fase. 
 
 Asimismo, el Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el 15 de abril de 2004, 
acordó asumir la deuda pendiente que tenía a esa fecha la ULPGC con el Banco de 
Crédito Local de España, S.A., por el préstamo suscrito con esta entidad financiera 
para financiar el PIUC, la cual ascendía a 47,2 millones de €. Si a esta cifra se le 
suman las amortizaciones llevadas a cabo por la Administración Autonómica durante 
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1999 y 2000 por un importe de 12,2 millones de € y 12,2 millones de € 
respectivamente, mediante las correspondientes transferencias de fondos a la 
Universidad, se puede concluir que la deuda que ha asumido la Administración 
Autonómica por los fondos dispuestos por la Universidad del préstamo con el Banco 
de Crédito Local de España, S.A., asciende a 71,6 millones de €, es decir por la 
totalidad de los fondos dispuestos de dicho préstamo a 31 de diciembre de 2003, para 
financiar las inversiones de PIUC.  
 

3.1.4. Inversiones relacionadas con los proyectos incluidos en el anexo II 
del PIUC no contempladas en este y  financiadas con cargo a un mayor 
endeudamiento de la Universidad y con transferencias de la Administración 
Autonómica. 
 
 En el apartado anterior se ha puesto de manifiesto como hasta la fecha no se ha 
prorrogado la ejecución del PIUC a 2004, ni tampoco se ha configurado un nuevo plan 
como tal. Sin embargo, tanto por la vía de acudir a un mayor endeudamiento de la 
Universidad (prestamos con entidades financieras), como mediante transferencias con 
cargo al Presupuesto de Gastos de la Administración Autonómica, la Universidad 
puede acometer inversiones por un total de 3,6 millones de € que no se financian con 
el PIUC aunque se refieren a obras y equipamientos que efectivamente forman parte 
de inversiones incluidas en el anexo II del PIUC.  
 
 En la Disposición Adicional Tercera de la Ley 13/2002, de 27 de diciembre de, 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2003, se 
autoriza a la Comunidad Autónoma a incrementar hasta 4,8 millones de € (2,4 
millones de € para cada Universidad) el aval  en lo relativo a los préstamos 
concertados por las Universidades Públicas Canarias con entidades financieras para 
acometer el PIUC. Así, la ULPGC podrá ampliar su deuda en 2,4 millones de € y 
llevar a cabo en las siguientes inversiones : 
 
 

 
INVERSIONES FINANCIADAS CON ENDEUDAMIENTO DE LA ULPGC 

 
IMPORTE 

Proy. Reformado de la 1ª fase del Edif. Ciencias de la Salud 1.502.377,84 
Honorarios de arquitectos y aparejador 65.304,97 
Liquidación de la obra 836.351,19 

 
TOTAL 2.404.034,00 
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 Por otra parte, también en los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Canarias para 2003, ya se preveía en Capítulo VII de Gastos una 
transferencia de 1,2 millones de € con destino a la ULPGC, cuyo concepto literal era, 
“Inversiones Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Anticipo PIUC II)”, que a 
su vez se concreta en las siguientes inversiones: 
 
 

 
INVERSIONES FINANCIADAS CON TRANSFERENCIA DE LA CAC 

(ANTICIPO PIUC II) 

 
IMPORTE 

Revisión de precios proy. Edif. Ciencias de la Salud 117.696,11
Equipamiento Edif. Ciencias de la Salud 1.082.303,89

 
TOTAL 1.200.000,00

 
 
 
3.2. Competencias atribuidas a la Administración Autonómica por la Ley 
Territorial 8/l994 en relación con la ejecución de las inversiones de los Proyectos 
del anexo II. 

 
Las competencias de la Administración Autonómica a las que se refiere este 

epígrafe, son las que vienen reguladas en los artículos 3, 4, 5, 6, y 7 de la Ley 8/1994, 
de 20 de julio, del PIUC Así, una vez efectuadas las oportunas verificaciones para el 
caso de los cinco artículos referenciados objeto de este epígrafe, se ha de poner de 
manifiesto lo siguiente :  

 
 3.2.1.- Autorizaciones de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
para que la Universidad pudiese iniciar las contrataciones necesarias para llevar 
a cabo las inversiones incluidas en  los proyectos del anexo II de la Ley Territorial 
8/l994. 

 
En el artículo 3.1.b) de la Ley Territorial 8/l994 se establece literalmente que 

“las contrataciones a realizar para la ejecución de las obras y equipamientos 
incluidos en el Plan sean o, en su caso, hayan sido previamente autorizadas por la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de acuerdo con el procedimiento que se 
señala en el siguiente apartado.” 

 
Para la realización de este Informe se solicitó a la Dirección General de 

Universidades e Investigación el total de contrataciones autorizadas por la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes de las obras y equipamientos incluidos en los 
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proyectos de los anexos de la Ley Territorial 8/1994, en el periodo comprendido entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2003, contestándose por ésta que durante 2003 
no se dictó resolución alguna de autorización en el caso de la ULPGC. 

 
3.2.2. Documentación que constaba en la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes relacionada con las inversiones del PIUC, en virtud de lo regulado en 
los artículos 3 y 5 de la Ley Territorial 8/1994. 

 
Para verificar el cumplimiento de los artículos 3 y 5 de la Ley Territorial 

8/1994, se han llevado a cabo las verificaciones oportunas con la finalidad de 
comprobar si constaba en los archivos de la Dirección General de Universidades e 
Investigación, toda aquella documentación que en las fiscalizaciones de ejercicios 
anteriores quedó pendiente de examinar su constancia en los mismos, debido que no se 
habían generado en la fase de ejecución en la que se encontraba la inversión 
correspondiente. Así, una vez finalizado el PIUC se ha solicitado se pusieran a 
disposición de los funcionarios de esta Institución los expedientes que contenían la 
documentación de las inversiones que se relacionan a continuación, con la finalidad de 
comprobar que se encontraba en dichos archivos la totalidad de la documentación 
preceptiva. 

 
Proyecto del Anexo II Inversión 

Rehabilitación Pabellón A (obra principal) 

Rehabilitación Pabellón A (proy. seguridad) 
Equipamiento (mobiliario para el Pabellón A) 

 
 
 
 
Reforma Pabellón A y B Equipamiento (mobiliario para biblioteca, 

Administración y hostelería,…) 
Obra (Red de M.T., B.T., E.T. y alumbrado)  

Urb. Campus Tafira, 2ª fase 
Obra (ajardimaniento) 

Edif. Veterinaria,  2º fase Equipamiento aulario Veterinaria 
Obra (proyecto instalaciones industriales)  

Otras Residencias 
Universitarias Reformado 
 
Ref. Ciencias de la Salud 

Obra (Anteproyecto de la Facultad de Ciencias de la 
Salud y Proyecto ejecución 1ª fase Edif. Ciencias de la 
Salud.) 

Aulario Ciencias Econ. y 
Empresariales 

Obra (ajardinamiento) 

 
 
Se puede concluir que en general constaba archivada la documentación 

preceptiva. 
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3.2.3. Informe de la Dirección General de Universidades e Investigación 
necesario para la autorización de disposición de fondos. 

 
En el artículo 6 de la Ley Territorial 8/1994 se establece que, para la emisión 

del informe autorizando la disposición de fondos, han de constar previamente en la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes las certificaciones de obras o, en el resto 
de los contratos, la documentación acreditativa de la existencia de la obligación. La 
emisión de dicho informe quedará condicionada a que conste la autorización previa 
correspondiente de las contrataciones a realizar. Así una vez obra en la Dirección 
General de Universidades e Investigación esta documentación y ha sido objeto de 
fiscalización por la Intervención Delegada de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, se emite por la primera el correspondiente informe para la disposición de 
fondos. En los informes emitidos por la Intervención Delegada en la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, se expresa literalmente, “De acuerdo con la 
disposición séptima de la Orden de 25 de octubre de 1994, por la que se otorgan 
avales de Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias, esta Intervención 
Delegada informa favorablemente las obras de la Universidad de las Palmas de Gran 
Canaria que a continuación se relacionan y por los importes que se indican, ya que 
consta la documentación acreditativa de la existencia de la obligación así como la 
autorización exigida en el artículo 3 de la Ley 8/94 de 20 de julio del Plan de 
Inversiones Universitarias de Canarias.” 

 
 
 

Santa Cruz de Tenerife, 4  de Noviembre de 2004.- 
 
 

EL PRESIDENTE, 
 
 

Fdo: Marcelino Rodríguez Viera 
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DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL PIUC 1994 AUTORIZADAS POR  LA CAC A ULPGC HASTA DICIEMBRE DE 2003 

PROYECTOS ANUALIDAD 
1994 

AUTORIZADO 
EN 1994 

AUTORIZADO 
EN 1995 

AUTORIZADO 
EN 1996 

AUTORIZADO 
EN 1997 

AUTORIZADO 
EN 1998 

AUTORIZADO 
EN 1999 

AUTORIZADO 
EN 2000 

AUTORIZADO 
EN 2001 

AUTORIZADO 
EN 2002 

AUTORIZADO 
EN 2003 

TOTAL 
AUTORIZADO 

ANUALIDAD 
DE 1994 

DISPONIBLE 
A 31.12.2003 

Edif. C. Básicas 2.316.300,65 1.023.386,22 1.292.914,43                 2.316.300,65   
Edfi. Biblioteca General 2.145.613,21 777.812,33 1.367.800,88                 2.145.613,21   
Inst. Deportiva 4º Fase 1.298.186,15 1.298.186,15                   1.298.186,15   
Aulario C. Económicas y 
Empresariales 2.045.845,20 1.192.424,83 853.420,38                 2.045.845,20   

Edif. C. Económicas y Empresariales 526.486,60   526.486,60                 526.486,60   
Edif. C. Jurídicas 262.041,28 7.676,08   254.365,19               262.041,28   
Edif. Granja Clínica Veterinaria 1.440.025,00 519.667,10 515.003,80 394.006,94 11.347,17             1.440.025,00   
Aulario Telecomunicaciones 511.561,98 477.873,82 33.688,15                 511.561,98   
Edif. Ingenierías, Mod. Ampliación 2.152.825,36 1.676.642,40 428.107,06   2.010,23 46.065,67           2.152.825,36   
Amplicación Edif. Humanidades 573.365,55 389.693,83 183.671,72                 573.365,55   
Urb. Campus de Tafira 2º Fase 96.762,95 61.988,39 34.774,56                 96.762,95   
Residencia Universitaria Num. 1 12.006,82 12.006,82                   12.006,82   
Rectorado (Antiguo Hospital Militar) 270.455,45 270.455,45                   270.455,45   
Pabellón de Gobierno y Serv. 
Administrativos 894,01 894,01                   894,01   

Reforma Pabellones A y B (Antiguo 
Seminario) 15.025,30       15.025,30           15.025,30   

Adquisición Patrimonial 1.540.394,02 1.382.327,84       158.066,18           1.540.394,02   
Incidencia y Reserva de Obra 951.402,16     465.222,92 486.179,25             951.402,16   

TOTAL (euros) 16.159.191,69 9.091.035,27 5.235.867,58 1.113.595,04 514.561,95 204.131,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.159.191,69 0,00 

 
 
 

CUADRO Nº 1 
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DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL PIUC 1995 AUTORIZADAS POR LA CAC  A  ULPGC HASTA DICIEMBRE 2003 

PROYECTOS ANUALIDAD 
1995 

AUTORIZADO 
EN 1995 

AUTORIZADO 
EN 1996 

AUTORIZADO 
EN 1997 

AUTORIZADO 
EN 1998 

AUTORIZADO 
EN 1999 

AUTORIZADO 
EN 2000 

AUTORIZADO 
EN 2001 

AUTORIZADO 
EN 2002 

AUTORIZADO 
EN 2003 

TOTAL 
AUTORIZADO 

ANUALIDAD DE 
1995 

DISPONIBLE A 
31.12.2003 

Edfi. Biblioteca General 182.060,80 160.727,33 21.333,47               182.060,80   

Aulario C. Economicas y 
Empresariales 1.626.018,86 1.544.303,06 81.715,80               1.626.018,86   

Edif. C. Economicas y Empresariales 181.724,44 89.417,08 92.307,36               181.724,44   

Urb. Campus Tafiras 2º Fase 424.348,18 313.875,83 110.472,35               424.348,18   

Rectorado (Antiguo Hospital Militar) 942.462,83 889.651,47 52.811,36               942.462,83   

Edif.Veterinaria 2ª Fase 13.150,11   13.150,11               13.150,11   

Reforma Pabellón A y B 3.757,53     3.757,53             3.757,53   

TOTAL (euros) 3.373.522,75 2.997.974,78 371.790,45 3.757,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.373.522,75 0 

 
 

CUADRO Nº 2 
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DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL PIUC 1996 AUTORIZADAS POR LA CAC A ULPGC HASTA DICIEMBRE DE 2003 

PROYECTOS ANUALIDAD 
1996 

AUTORIZADO 
EN 1996 

AUTORIZADO 
EN 1997 

AUTORIZADO 
EN 1998 

AUTORIZADO 
EN 1999 

AUTORIZADO 
EN 2000 

AUTORIZADO 
EN 2001 

AUTORIZADO 
EN 2002 

AUTORIZADO 
EN 2003 

TOTAL 
AUTORIZADO 

ANUALIDAD 
DE 1996 

DISPONIBLE 
A 31.12.2003 

Edfi. Biblioteca General 442.713,88 2.367,94 440.345,94             442.713,88   

Inst. Deportiva 4º Fase                   0,00   
Aulario C. Económicas y Empresariales 542.457,71 440.945,88 101.511,83             542.457,71   
Edif. C. Económicas y Empresariales 2.875.759,85 1.645.684,20 1.230.075,66             2.875.759,85   
Edif. C. Jurídicas 2.305.222,91 999.745,44 1.305.477,47             2.305.222,91   
Edif. Granja Clínica Veterinaria                   0,00   
Edif. Ingeniería Mod. Ampliación                   0,00   
Centro Intern. C. De la Computación 488.278,29 247.344,06 240.934,24             488.278,29   
Urb. Campus de Tafira 2º Fase 977.537,03 664.494,22 313.042,81             977.537,03   
Residencia Universitaria Num. 1 624.118,14   541.435,72 82.682,42           624.118,14   
Otras Residencias Universitarias 591.566,77 111.380,43 480.186,33             591.566,77   
Rectorado (Antiguo Hospital Militar) 736.838,79 314.215,70 268.652,46 153.970,63           736.838,79   
Pabellón de Gobierno y Serv. Administrativos                   0,00   
Reforma Edif. C. de la Salud 39.871,80     39.871,80           39.871,80   
Urb. Interior del Campus 865.271,44 196.831,29 347.158,17 282.026,85 39.255,13         865.271,44   
Reforma Edif. Pabellón A-14                   0,00   
Edif. Veterinaria 2ª Fase 675.567,67 58.195,19 617.372,48             675.567,67   
Reforma Pabellones A y B (Antiguo Seminario) 539.473,89   539.473,89             539.473,89   
Adquisición Patrimonial                   0,00   
Incidencia y Reserva de Obra 454.037,81   454.037,81             454.037,81   

TOTAL (euros) 12.158.715,99 4.681.204,36 6.879.704,81 558.551,70 39.255,13 0,00 0,00 0,00 0,00 12.158.715,99 0,00 
 
 

CUADRO Nº 3 
 

 
 



 

 26 

 
 
 
 
 

DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL PIUC 1997 AUTORIZADAS POR LA CAC A ULPGC HASTA DICIEMBRE DE 2003 

PROYECTOS ANUALIDAD 
1997 

AUTORIZADO 
EN 1997 

AUTORIZADO 
EN 1998 

AUTORIZADO 
EN 1999 

AUTORIZADO 
EN 2000 

AUTORIZADO 
EN 2001 

AUTORIZADO 
EN 2002 

AUTORIZADO 
EN 2003 

TOTAL 
AUTORIZADO 

ANUALIDAD 
DE 1997 

DISPONIBLE A 
31.12.2003 

Edfi. Biblioteca General 255.115,35 7.676,28 247.439,06           255.115,35   
Inst. Deportiva 4º Fase 591.813,41 591.813,41             591.813,41   
Aulario C. Económicas y Empresariales 372.003,22 231.280,46 140.722,76           372.003,22   
Edif. C. Económicas y Empresariales 4.167.061,33 3.466.385,56 700.675,77           4.167.061,33   
Edif. C. Jurídicas 979.909,25 33.271,30 946.637,95           979.909,25   
Edif. Granja Clínica Veterinaria 39.571,91 23.335,39 16.236,52           39.571,91   
Edif. Ingeniería Mod. Ampliación 254.622,01   242.601,76 12.020,24         254.622,01   
Centro Intern. C. De la Computación                 0,00   
Urb. Campus de Tafira 2º Fase 201.735,28 178.817,85 22.917,43           201.735,28   
Residencia Universitaria Num. 1 181.590,61   181.590,61           181.590,61   
Otras Residencias Universitarias 1.009.700,34 576.104,27 433.596,07           1.009.700,34   
Rectorado (Antiguo Hospital Militar)                 0,00   
Pabellón de Gobierno y Serv. Administrativos                 0,00   
Reforma Edif. C. de la Salud 178.589,11   178.589,11           178.589,11   
Urb. Interior del Campus 0,00               0,00   
Reforma Edif. Pabellón A-14 246.926,92   246.926,92           246.926,92   
Edif. Veterinaria 2ª Fase 795.181,10 60.229,75 734.951,35           795.181,10   
Reforma Pabellones A y B (Antiguo Seminario) 195.412,46 69.391,56 126.020,90           195.412,46   
Adquisición Patrimonial 955.941,67   955.941,67           955.941,67   
Incidencia y Reserva de Obra 901.244,49 87.626,90 813.617,59           901.244,49   

TOTAL (euros) 11.326.418,45 5.325.932,73 5.988.465,48 12.020,24 0,00 0,00 0,00 0,00 11.326.418,45 0,00 

 
 

CUADRO Nº 4 
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DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL PIUC 1998 AUTORIZADAS POR LA CAC A ULPGC HASTA DICIEMBRE DE 2003 

PROYECTOS ANUALIDAD 1998 AUTORIZADO 
EN 1998 

AUTORIZADO 
EN 1999 

AUTORIZADO 
EN 2000 

AUTORIZADO 
EN 2001 

AUTORIZADO 
EN 2002 

AUTORIZADO 
EN 2003 

TOTAL 
AUTORIZADO 

ANUALIDAD DE 
1998 DISPONIBLE 

A 31.12.2003 
Edfi. Biblioteca General               0,00   
Inst. Deportiva 4º Fase               0,00   
Aulario C. Económicas y Empresariales               0,00   
Edif. C. Económicas y Empresariales 799.062,58 728.325,63 70.736,95         799.062,58   
Edif. C. Juridicas 2.571.043,08 1.918.515,84 652.527,24         2.571.043,08   
Edif. Granja Clínica Veterinaria               0,00   
Edif. Ingeniería Mod. Ampliación               0,00   
Centro Intern. C. De la Computación               0,00   
Urb. Campus de Tafira 2º Fase 295.208,53 228.579,67 66.628,86         295.208,53   
Residencia Universitaria Num. 1               0,00   
Otras Residencias Universitarias 1.661.284,26 1.399.577,59 261.706,67         1.661.284,26   
Rectorado (Antiguo Hospital Militar)               0,00   
Pabellón de Gobierno y Serv. Administrativos               0,00   
Reforma Edif. C. de la Salud               0,00   
Urb. Interior del Campus               0,00   
Reforma Edif. Pabellón A-14               0,00   
Edif. Veterinaria 2ª Fase 780.785,47 533.936,75 246.848,73         780.785,47   
Reforma Pabellones A y B (Antiguo Seminario) 1.083.429,59 915.697,65 167.731,93         1.083.429,59   
Adquisición Patrimonial               0,00   
Incidencia y Reserva de Obra 1.025.819,20 496.381,16 529.438,04         1.025.819,20   

TOTAL (euros) 8.216.632,71 6.221.014,29 1.995.618,42 0,00 0,00 0,00 0,00 8.216.632,71 0,00
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DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL PIUC 1999 AUTORIZADAS POR LA CAC A ULPGC HASTA DICIEMBRE DE 2003 

PROYECTOS ANUALIDAD 1999 AUTORIZADO 
EN 1999 

AUTORIZADO 
EN 2000 

AUTORIZADO 
EN 2001 

AUTORIZADO 
EN 2002 

AUTORIZADO 
EN 2003 

TOTAL 
AUTORIZADO 

ANUALIDAD DE 
1999 DISPONIBLE 

A 31.12.2003 

Edfi. Biblioteca General             0,00   
Inst. Deportiva 4º Fase             0,00   
Aulario C. Económicas y Empresariales 682,67 682,67         682,67   
Edif. C. Económicas y Empresariales 130.896,82 130.896,82         130.896,82   
Edif. C. Juridicas 3.597.168,92 3.597.168,92         3.597.168,92   
Edif. Granja Clínica Veterinaria 214.212,39 214.212,39         214.212,39   
Edif. Ingeniería Mod. Ampliación             0,00   
Centro Intern. C. De la Computación 8.688,71 8.688,71         8.688,71   
Urb. Campus de Tafira 2º Fase             0,00   
Residencia Universitaria Num. 1 154.779,21 154.779,21         154.779,21   
Otras Residencias Universitarias 881.127,95 881.127,95         881.127,95   
Rectorado (Antiguo Hospital Militar) 0,00           0,00   
Pabellón de Gobierno y Serv. Administrativos 1.507,34 1.507,34         1.507,34   
Reforma Edif. C. de la Salud 156.015,15 156.015,15         156.015,15   
Urb. Interior del Campus             0,00   
Reforma Edif. Pabellón A-14             0,00   
Edif. Veterinaria 2ª Fase 564.086,71 564.086,71         564.086,71   
Reforma Pabellones A y B (Antiguo Seminario) 482.527,94 482.527,94         482.527,94   
Adquisición Patrimonial 0,00           0,00   
Incidencia y Reserva de Obra 461.720,37 461.720,37         461.720,37   

TOTAL (euros) 6.653.414,16 6.653.414,16 0,00 0,00 0,00 0,00 6.653.414,16 0,00
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DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL PIUC 2000 AUTORIZADAS POR LA CAC A ULPGC HASTA DICIEMBRE 2003 

PROYECTOS ANUALIDAD  
2000 

AUTORIZADO 
EN 2000 

AUTORIZADO 
EN 2001 

AUTORIZADO 
EN 2002 

AUTORIZADO 
EN 2003 TOTAL AUTORIZADO 

ANUALIDAD DE 2000 
DISPONIBLE A 

31.12.2003 

Edif. Ciencias Básicas           0,00   
Edif. Biblioteca General 7.257,22 7.257,22       7.257,22   
Instalaciones Deportivas 4ª Fase           0,00   
Aulario C. Económicas y Empresariales           0,00   
Edif. C. Económicas y Empresariales 16.956,09 16.956,09       16.956,09   
Edif. Ciencias Jurídicas  1.041.623,45 1.041.623,45       1.041.623,45   
Edif. Granja Clínica Veterinaria           0,00   
Aulario Telecomunicaciones           0,00   
Edif. Ingenierías, Mod. Ampliación           0,00   
Ampliación Edif. Humanidades           0,00   
Centro Inter. Ciencias de la Computación 98.436,16 98.436,16       98.436,16   
Urb. Campus Tafira, 2ª Fase           0,00   
Residencia Universitaria nº 1 1.427.380,28 1.427.380,28       1.427.380,28   
Otras Residencias Universitarias 180.581,87 179.690,16 891,71     180.581,87   
Rectorado (Antiguo Hospital Militar)           0,00   
Pab. Gobierno y Servicios administrativos           0,00   
Reforma Edif. Ciencias de la Salud 1.013.484,11 1.013.484,11       1.013.484,11   
Urb. Interior del Campus           0,00   
Reforma Edif. Parcela A-14           0,00   
Edif. Veterinaria, 2ª Fase 637.870,83 594.508,76 43.362,07     637.870,83   
Reforma Pabellones A y B (Ant. Seminario) 462.652,07 462.652,07       462.652,07   
Adquisición Patrimonial           0,00   
Incidnecia y reserva de obras 1.211.105,00 1.211.105,00       1.211.105,00   

 
TOTAL (euros) 

 
6.097.347,07 6.053.093,28 44.253,78 0,00 0,00 6.097.347,07 0,00
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DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL PIUC 2001 AUTORIZADAS POR LA CAC A ULPGC HASTA DICIEMBRE 2003 

PROYECTOS ANUALIDAD 2001 AUTORIZADO EN 2001 AUTORIZADO EN 
2002 

AUTORIZADO 
EN 2003 

TOTAL 
AUTORIZADO 

ANUALIDAD DE 2001 
DISPONIBLE A 

31.12.2003 
Edif. Ciencias Básicas             
Edif. Biblioteca General             
Instalaciones Deportivas 4ª Fase             
Aulario C. Económicas y Empresariales            
Edif. C. Económicas y Empresariales 5.194,87 5.194,85     5.194,85 0,02 
Edif. Ciencias Jurídicas  605.864,57 559.836,49 46.028,09   605.864,58 -0,01 
Edif. Granja Clínica Veterinaria         0,00   
Aulario Telecomunicaciones         0,00   
Edif. Ingenierías, Mod. Ampliación 37.847,99 37.847,99     37.847,99   
Ampliación Edif. Humanidades         0,00   
Centro Inter. Ciencias de la Computación 74.869,76 74.869,75     74.869,75 0,01 
Urb. Campus Tafira, 2ª Fase 198.884,02 198.884,02     198.884,02   
Residencia Universitaria nº 1 1.032.613,38 1.032.613,38     1.032.613,38   
Otras Residencias Universitarias 1.407.486,91 1.019.964,76 387.522,15   1.407.486,91 0,00 
Rectorado (Antiguo Hospital Militar)         0,00   
Pab. Gobierno y Servicios administrativos         0,00   
Reforma Edif. Ciencias de la Salud 2.020.689,35 1.772.680,87 248.008,49   2.020.689,36 -0,02 
Urb. Interior del Campus 30.041,55 30.041,55     30.041,55   
Reforma Edif. Parcela A-14         0,00   
Edif. Veterinaria, 2ª Fase 279.929,12 68.378,23 211.550,89   279.929,12   
Reforma Pabellones A y B (Ant. Seminario) 252.186,69 186.075,36 66.111,33   252.186,69   
Adquisición Patrimonial         0,00   
Incidencia y reserva de obras 568.487,20 511.374,74 57.112,46   568.487,20 0,00 

TOTAL (euros) 6.514.095,42 5.497.762,01 1.016.333,41 0,00 6.514.095,42 0,00 
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DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL PIUC 2002 AUTORIZADAS POR LA CAC A ULPGC HASTA DICIEMBRE 2003 

PROYECTOS ANUALIDAD 2002 AUTORIZADO EN 2002 AUTORIZADO EN 2003 TOTAL AUTORIZADO 
ANUALIDAD DE 

2002 DISPONIBLE 
A 31.12.2003 

Edif. Ciencias Básicas       0,00   
Edif. Biblioteca General       0,00   
Instalaciones Deportivas 4ª Fase       0,00   
Aulario C. Económicas y Empresariales      0,00   
Edif. C. Económicas y Empresariales       0,00   
Edif. Ciencias Jurídicas  97.491,32 97.491,31   97.491,31   
Edif. Granja Clínica Veterinaria       0,00   
Aulario Telecomunicaciones       0,00   
Edif. Ingenierías, Mod. Ampliación       0,00   
Ampliación Edif. Humanidades       0,00   
Centro Inter. Ciencias de la Computación       0,00   
Urb. Campus Tafira, 2ª Fase 22.318,42 22.318,42   22.318,42   
Residencia Universitaria nº 1       0,00   
Otras Residencias Universitarias       0,00   
Rectorado (Antiguo Hospital Militar) 60.488,23 60.488,23   60.488,23   
Pab. Gobierno y Servicios administrativos       0,00   
Reforma Edif. Ciencias de la Salud 772.574,18 772.574,17   772.574,17   
Urb. Interior del Campus 65.104,34 65.104,34   65.104,34   
Reforma Edif. Parcela A-14       0,00   
Edif. Veterinaria, 2ª Fase 16.321,12 16.321,14   16.321,14   
Reforma Pabellones A y B (Ant. Seminario) 6.757,95 6.757,95   6.757,95   
Adquisición Patrimonial       0,00   
Incidencia y reserva de obras       0,00   

TOTAL (euros) 1.041.055,56 1.041.055,56 0,00 1.041.055,56 0,00 
 
 

CUADRO Nº 9 
 



 

 32 

 
 

DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL PIUC 2003 AUTORIZADAS POR LA CAC A ULPGC HASTA 
DICIEMBRE 2003 

PROYECTOS ANUALIDAD 2003 AUTORIZADO EN 2003 
ANUALIDAD DE 2003 

DISPONIBLE A 
31.12.2003 

Edif. Ciencias Básicas       
Edif. Biblioteca General       
Instalaciones Deportivas 4ª Fase       
Aulario C. Económicas y Empresariales      
Edif. C. Económicas y Empresariales       
Edif. Ciencias Jurídicas  4.555,73 4.555,53 0,20
Edif. Granja Clínica Veterinaria       
Aulario Telecomunicaciones       
Edif. Ingenierías, Mod. Ampliación       
Ampliación Edif. Humanidades       
Centro Inter. Ciencias de la Computación       
Urb. Campus Tafira, 2ª Fase 3.142,36 2.754,32 388,04
Residencia Universitaria nº 1       
Otras Residencias Universitarias 6.079,77 6.079,19 0,58
Rectorado (Antiguo Hospital Militar)       
Pab. Gobierno y Servicios administrativos       
Reforma Edif. Ciencias de la Salud 8.741,56 8.741,56 0,00
Urb. Interior del Campus       
Reforma Edif. Parcela A-14       
Edif. Veterinaria, 2ª Fase       
Reforma Pabellones A y B (Ant. Seminario) 68.693,01 67.692,34 1.000,67
Adquisición Patrimonial       
Incidencia y reserva de obras 21,38   21,38

TOTAL (euros) 91.233,81 89.822,94 1.410,87
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INVERSIONES DE LOS PROYECTOS DE LA ULPGC QUE A DICIEMBRE DE 2003 HAN SIDO FINANCIADAS CON LA ANUALIDAD PARA 1994,1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 Y 2003 DEL PLAN DE INVERSIONES UNIVERSITARIAS (LEY 8/94) 

  INVERSIONES FINANCIADAS CON 
ANUALIDADES ANTERIORES * 

INVERSIONES FINANCIADAS CON 
ANUALIDAD PARA 2000 LEY 8/94 

INVERSIONES FINANCIADAS CON 
ANUALIDAD PARA 2001 LEY 8/94 

INVERSIONES FINANCIADAS 
CON ANUALIDAD PARA 2002 

LEY 8/94 

INVERSIONES FINANCIADAS CON 
ANUALIDAD PARA 2003 LEY 8/94 TOTAL DE INVERSIONES FINANCIADAS  

PROYECTOS OBRA HONOR. EQUIP. OBRA HONOR. EQUIP. OBRA HONOR. EQUIP. OBRA HONOR. EQUIP. OBRA HONOR. EQUIP. OBRA HONOR. EQUIP. 

Edif. C. Básicas 757.435,76 90.536,16 1.468.328,74                         757.435,76 90.536,16 1.468.328,74 
Edfi. Biblioteca General 2.499.242,56 113.156,52 413.104,17     7.257,22                   2.499.242,56 113.156,52 420.361,38 
Inst. Deportiva 4º Fase 1.828.882,56 61.117,00                           1.828.882,56 61.117,00 0,00 

Aulario C. Económicas y Emp. 3.784.181,68 271.170,81 531.655,18                         3.784.181,68 271.170,81 531.655,18 

Edif. C. Económicas y Emp. 7.109.982,84 355.719,28 1.215.289,51   7.948,26 9.007,83 5.194,85                 7.115.177,69 363.667,54 1.224.297,34 

Edif. C. Jurídicas 9.208.130,85 425.688,86 81.565,73 25.671,38   1.015.952,07     605.864,58     97.491,31     4.555,53 9.233.802,23 425.688,86 1.805.429,22 

Edif. Granja Clínica Veterinaria 847.844,89 49.520,84 796.443,57                         847.844,89 49.520,84 796.443,57 

Aulario Telecomunicaciones 477.873,82 33.688,15                           477.873,82 33.688,15 0,00 

Edif. Ingenierías, Mod. Ampliac. 1.842.331,67 105.572,93 459.542,76           37.847,99             1.842.331,67 105.572,93 497.390,75 

Amplicación Edif. Humanidades 375.610,84 22.163,06 175.591,64                         375.610,84 22.163,06 175.591,64 

Centro Intern.C.Computación 468.214,10 20.064,19 8.688,71     98.436,16 64.156,05   10.713,71             532.370,15 20.064,19 117.838,58 

Urb. Campus de Tafira 2º Fase 1.885.687,89 109.904,09         198.884,02     22.318,42     2.754,32     2.109.644,65 109.904,09 0,00 

Residencia Universitaria Num. 1 972.494,79     1.404.446,45 22.933,83   993.102,57 39.510,81               3.370.043,81 62.444,64 0,00 

Otras Residencias Universitarias 3.931.144,95 212.534,36     11.266,55 169.315,31 479.550,62 22.513,52 905.422,77           6.079,19 4.410.695,57 246.314,43 1.080.817,27 

Rectorado (Antiguo Hosp. Militar) 1.634.882,44 43.129,61 271.745,01             60.488,23           1.695.370,67 43.129,61 271.745,01 

Pabellón de Gobierno y Serv. Advos. 2.401,34                             2.401,34 0,00 0,00 

Reforma Ed. Ciencias de la Salud  156.015,15 218.460,92   1.013.484,11     1.967.068,22 53.621,15   772.574,17     8.741,56     3.917.883,20 272.082,07 0,00 

Urb.Interior del Campus 792.385,44 72.885,99         30.041,55     65.104,34           887.531,33 72.885,99 0,00 

Reforma Parcela A 14   246.926,92                           0,00 246.926,92 0,00 

Edif.Veterinaria 2ª Fase 2.373.964,65 130.306,43 324.499,99 573.039,08 10.443,56 54.388,19 63.566,73   216.362,39 14.692,11   1.629,01       3.025.262,57 140.749,99 596.879,58 

Reforma Pabellones A y B  2.176.074,07 143.552,63   433.501,56 29.150,51     931,38 251.255,31   6.757,95       67.692,34 2.609.575,63 180.392,47 318.947,65 

Adquisición Patrimonial 2.496.335,69                             2.496.335,69 0,00 0,00 

Incidencia y Reserva de Obra 3.641.092,03 36.280,59 116.851,39 1.211.105,00     556.029,78 12.457,42               5.408.226,81 48.738,01 116.851,39 

TOTAL (EUROS) 49.262.210,02 2.762.379,33 5.863.306,41 4.661.247,57 81.742,71 1.354.356,78 4.357.594,39 129.034,27 2.027.466,75 935.177,27 6.757,95 99.120,32 11.495,88 0,00 78.327,06 59.227.725,13 2.979.914,26 9.422.577,32 
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2. A l e g a c i o n e s 












