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1.  INTRODUCCIÓN 
 

1.1.  Justificación  
 

Conforme a la Disposición Final Tercera de la Ley Territorial 8/l994, de 20 de 
julio, del Plan de Inversiones Universitarias de Canarias (en adelante PIUC), 
corresponde a la Audiencia de Cuentas de Canarias la realización de un informe de 
fiscalización en las Universidades Canarias, de las obras incluidas en los anexos de la 
citada Ley. Así, el Pleno de este Órgano de Control Externo acuerda incluir dicha 
fiscalización entre las actuaciones de la Audiencia de Cuentas de Canarias. 
 
1.2.  Objetivos 

 
Los objetivos perseguidos no son otros que llevar a cabo la fiscalización de 

legalidad y financiera necesaria que permita obtener las conclusiones oportunas acerca 
de : 

 
1.2.1. Cuáles han sido las inversiones ejecutadas por la Universidad, con cargo 

a la anualidad prevista para 2001 de los proyectos del anexo II de la Ley Territorial 
8/l994, de 20 de julio, del PIUC., considerando las disposiciones de fondos autorizadas 
por la Consejería de Economía y Hacienda durante ese año 2001 para el pago de las 
mismas. Como se había puesto de manifiesto en los informes anteriores, a 31 de 
diciembre de 2000 se había dispuesto la totalidad de la anualidad prevista en el PIUC., 
para los ejercicios 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000. También se pretende 
informar de cuál es la cifra de esas inversiones ejecutadas que se corresponde con 
obras propiamente dichas, y cuál con honorarios de profesionales o equipamientos. 

 
1.2.2. Que la ejecución por parte de la Universidad, de las inversiones previstas 

con cargo al  PIUC., se ha llevado a cabo teniendo en cuenta las competencias 
atribuidas a la Administración Autonómica en la Ley Territorial 8/l994 que lo regula. 

 
1.3. Alcance 

 
En relación con las inversiones ejecutadas por la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria con cargo a las anualidades del PIUC, se han verificado las relacionadas 
con las disposiciones de fondos autorizados por la Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera entre enero y diciembre de  2001, ya que las que tenían que ver con 
disposiciones autorizadas en los ejercicios anteriores, fueron objeto de examen con 
motivo de los anteriores informes elaborados por esta Institución. Durante 2001, las 
autorizaciones de disposición de fondos se hicieron tan solo con cargo a las anualidad 
para 2001.  
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En la elaboración de este Informe se han seguido los Principios y Normas de 
Auditoria del Sector Público para los Órganos de Control externo del Estado Español y 
en todo lo no regulado explícitamente en dichas normas, se han aplicado las Normas 
de  Auditoria Generalmente Aceptadas a nivel nacional (NAGA). 

 
1.4.-  Metodología y trabajo realizado 

 
Este Informe es el resultado de: 

 
a)  El examen de la documentación solicitada a la Universidad.  

 
b)  El examen de la documentación solicitada a la Dirección General de 

Universidades e Investigación de la Administración Autonómica. 
 
c)   El análisis de la información recabada así como las verificaciones realizadas  

“in situ”, por  el personal de este Órgano de Control Externo, en la Dirección 
General de Universidades e Investigación de la Administración Autonómica. 

 
1.5.-  Marco Jurídico y presupuestario  

 
El Sector Universitario de la Comunidad Autónoma Canaria está integrado por 

la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
 

 La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, cuya sede central está situada 
en la Ciudad que le da nombre, es una Entidad de Derecho Público formando parte en 
consecuencia del Sector Público, si bien está dotada de personalidad jurídica propia y 
desarrolla sus funciones en régimen de autonomía. En lo que concierne a este ejercicio 
objeto de fiscalización se rige por la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto sobre  
Reforma Universitaria (LORU) y sus propios Estatutos aprobados mediante el Decreto 
Territorial 12/1998, de 5 de febrero ( en adelante Estatutos Universitarios) . A partir de 
2001 la Universidad ha de contemplar lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre de Universidades ( LOU). 
 

La Comunidad Autónoma Canaria asumió las competencias en materia de 
universidades mediante el Real Decreto 2802/l986, de 12 de diciembre. 
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Aunque goza de diversas peculiaridades producto de la autonomía universitaria, 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es parte integrante del Sector Público 
Autonómico, lo que implica que ha de someterse a la actividad fiscalizadora de la 
Audiencia de Cuentas de Canarias. 

 
Mediante la Ley Territorial 8/l994, del Plan de Inversiones Universitarias de 

Canarias se pretende completar la infraestructura universitaria de Canarias, finalizando 
los centros necesarios para que el sistema universitario canario pueda desarrollar la 
docencia y la investigación con el nivel de calidad exigible. Con anterioridad estas 
inversiones  de las Universidades Canarias venían financiadas con cargo a los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de los distintos ejercicios. A 
partir de la entrada en vigor de esta Ley Territorial 8/l994,  esas inversiones se regulan 
por la misma, relacionándose en dos anexos por proyectos con las correspondientes 
anualidades para los ejercicios comprendidos entre l994 y 1999 ambos inclusive, que 
se aplaza primero hasta 2001 mediante la Disposición Adicional Duodécima de la Ley 
14/1999, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de Canarias para el año 2000, más tarde hasta 2002 conforme se contempla en la 
Disposición Adicional Quinta de la Ley 9/2001, de 28 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2002 y por último hasta el 31 de 
diciembre de 2003 según se recoge en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 
13/2002 de 27 de diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
para el año 2003.  

 
En el caso de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria la inversiones 

previstas se recogen por proyectos en el anexo II, con un presupuesto total  consignado 
de 71,6 millones de € (11.918,5 Mp.).  

 
1.6.-  Trámite de alegaciones  

 
El 29 de abril de 2003, se envió  el Proyecto de Informe a la Universidad y a la 

Intervención General, para ser sometido a alegaciones por un plazo de 30 días. 
 
El 21 de mayo se recibe escrito de la Intervención General, mediante el que se 

remiten las alegaciones de La Dirección General del Tesoro y Política Financiera y la 
Dirección General de Universidades e Investigación, no formulando la Intervención 
General alegación alguna. Por otra parte el 22 de mayo se reciben las alegaciones de la 
Universidad. Las alegaciones no aceptadas se recogen en el epígrafe 3, contestación a 
las alegaciones, del Anexo de este Informe. 
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2. CONCLUSIONES    
 

De todo lo expuesto en este Informe en relación con la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria se obtienen las siguientes conclusiones : 

 
1. Si se tienen en cuenta las disposiciones de fondos autorizadas por la 

Dirección General del Tesoro y Política Financiera hasta diciembre de 2001, la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha ejecutado inversiones por un importe 
total de 69,5 millones de € (11.561 Mp.) con cargo a las distintas anualidades del Plan 
de Inversiones Universitarias de Canarias, conforme se recoge en el siguiente cuadro: 

 
INVERSIONES EJECUTADAS CON CARGO  AL PIUC DE LOS 

 PROYECTOS DEL ANEXO II (en ptas.) 
( Hasta diciembre de 2001 )  

 
 

TOTAL  
PREVISTO 

 

CON  
ANUALIDAD 

l994 

CON  
ANUALIDAD 

1995 

CON  
ANUALIDAD 

1996 

CON  
ANUALIDAD 

1997 

CON  
ANUALIDAD 

1998 

CON  
ANUALIDAD 

1999 

CON  
ANUALIDAD 

2000 

CON  
ANUALIDAD 

2001 

TOTAL 
DISPUESTO 

11.918.500.000 2.688.663.268 561.306.957 2.023.040.119 1.884.557.461 1.367.132.650 1.107.034.968 1.014.513.189 914.750.629 11.560.999.241 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                              

                           INVERSIONES EJECUTADAS CON CARGO  AL PIUC DE LOS 
 PROYECTOS DEL ANEXO II (en euros) 

( Hasta diciembre de 2001 )    
 

TOTAL  
PREVISTO 

 

CON  
ANUALIDAD 

l994 

CON  
ANUALIDAD 

1995 

CON  
ANUALIDAD 

1996 

CON  
ANUALIDAD 

1997 

CON  
ANUALIDAD 

1998 

CON  
ANUALIDAD 

1999 

CON  
ANUALIDAD 

2000 

CON  
ANUALIDAD 

2001 

TOTAL 
DISPUESTO 

71.631.627,66 16.159.191,69 3.373.522,75 12.158.715,99 11.326.418,45 8.216.632,71 6.653.414,16 6.097.347,07 5.497.762,01 69.483.004,83 
                                                                                                                                                                                         
 

 Del total de los 71,6 millones de € (11.918,5 Mp.), de dotación prevista en la 
Ley Territorial 8/1994, para ejecutar los proyectos de inversión del anexo II entre julio 
de 1994 y diciembre de 2001, se ha dispuesto de un 97%. De hecho, en la Disposición 
Adicional Quinta de la Ley 9/2001, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales  de  
la  Comunidad  Autónoma de  Canarias  para  el año 2002, se autoriza a que las obras 
incluidas en los Anexos I y II de la Ley 8/1994, de 20 de julio, del Plan de Inversiones 
Universitarias de Canarias, puedan ejecutarse hasta el 31 de diciembre del año 2002. 
 

Mediante escrito de 5 de febrero de 2003, la Dirección General de 
Universidades e Investigación relaciona el total de disposiciones de fondos autorizadas 
desde enero de 2002 hasta el 26 de diciembre del mismo año para financiar inversiones 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ascendiendo las mismas a 2 
millones de € (336,6 Mp.). Si a esa cifra se le suman los 69,5 millones de € (11.561 
Mp.) dispuestos por la Universidad hasta el 31 de diciembre de 2001, el total dispuesto 
a 26 de diciembre de 2002, asciende a 71,5 millones de € (11.897,6 Mp.) quedando tan 
solo por disponer 125.836,72 € (20.937.468 ptas.) de los 71,6 millones de € (11.918,5 
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Mp.) fijados como marco financiero global del PIUC para esta Universidad. Esos 
125.836,72 € (20.937.468 ptas.) tienen que ver en un 54,59 % con inversiones en el 
proyecto Reforma Pabellones A y B (Capítulo 3, epígrafe 3.1). 

  
2. De los 69,5 millones de € (11.561 Mp.), dispuestos a 31 de diciembre de 

2001 del total de los 71,6 millones de € (11.918,5 Mp.), se ha de manifestar lo 
siguiente (Capítulo 3, epígrafe 3.1) : 

 
 a) Un 83,12 % de las mismos se corresponde con obras (construcción 
propiamente dicha, movimientos de tierra, levantamientos topográficos, instalaciones, 
etc.), un 4,24% con los honorarios de los profesionales (arquitectos ingenieros, etc.) 
que han elaborado los proyectos, dirigido las obras, etc., y el 12,64% restante con los 
equipamientos necesarios de las construcciones realizadas, como se recoge en el 
cuadro nº 9 del Anexo. 
 

b) Un 35,34 % se corresponde con dos proyectos, el Edificio de Ciencias 
Económicas y Empresariales y el Edificio de Ciencias Jurídicas, destacando en 
segundo lugar el Edificio de la Biblioteca General, Aulario de Ciencias Económicas y 
Empresariales, Residencia Universitaria Número 1, Otras Residencias Universitarias, 
Reforma Edificio de Ciencias de la Salud, Edificio de Veterinaria 2ª Fase y Reforma 
Pabellones A y B, que absorben conjuntamente un 41,18 % del total  de inversiones de 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ejecutadas con cargo a la anualidad 
para 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 del Plan de Inversiones 
Universitarias de Canarias, mediante disposiciones de fondos autorizadas hasta 
diciembre de 2001. 

 
 3. En relación con la documentación que ha de constar en la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, en virtud de las competencias atribuidas a la misma en 
el artículo 3.- y 5.- de la Ley Territorial 8/l994, se ha de concluir que en general ésta 
constaba efectivamente  en los archivos de la misma. Mediante Orden del Excmo. Sr. 
Consejero de Educación, Cultura y Deportes de 21 de mayo de 1998, se han 
actualizado los módulos de construcción y equipamientos ( Capítulo 3, epígrafe 3.2) . 

 
4. En los anteriores informes relativos al Plan de Inversiones Universitarias de 

Canarias, se ha dejado constancia de forma sucesiva por esta Audiencia de Cuentas, 
como no en todos los casos se ha cumplido con lo previsto en los artículos 4 y 7 de la 
Ley Territorial 8/1994, que establece la asistencia de los representantes de la 
Administración Autonómica (Intervención General y Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes) a las mesas de contratación y recepciones de las inversiones 
incluidas en este Plan de Inversiones. Sin embargo, aún en lo que respecta al 
representante de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, se ha podido 
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observar como no consta la asistencia del mismo en el acta de la mesa de contratación 
de una de las siete inversiones seleccionadas y tampoco consta su firma en las actas de 
recepción de cinco inversiones ( Capítulo 3, epígrafe 3.2).  
 
 5. En relación con las autorizaciones de disposición de fondos durante 2001 del 
préstamo suscrito con el Banco de Crédito Local de España, S.A., se ha de manifestar 
que con anterioridad al informe de la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera autorizando la disposición de fondos del préstamo, se había evacuado en 
cada caso un informe de la Dirección General de Universidades e Investigación, una 
vez constaba en esta última la documentación a la que hace mención el artículo 6 de la 
Ley Territorial 8/1994 y había sido objeto de fiscalización por la Intervención 
Delegada de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (Capítulo 3, epígrafe 3.2).  
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3. VERIFICACIONES 

 
3.1. Inversiones ejecutadas de los proyectos del anexo II de la Ley Territorial 
8/l994, con cargo al PIUC. 

 
La financiación de las inversiones recogidas en el PIUC, se acomete con los 

fondos de un préstamo suscrito por la Universidad avalado por la Administración 
Autonómica. En el caso de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria la dotación 
total prevista en el anexo II del PIUC, asciende a 71,6 millones de € (11.918,5 Mp.). 
Así, para la financiación de las mismas y conforme se establece en los artículos 2 y 3 
de la citada Ley 8/l994, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria suscribe con el 
Banco de Crédito Local de España S.A., un préstamo por los 71,6 millones de € 
(11.918,5 Mp.), avalado por la Administración Autonómica (Consejería de Economía 
y Hacienda).  

 
En virtud de lo establecido en la Ley Territorial 8/1994, así como lo estipulado 

en las cláusulas del contrato del préstamo de 71,6 millones de € (11.918,5 Mp.), el 
procedimiento a seguir desde que la Universidad ejecuta la inversión hasta que puede 
disponer de los fondos del referido préstamo para el pago a los acreedores que 
materializaron la misma, se puede esquematizar de la forma siguiente : 
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Puesta a disposición de la 
ULPGC de los fondos 
necesarios del préstamo para el 
pago a los acreedores una vez 
han sido autorizados por la 
Dirección. General del Tesoro y 
Política Financiera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     3 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
            
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO DEL PIUC 

ULPGC 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

UNIVERSIDADES E 
INVESTIGACIÓN  

Justificación ante la CAC 
de la Inversión ejecutada  

Elaboración de un Informe 
 sobre las inversiones ejecutadas 
 por la ULPGC 

 
DIRECCIÓN GENERAL DEL 

TESORO Y POLÍTICA 
FINANCIERA  

 
BANCO DE CRÉDITO 

LOCAL 

Autorización de la disposición de 
 fondos del préstamo para el pago 
 de las inversiones informadas 
 favorablemente. 

Solicitud de la ULPGC 
para poder disponer del 
préstamo para atender al 
pago de los acreedores 
que materializaron las 
inversiones. 

1

2

3

4 
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3.1.1. Inversiones de los proyectos del anexo II de la Ley Territorial 
8/1994, ejecutadas con cargo a la anualidad para 2001, mediante disposiciones de 
fondos autorizadas durante 2001. 

 
ANUALIDAD PARA 2001 

 
DOTACIÓN INICIAL  7.646.384,84

MODIFICACIÓN DURANTE 2002 POR ACUERDO DEL GOBIERNO DE CANARIAS -1.126.527,88

DOTACIÓN DEFINITIVA DE LA ANUALIDAD (euros)                           6.519.856,96

DOTACIÓN DEFINITIVA DE LA ANUALIDAD (ptas.)                                            1.084.812.920

 
 La dotación inicial de la anualidad para 2001 de 7,6 millones de € (1.272,2 
Mp.), se obtiene de la minoración de esa cifra de la anualidad para 2000, mediante 
acuerdo del Gobierno de Canarias de 12 de diciembre de 2000. A su vez, por acuerdo 
del Gobierno de Canarias de 11 de marzo de 2002 se disminuye en 1,1 millones de € 
(187,4 Mp.), obteniéndose una dotación definitiva a 31 de diciembre de 2001 de 6,5 
millones de € (1.084,8 Mp.), como se puede apreciar en el cuadro nº 8 del Anexo del 
Informe. 
 

 
3.1.2. Inversiones de los proyectos del anexo II de la Ley Territorial 

8/1994, ejecutadas con cargo a la anualidad para 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 
1999, 2000 y 2001 mediante disposiciones de fondos autorizadas desde su entrada 
en vigor hasta diciembre de 2001. 

 
El total de inversiones ejecutadas desde la entrada en vigor del PIUC (28 de 

julio de l994) hasta diciembre de 2001 con cargo a las  anualidades para l994, l995, 
1996, 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001  previstas en el Plan asciende a 69,5 millones de 
€ (11.561 Mp.), de los cuales, un 23,25 % lo ha sido con cargo a la anualidad para 
1994, un 4,85 % con la prevista para l995, un 17,50 % con cargo a la anualidad de 
1996, un 16,30 % con la de 1997, un 11,83 % con la de 1998, un 9,58 % con la de 
1999, un 8,78 % con la de 2000 y un 7,91 % con la de 2001, como se puede apreciar 
en el siguiente cuadro: 
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DISPOSICIONES DE FONDOS DE LAS ANUALIDADES DEL P.I.U.C. AUTORIZADAS POR  LA C.A.C. A U.L.P.G.C. HASTA DICIEMBRE DE 2001

PROYECTOS ANUALIDAD 1994 ANUALIDAD 1995 ANUALIDAD 1996 ANUALIDAD 1997 ANUALIDAD 1998 ANUALIDAD 1999 ANUALIDAD 2000 ANUALIDAD 2001 TOTAL

Edif. C. Básicas 385.400.000 385.400.000

Edfi. Biblioteca General 357.000.000 30.292.368 73.661.392 42.447.622 1.207.499 504.608.881

Inst. Deportiva 4º Fase 216.000.000 98.469.466 314.469.466

Aulario C. Económicas y Empresariales 340.400.000 270.546.774 90.257.369 61.896.128 113.587 763.213.858

Edif. C. Económicas y Empresariales 87.600.000 30.236.403 478.486.179 693.340.667 132.952.826 21.779.398 2.821.256 864.351 1.448.081.080

Edif. C. Jurídicas 43.600.000 383.556.819 163.043.181 427.785.574 598.518.548 173.311.559 93.148.955 1.882.964.636

Edif. Granja Clínica Veterinaria 239.600.000 6.584.212 35.641.942 281.826.154

Aulario Telecomunicaciones 85.116.751 85.116.751

Edif. Ingenierías, Mod. Ampliación 358.200.000 42.365.537 6.297.375 406.862.912

Amplicación Edif. Humanidades 95.400.000 95.400.000

Centro Intern. C. de la Computación 81.242.672 1.445.679 16.378.399 12.457.279 111.524.029

Urb. Campus de Tafira 2º Fase 16.100.000 70.605.597 162.648.477 33.565.926 49.118.567 33.091.517 365.130.084

Residencia Universitaria Num. 1 1.997.767 103.844.521 30.214.136 25.753.094 237.496.095 171.812.410 571.118.023

Otras Residencias Universitarias 98.428.428 168.000.000 276.414.443 146.607.355 30.046.295 169.707.856 889.204.377

Rectorado (Antiguo Hospital Militar) 45.000.000 156.812.621 122.599.659 324.412.280

Pabellón de Gobierno y Serv. Administrativos 148.750 250.800 399.550

Reforma Edif. Ciencias de la Salud 6.634.110 29.714.728 25.958.736 168.629.567 294.949.280 525.886.421

Urb. Interior del Campus 143969053 4.998.494 148.967.547

Reforma Parcela A-14 41.085.182 41.085.182

Edif. Veterinaria 2ª Fase 2.187.994 112.405.003 132.307.003 129.911.772 93.856.131 106.132.776 11.377.180 588.177.859

Reforma Pabellones A y B (Antiguo Seminario) 2.500.000 625.200 89.760.902 32.513.898 180.267.515 80.285.893 76.978.827 30.960.335 493.892.570

Adquisición Patrimonial 256.300.000 159.055.310 415.355.310

Incidencia y Reserva de Obra 158.300.000 75.545.535 149.954.465 170.681.953 76.823.805 201.510.916 85.085.597 917.902.271

TOTAL (PTAS.) 2.688.663.268 561.306.957 2.023.040.119 1.884.557.461 1.367.132.650 1.107.034.968 1.014.513.189 914.750.629 11.560.999.241

TOTAL (EUROS) 16.159.191,69 3.373.522,75 12.158.715,99 11.326.418,45 8.216.632,71 6.653.414,16 6.097.347,07 5.497.762,01 69.483.004,83
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El detalle de la naturaleza de las inversiones reflejadas en el cuadro anterior, 
se pone de manifiesto en el Cuadro nº 9 del Anexo de este Informe, en el que se puede 
apreciar como un 83,12 % tiene que ver con inversiones en construcción propiamente 
dicha, movimientos de tierra, levantamientos topográficos, etc., así como todas 
aquellas instalaciones y acondicionamientos necesarios, un 12,64% con inversiones en 
equipamientos y el 4,24 % restante con los honorarios de profesionales por la 
elaboración de los proyectos, dirección de obra, etc. De las cifras contenidas en ambos 
cuadros se puede observar como del total de los 69,5 millones de € (11.561 Mp.), un 
35,34 % se corresponde con dos proyectos, el Edificio de Ciencias Económicas y 
Empresariales y el Edificio de Ciencias Jurídicas, destacando en segundo lugar el 
Edificio de la Biblioteca General, Aulario de Ciencias Económicas y Empresariales, 
Residencia Universitaria Número 1, Otras Residencias Universitarias, Reforma 
Edificio de Ciencias de la Salud, Edificio de Veterinaria 2ª Fase y Reforma Pabellones 
A y B, que absorben conjuntamente un 41,18 % del total de inversiones de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ejecutadas con cargo a la anualidad para 
1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 del PIUC, mediante disposiciones 
de fondos autorizadas hasta diciembre de 2001. 
 
       Las cifras, que aparecen en Incidencia y Reserva de Obra están relacionadas 
con inversiones en los proyectos que se detallan en el siguiente cuadro: 
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PROYECTOS ANUALIDAD 
PARA 1994

ANUALIDAD 
PARA 1995

ANUALIDAD 
PARA 1996

ANUALIDAD 
PARA 1997

ANUALIDAD 
PARA 1998

ANUALIDAD 
PARA 1999

ANUALIDAD 
PARA 2000

ANUALIDAD 
PARA 2001

TOTAL (PTAS) TOTAL (EUROS)

EDIFICIO CIENCIAS BÁSICAS 22.518.780 22.518.780 22.518.780

EDIFICIO BIBLIOTECA GENERAL 81.200 72.146.479 72.227.679 144.374.158

INST. DEPORTIVAS   4ª FASE 61.961.483 61.961.483 61.961.483

AULARIO C. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 103.380.950 4.296.801 7.662.774 115.340.525 230.681.050

EDIF. C. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 31.993.626 59.130.614 98.514.784 369.893 190.008.917 380.017.834

EDIFICIO CIENCIAS JURÍDICAS 6.788.259 76.823.805 102.996.132 178 186.608.374 373.216.748

EDIFICIO GRANJA CLÍNICA VETERINARIA 31.553.935 966.372 29.135.171 61.655.478 91.757.021

AULARIO TELECOMUNICACIONES 5.152.295 5.152.295 5.152.295

EDIF. INGENIERÍA MÓDULO AMPLIACIÓN 13.054.627 58.286.945 71.341.572 129.628.517

AMPLIACIÓN EDIFICIO HUMANIDADES 23.977.680 23.977.680 23.977.680

URB. CAMPUS TAFIRA 2ª FASE 23.460.261 9.493.128 32.953.389 65.906.778

RECTORADO (ANTIGUO HOSPITAL MILITAR) 17.258.590 13.613.517 30.872.107 61.744.214

URB. INTERIOR CAMPUS 
4.859.539

4.859.539 9.719.078

CENTRO I. CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 13.802.062 13.802.062 27.604.124

REFORMADO RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS 6.615.935 6.615.935 13.231.870

RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS I 18.006.456 18.006.456 36.012.912

TOTAL (PTAS.) 158.300.000 0 75.545.535 149.954.465 170.681.953 76.823.805 201.510.916 85.085.597 917.902.271 1.677.504.542

TOTAL (EUROS) 951.402,16 0,00 454.037,81 901.244,49 1.025.819,20 461.720,37 1.211.105,00 511.374,74 5.516.703,76 10.082.005,35

DETALLE DE INCIDENCIA Y RESERVA DE OBRA ( U.L.P.G.C. )
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Mediante escrito de 5 de febrero de 2003, la Dirección General de Educación, 
Cultura y Deportes relaciona el total de disposiciones de fondos autorizadas desde 
enero de 2002 hasta el 26 de diciembre del mismo año para financiar inversiones de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ascendiendo las mismas a 2 millones de 
€ (336,6 Mp.). Si a esa cifra se le suman los 69,5 millones de € (11.561 Mp.)   
dispuestos por la Universidad hasta  el 31 de diciembre de 2001, el total dispuesto a 26 
de diciembre de 2002, asciende a 71,5 millones de € (11.897,6 Mp.) quedando tan solo 
por disponer 125.836,72 € (20.937.468 ptas.) de los 71,6 millones de € (11.918,5 Mp.) 
fijados como marco financiero global del PIUC para esta Universidad. Esos 
125.836,72 € (20.937.468 ptas.)   tienen que ver en un 54,59 % con inversiones en el 
proyecto Reforma Pabellones A y B. 
 
3.2. Competencias atribuidas a la Administración Autonómica por la Ley 
Territorial 8/l994 en relación con la ejecución de las inversiones. 

 
Las competencias de la Administración Autonómica a las que se refiere este 

epígrafe, son las que vienen reguladas en los artículos 3, 4, 5, 6, y 7 de la Ley 8/1994, 
de 20 de julio, del PIUC Así, una vez efectuadas las oportunas verificaciones para el 
caso de los cinco artículos referenciados objeto de este epígrafe, se ha de poner de 
manifiesto lo siguiente :  

 
3.2.1.- Autorizaciones de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

para que la Universidad pudiese iniciar las  contrataciones necesarias para llevar 
a cabo las  inversiones incluidas en  los proyectos del anexo II de la Ley 
Territorial  8/l994. 

 
En el artículo 3.1.b) de la Ley Territorial 8/l994 se establece literalmente que 

“las contrataciones a realizar para la ejecución de las obras y equipamientos 
incluidos en el Plan sean o, en su caso, hayan sido previamente autorizadas por la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de acuerdo con el procedimiento que se 
señala en el siguiente apartado.” 

 
Para la realización de este Informe se solicitó a la Dirección General de 

Universidades e Investigación el total de contrataciones autorizadas por la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes de las obras y equipamientos incluidos en los 
proyectos de los anexos de la Ley Territorial 8/1994, en el periodo comprendido entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2001 y a la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria todas las inversiones en obra o equipamiento cuya recepción se haya 
efectuado por la misma en 2001. Para llevar acabo las verificaciones se han 
seleccionado siete inversiones que tienen que ver con :   
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Proyecto del anexo II Inversión 
 
EDIFICIO DE CIENCIAS JURÍDICAS 
 
 
 
 
URBANIZACIÓN CAMPUS TAFIRA 2ª FASE 
 
OTRAS RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS 
 
 
 
 
URBANIZACIÓN INTERIOR DEL CAMPUS 
 
 
EDIFICIO DE VETERINARIA 2ª FASE 
 
REFORMA PABELLONES A Y B (ANTIGUO SEMINARIO) 

 
- Material para la ampliación de la red informática 

y telefónica del Edif. de Ciencias Jurídicas 
- Sistema de multivideoconferencia con destino al 

Edif. Departamental de Ciencias Jurídicas. 
 
- Urbanización Parcela Residencia Universitaria II  
 
- Equipamiento necesario para la dotación 

electrónica de red de conexión del Edificio de la 
Residencia Universitarias II a la ULPET.  

 
 
- Urbanización de la Parcela Residencia 

Universitarias II 
 
-       Equipamiento del Aulario de Veterinaria 
 
- Mobiliario para los despachos del Pabellón del 

Edificio de Electrónica y Telecomunicaciones. 
 

Se pudo comprobar, como en cada una de estas contrataciones para llevar a 
cabo la inversión en la obra o equipamiento seleccionado, constaba la correspondiente 
resolución de autorización de inicio del expediente de la misma por la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes.     

 
3.2.2. Módulos de construcción y equipamientos establecidos por la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 
 

El artículo 3.1.c) de la Ley Territorial 8/l994 dispone lo siguiente: “La 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, para las obras que no hayan comenzado 
a ejecutarse a la entrada en vigor de la presente Ley, establecerá los módulos de 
construcción y equipamientos en pesetas/alumno o pesetas/m2 , según sean las 
mismas, que permita que la calidad de las instalaciones sea equivalente en ambas 
Universidades....”  

 
Conforme previene el citado precepto, mediante resolución del Ilmo. Sr. 

Director General de Universidades e Investigación, de fecha 25 de abril de 1995, se 
estableció el valor de los módulos y equipamientos como se detalla a continuación: 
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TIPOLOGÍA VALOR/M2 ptas VALOR/M2 euros 
 

Centros no experimentales/Aulario/Bibliotecas 75.000,00 450,76
Centros experimentales/Escuelas Técnicas 78.000,00 468,79
Residencia Universitaria 85.000,00 510,86
Urbanización 10.000,00 60,10
Equipamiento 22.000,00 132,22

 
Estos valores se han actualizado mediante Orden de 21 de mayo de 1998 del 

Consejero de Educación, Cultura y Deportes, fijándose en los siguientes: 
 

TIPOLOGÍA VALOR/M2 ptas VALOR/M2 euros 
 

Centros no experimentales/Aulario/Bibliotecas 90.000,00 540,91
Centros experimentales/Escuelas Técnicas 95.000,00 570,96
Residencia Universitaria 100.000,00 601,01
Urbanización 13.000,00 78,13
Equipamiento 23.232,00 139,63

 
3.2.3. Participación de un representante de la Intervención General y un 

técnico nombrado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en las 
mesas de contratación y recepciones de las inversiones incluidas en los proyectos 
del anexo II de la Ley Territorial 8/l994. 

 
En los artículos 4 y 7 de la Ley Territorial 8/1994 se establece que han de estar 

presentes tanto en las mesas de contratación como en las recepciones, respectivamente, 
dos representantes de la Administración Autonómica, uno de la Intervención General y 
otro nombrado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, si bien es cierto 
que mediante la Ley Territorial 2/1999, que entra en vigor el 9 de febrero de 1999, se 
da nueva redacción al artículo 7 de la primera, que queda redactado como sigue: “A las 
recepciones de inversiones financiadas total o parcialmente con cargo al presente 
Plan podrá asistir un representante de la Intervención General de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Canarias. En todo caso asistirá un técnico facultativo 
nombrado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.”  

 
No consta la firma del representante de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes en las actas de recepción de las siguientes inversiones :   
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Proyecto del anexo II Inversión 
 
EDIFICIO DE CIENCIAS JURÍDICAS 
 
 
 
 
 
OTRAS RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS 
 
 
 
 
EDIFICIO DE VETERINARIA 2ª FASE 
 
REFORMA PABELLONES A Y B (ANTIGUO SEMINARIO) 

 
- Material para la ampliación de la red informática 

y telefónica del Edif. De Ciencias Jurídicas 
- Sistema de multiveoconferencia con destino al 

Edif. Departamental de Ciencias Jurídicas. 
 
 
- Equipamiento necesario para la dotación 

electrónica de red de conexión del Edificio de la 
Residencia Universitarias II a la ULPET.  

 
 
-       Equipamiento del Aulario de Veterinaria 
 
- Mobiliario para los despachos del Pabellón del 

Edificio de Electrónica y Telecomunicaciones. 
 

 
3.2.4. Documentación que constaba en la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes relacionada con las inversiones del PIUC, en virtud de lo 
regulado en los artículos 3 y 5 de la Ley Territorial 8/1994. 

 
Para verificar el cumplimiento de los artículos 3 y 5 de la Ley Territorial 

8/1994, se han escogido las mismas inversiones relacionadas en los apartados 
anteriores. Una vez examinada la documentación que obraba en la Dirección General 
de Universidades e Investigación, se llegó a la conclusión de que constaba la requerida 
en los mencionados artículos. 

  
3.2.5. Informe de la Dirección General de Universidades e Investigación 

necesario para la autorización de disposición de fondos. 
 

En el artículo 6 de la Ley Territorial 8/1994 se establece que, para la emisión 
del informe autorizando la disposición de fondos, han de constar previamente en la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes las certificaciones de obras o, en el resto 
de los contratos, la documentación acreditativa de la existencia de la obligación. La 
emisión de dicho informe quedará condicionada a que conste la autorización previa 
correspondiente de las contrataciones a realizar. Así una vez obra en la Dirección 
General de Universidades e Investigación esta documentación y ha sido objeto de 
fiscalización por la Intervención Delegada de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, se emite por la primera el correspondiente informe para la disposición de 
fondos. En los informes emitidos por la Intervención Delegada en la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, se expresa literalmente, “De acuerdo con la 
disposición séptima de la orden de 25 de octubre de 1994, por la que se otorgan 
avales de Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias, esta Intervención 
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Delegada informa favorablemente las obras de la Universidad de las Palmas de Gran 
Canaria que a continuación se relacionan y por los importes que se indican, ya que 
consta la documentación acreditativa de la existencia de la obligación así como la 
autorización exigida en el artículo 3 de la Ley 8/94 de 20 de julio del Plan de 
Inversiones Universitarias de Canarias.” 

 
 

Santa Cruz de Tenerife, 12 de junio de 2003.- 
 
 

EL PRESIDENTE., 
 
 
 

Fdo.: Marcelino Rodríguez Viera 
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1.- C u a d r o s  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTOS ANUALIDAD 1994 AUTORIZADO EN 
1994

AUTORIZADO EN 
1995

AUTORIZADO EN 
1996

AUTORIZADO EN 
1997

AUTORIZADO EN 
1998

AUTORIZADO EN 
1999

AUTORIZADO EN 
2000

AUTORIZADO EN 
2001 TOTAL AUTORIZADO

ANUALIDAD DE 1994 
DISPONIBLE A 

31.12.2001

Edif. C. Básicas 385.400.000 170.277.140 215.122.860 385.400.000

Edfi. Biblioteca General 357.000.000 129.417.082 227.582.918 357.000.000

Inst. Deportiva 4º Fase 216.000.000 216.000.000 216.000.000

Aulario C. Económicas y Empresariales 340.400.000 198.402.797 141.997.203 340.400.000

Edif. C. Económicas y Empresariales 87.600.000 87.600.000 87.600.000

Edif. C. Jurídicas 43.600.000 1.277.193 42.322.807 43.600.000

Edif. Granja Clínica Veterinaria 239.600.000 86.465.330 85.689.422 65.557.238 1.888.010 239.600.000

Aulario Telecomunicaciones 85.116.751 79.511.514 5.605.237 85.116.751

Edif. Ingenierías, Mod. Ampliación 358.200.000 278.969.823 71.231.021 334.474 7.664.682 358.200.000

Amplicación Edif. Humanidades 95.400.000 64.839.598 30.560.402 95.400.000

Urb. Campus de Tafira 2º Fase 16.100.000 10.314.000 5.786.000 16.100.000

Residencia Universitaria Num. 1 1.997.767 1.997.767 1.997.767

Rectorado (Antiguo Hospital Militar) 45.000.000 45.000.000 45.000.000

Pabellón de Gobierno y Serv. Administrativos 148.750 148.750 148.750

Reforma Pabellones A y B (Antiguo Seminario) 2.500.000 2.500.000 2.500.000

Adquisición Patrimonial 256.300.000 230.000.000 26.300.000 256.300.000

Incidencia y Reserva de Obra 158.300.000 77.406.580 80.893.420 158.300.000

TOTAL (ptas.) 2.688.663.268 1.512.620.994 871.175.063 185.286.625 85.615.904 33.964.682 0 0 0 2.688.663.268 0

TOTAL (euros) 16.159.191,69 9.091.035,27 5.235.867,58 1.113.595,04 514.561,95 204.131,85 0,00 0,00 0,00 16.159.191,69 0,00

DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL P.I.U.C. 1994 AUTORIZADAS POR  LA C.A.C. A U.L.P.G.C. HASTA DICIEMBRE DE 2001
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PROYECTOS ANUALIDAD 1995 AUTORIZADO EN 
1995

AUTORIZADO EN 
1996

AUTORIZADO EN 
1997

AUTORIZADO EN 
1998

AUTORIZADO EN 
1999

AUTORIZADO EN 
2000

AUTORIZADO EN 
2001

TOTAL 
AUTORIZADO

ANUALIDAD DE 
1995 DISPONIBLE 

A 31.12.2001

Edfi. Biblioteca General 30.292.368 26.742.777 3.549.591 30.292.368
Aulario C. Economicas y Empresariales 270.546.774 256.950.409 13.596.365 270.546.774
Edif. C. Economicas y Empresariales 30.236.403 14.877.751 15.358.652 30.236.403
Urb. Campus Tafiras 2º Fase 70.605.597 52.224.544 18.381.053 70.605.597
Rectorado (Antiguo Hospital Militar) 156.812.621 148.025.550 8.787.071 156.812.621
Edif.Veterinaria 2ª Fase 2.187.994 2.187.994 2.187.994
Reforma Pabellón A y B 625.200 625.200 625.200

TOTAL (ptas.) 561.306.957 498.821.031 61.860.726 625.200 0 0 0 0 561.306.957 0

TOTAL (euros) 3.373.522,75 2.997.974,78 371.790,45 3.757,53 0,00 0,00 0,00 0,00 3.373.522,75 0,00

DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL P.I.U.C. 1995 AUTORIZADAS POR LA C.A.C.  A  U.L.P.G.C. HASTA DICIEMBRE 2001
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PROYECTOS ANUALIDAD 1996 AUTORIZADO EN 1996 AUTORIZADO EN 1997 AUTORIZADO EN 
1998

AUTORIZADO EN 
1999

AUTORIZADO EN 
2000

AUTORIZADO EN 
2001 TOTAL AUTORIZADO

ANUALIDAD DE 1996 
DISPONIBLE A 

31.12.2001

Edfi. Biblioteca General 73.661.392 393.992 73.267.400 73.661.392

Inst. Deportiva 4º Fase 0

Aulario C. Económicas y Empresariales 90.257.369 73.367.221 16.890.148 90.257.369

Edif. C. Económicas y Empresariales 478.486.179 273.818.811 204.667.368 478.486.179

Edif. C. Jurídicas 383.556.819 166.343.645 217.213.174 383.556.819

Edif. Granja Clínica Veterinaria 0

Edif. Ingeniería Mod. Ampliación 0

Centro Intern. C. De la Computación 81.242.672 41.154.588 40.088.084 81.242.672

Urb. Campus de Tafira 2º Fase 162.648.477 110.562.536 52.085.941 162.648.477

Residencia Universitaria Num. 1 103.844.521 90.087.324 13.757.197 103.844.521

Otras Residencias Universitarias 98.428.428 18.532.145 79.896.283 98.428.428

Rectorado (Antiguo Hospital Militar) 122.599.659 52.281.094 44.700.008 25.618.557 122.599.659

Pabellón de Gobierno y Serv. Administrativos 0

Reforma Edif. C. de la Salud 6.634.110 6.634.110 6.634.110

Urb. Interior del Campus 143.969.053 32.749.971 57.762.259 46.925.319 6.531.504 143.969.053

Reforma Edif. Pabellón A-14 0

Edif. Veterinaria 2ª Fase 112.405.003 9.682.865 102.722.138 112.405.003

Reforma Pabellones A y B (Antiguo Seminario) 89.760.902 89.760.902 89.760.902

Adquisición Patrimonial 0

Incidencia y Reserva de Obra 75.545.535 75.545.535 75.545.535

TOTAL (ptas.) 2.023.040.119 778.886.868 1.144.686.564 92.935.183 6.531.504 0 0 2.023.040.119 0

TOTAL (euros) 12.158.715,99 4.681.204,36 6.879.704,81 558.551,70 39.255,13 0,00 0,00 12.158.715,99 0,00

DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL P.I.U.C. 1996 AUTORIZADAS POR LA C.A.C. A U.L.P.G.C. HASTA DICIEMBRE DE 2001
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PROYECTOS ANUALIDAD 1997 AUTORIZADO EN 1997 AUTORIZADO EN 
1998

AUTORIZADO EN 
1999

AUTORIZADO EN 
2000

AUTORIZADO EN 
2001 TOTAL AUTORIZADO

ANUALIDAD DE 1997 
DISPONIBLE A 

31.12.2001

Edfi. Biblioteca General 42.447.622 1.277.226 41.170.396 42.447.622

Inst. Deportiva 4º Fase 98.469.466 98.469.466 98.469.466

Aulario C. Económicas y Empresariales 61.896.128 38.481.831 23.414.297 61.896.128

Edif. C. Económicas y Empresariales 693.340.667 576.758.028 116.582.639 693.340.667

Edif. C. Jurídicas 163.043.181 5.535.879 157.507.302 163.043.181

Edif. Granja Clínica Veterinaria 6.584.212 3.882.682 2.701.530 6.584.212

Edif. Ingeniería Mod. Ampliación 42.365.537 40.365.537 2.000.000 42.365.537

Centro Intern. C. De la Computación 0 0

Urb. Campus de Tafira 2º Fase 33.565.926 29.752.786 3.813.140 33.565.926

Residencia Universitaria Num. 1 30.214.136 30.214.136 30.214.136

Otras Residencias Universitarias 168.000.000 95.855.685 72.144.315 168.000.000

Rectorado (Antiguo Hospital Militar) 0 0

Pabellón de Gobierno y Serv. Administrativos 0 0

Reforma Edif. C. de la Salud 29.714.728 29.714.728 29.714.728

Urb. Interior del Campus 0 0

Reforma Edif. Pabellón A-14 41.085.182 41.085.182 41.085.182

Edif. Veterinaria 2ª Fase 132.307.003 10.021.388 122.285.615 132.307.003

Reforma Pabellones A y B (Antiguo Seminario) 32.513.898 11.545.784 20.968.114 32.513.898

Adquisición Patrimonial 159.055.310 159.055.310 159.055.310

Incidencia y Reserva de Obra 149.954.465 14.579.889 135.374.576 149.954.465

TOTAL (ptas.) 1.884.557.461 886.160.644 996.396.817 2.000.000 0 0 1.884.557.461 0

TOTAL (euros) 11.326.418,45 5.325.932,73 5.988.465,48 12.020,24 0,00 0,00 11.326.418,45 0,00

DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL P.I.U.C. 1997 AUTORIZADAS POR LA C.A.C. A U.L.P.G.C. HASTA DICIEMBRE DE 2001
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PROYECTOS ANUALIDAD 1998 AUTORIZADO EN 1998 AUTORIZADO EN 1999 AUTORIZADO EN 2000 AUTORIZADO EN 2001 TOTAL AUTORIZADO
ANUALIDAD DE 1998 

DISPONIBLE A 
31.12.2001

Edfi. Biblioteca General 0

Inst. Deportiva 4º Fase 0

Aulario C. Económicas y Empresariales 0

Edif. C. Económicas y Empresariales 132.952.826 121.183.188 11.769.638 132.952.826

Edif. C. Juridicas 427.785.574 319.214.177 108.571.397 427.785.574

Edif. Granja Clínica Veterinaria 0

Edif. Ingeniería Mod. Ampliación 0

Centro Intern. C. De la Computación 0

Urb. Campus de Tafira 2º Fase 49.118.567 38.032.457 11.086.110 49.118.567

Residencia Universitaria Num. 1 0

Otras Residencias Universitarias 276.414.443 232.870.117 43.544.326 276.414.443

Rectorado (Antiguo Hospital Militar) 0

Pabellón de Gobierno y Serv. Administrativos 0

Reforma Edif. C. de la Salud 0

Urb. Interior del Campus 0

Reforma Edif. Pabellón A-14 0

Edif. Veterinaria 2ª Fase 129.911.772 88.839.600 41.072.172 129.911.772

Reforma Pabellones A y B (Antiguo Seminario) 180.267.515 152.359.270 27.908.245 180.267.515

Adquisición Patrimonial 0

Incidencia y Reserva de Obra 170.681.953 82.590.875 88.091.078 170.681.953

TOTAL (ptas.) 1.367.132.650 1.035.089.684 332.042.966 0 0 1.367.132.650 0

TOTAL (euros) 8.216.632,71 6.221.014,29 1.995.618,42 0,00 0,00 8.216.632,71 0,00

DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL P.I.U.C. 1998 AUTORIZADAS POR LA C.A.C. A U.L.P.G.C. HASTA DICIEMBRE DE 2001
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PROYECTOS ANUALIDAD 1999 AUTORIZADO EN 1999 AUTORIZADO EN 2000 AUTORIZADO EN 2001 TOTAL AUTORIZADO
ANUALIDAD DE 1999 

DISPONIBLE A 
31.12.2001

Edfi. Biblioteca General 0

Inst. Deportiva 4º Fase 0

Aulario C. Económicas y Empresariales 113.587 113.587 113.587

Edif. C. Económicas y Empresariales 21.779.398 21.779.398 21.779.398

Edif. C. Juridicas 598.518.548 598.518.548 598.518.548

Edif. Granja Clínica Veterinaria 35.641.942 35.641.942 35.641.942

Edif. Ingeniería Mod. Ampliación 0

Centro Intern. C. De la Computación 1.445.679 1.445.679 1.445.679

Urb. Campus de Tafira 2º Fase 0

Residencia Universitaria Num. 1 25.753.094 25.753.094 25.753.094

Otras Residencias Universitarias 146.607.355 146.607.355 146.607.355

Rectorado (Antiguo Hospital Militar) 0 0

Pabellón de Gobierno y Serv. Administrativos 250.800 250.800 250.800

Reforma Edif. C. de la Salud 25.958.736 25.958.736 25.958.736

Urb. Interior del Campus 0

Reforma Edif. Pabellón A-14 0

Edif. Veterinaria 2ª Fase 93.856.131 93.856.131 93.856.131

Reforma Pabellones A y B (Antiguo Seminario) 80.285.893 80.285.893 80.285.893

Adquisición Patrimonial 0 0

Incidencia y Reserva de Obra 76.823.805 76.823.805 76.823.805

TOTAL (ptas.) 1.107.034.968 1.107.034.968 0 0 1.107.034.968 0

TOTAL (euros) 6.653.414,16 6.653.414,16 0,00 0,00 6.653.414,16 0,00

DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL P.I.U.C. 1999 AUTORIZADAS POR LA C.A.C. A U.L.P.G.C.HASTA DICIEMBRE DE 2001
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PROYECTOS ANUALIDAD 2000 AUTORIZADO EN 2000 AUTORIZADO EN 2001 ANUALIDAD DE 2000 
DISPONIBLE A 31.12.2001

Edif. Ciencias Básicas 0 0 0 0

Edif. Biblioteca General 1.207.499 1.207.499 0 0

Instalaciones Deportivas 4ª Fase 0 0 0 0

Aulario C. Económicas y Empresariales 0 0 0 0

Edif. C. Económicas y Empresariales 2.821.256 2.821.256 0 0

Edif. Ciencias Jurídicas 173.311.559 173.311.559 0 0

Edif. Granja Clínica Veterinaria 0 0 0 0

Aulario Telecomunicaciones 0 0 0 0

Edif. Ingenierías, Mod. Ampliación 0 0 0 0

Ampliación Edif. Humanidades 0 0 0 0

Centro Inter. Ciencias de la Computación 16.378.399 16.378.399 0 0

Urb. Campus Tafira, 2ª Fase 0 0 0 0

Residencia Universitaria nº 1 237.496.095 237.496.095 0 0

Otras Residencias Universitarias 30.046.295 29.897.927 148.368 0

Rectorado (Antiguo Hospital Militar) 0 0 0 0

Pab. Gobierno y Servicios administrativos 0 0 0 0

Reforma Edif. Ciencias de la Salud 168.629.567 168.629.567 0 0

Urb. Interior del Campus 0 0 0 0

Reforma Edif. Parcela A-14 0 0 0 0

Edif. Veterinaria, 2ª Fase 106.132.776 98.917.934 7.214.842 0

Reforma Pabellones A y B (Ant. Seminario) 76.978.827 76.978.827 0 0

Adquisición Patrimonial 0 0 0 0

Incidnecia y reserva de obras 201.510.916 201.510.916 0 0

TOTAL (ptas.) 1.014.513.189 1.007.149.979 7.363.210 0

TOTAL (euros) 6.097.347,07 6.053.093,28 44.253,79 0,00

DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL P.I.U.C. 2000 AUTORIZADAS POR LA C.A.C A U.L.P.G.C.                        
HASTA DICIEMBRE 2001
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PROYECTOS ANUALIDAD 2001 AUTORIZADO EN 2001 ANUALIDAD DE 2001 
DISPONIBLE A 31.12.2001

Edif. Ciencias Básicas 0 0 0

Edif. Biblioteca General 0 0 0

Instalaciones Deportivas 4ª Fase 0 0 0

Aulario C. Económicas y Empresariales 0 0 0

Edif. C. Económicas y Empresariales 864.353 864.351 2

Edif. Ciencias Jurídicas 100.807.383 93.148.955 7.658.428

Edif. Granja Clínica Veterinaria 0 0 0

Aulario Telecomunicaciones 0 0 0

Edif. Ingenierías, Mod. Ampliación 6.297.375 6.297.375 0

Ampliación Edif. Humanidades 0 0 0

Centro Inter. Ciencias de la Computación 12.457.280 12.457.279 1

Urb. Campus Tafira, 2ª Fase 33.091.517 33.091.517 0

Residencia Universitaria nº 1 171.812.410 171.812.410 0

Otras Residencias Universitarias 235.141.200 169.707.856 65.433.344

Rectorado (Antiguo Hospital Militar) 0 0 0

Pab. Gobierno y Servicios administrativos 0 0 0

Reforma Edif. Ciencias de la Salud 336.214.418 294.949.280 41.265.138

Urb. Interior del Campus 4.998.494 4.998.494 0

Reforma Edif. Parcela A-14 0 0 0

Edif. Veterinaria, 2ª Fase 46.576.287 11.377.180 35.199.107

Reforma Pabellones A y B (Ant. Seminario) 41.960.335 30.960.335 11.000.000

Adquisición Patrimonial 0 0 0

Incidnecia y reserva de obras 94.591.868 85.085.597 9.506.271

TOTAL (ptas.) 1.084.812.920 914.750.629 170.062.291

TOTAL (euros) 6.519.856,96 5.497.762,01 1.022.094,95

DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL P.I.U.C. 2001 AUTORIZADAS POR LA C.A.C A U.L.P.G.C. HASTA
DICIEMBRE 2001
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INVERSIONES FINANCIADAS CON 
ANUALIDADES ANTERIORES * TOTAL DE INVERSIONES FINANCIADAS 

PROYECTOS OBRA HONORARIOS EQUIPAMIENTOS OBRA HONORARIOS EQUIPAMIENTOS OBRA HONORARIOS EQUIPAMIENTOS OBRA HONORARIOS EQUIPAMIENTOS

Edif. C. Básicas 126.026.706 15.063.949 244.309.345 126.026.706 15.063.949 244.309.345

Edfi. Biblioteca General 415.838.972 18.827.660 68.734.750 1.207.499 415.838.972 18.827.660 69.942.249

Inst. Deportiva 4º Fase 304.300.453 10.169.013 304.300.453 10.169.013 0

Aulario C. Económicas y Emp. 629.634.853 45.119.026 88.459.979 629.634.853 45.119.026 88.459.979

Edif. C. Económicas y Emp. 1.183.001.604 59.186.708 202.207.161 1.322.480 1.498.776 864.351 1.183.865.955 60.509.188 203.705.937

Edif. C. Jurídicas 1.532.104.060 70.828.666 13.571.396 4.271.358 169.040.201 93.148.955 1.536.375.418 70.828.666 275.760.552

Edif. Granja Clínica Veterinaria 141.069.520 8.239.574 132.517.060 141.069.520 8.239.574 132.517.060

Aulario Telecomunicaciones 79.511.514 5.605.237 79.511.514 5.605.237 0

Edif. Ingenierías, Mod. Ampliac. 306.538.198 17.565.857 76.461.482 6.297.375 306.538.198 17.565.857 82.758.857

Amplicación Edif. Humanidades 62.496.386 3.687.623 29.215.991 62.496.386 3.687.623 29.215.991

Centro Intern.C.Computación 77.904.272 3.338.400 1.445.679 16.378.399 10.674.668 1.782.611 88.578.940 3.338.400 19.606.689

Urb. Campus de Tafira 2º Fase 313.752.065 18.286.502 38.090.011 351.842.076 18.286.502 0

Residencia Universitaria Num. 1 161.809.518 233.680.227 3.815.868 129.319.562 6.574.045 35.918.803 524.809.307 10.389.913 35.918.803

Otras Residencias Universitarias 654.087.484 35.362.742 1.874.597 28.171.698 78.168.407 91.539.449 732.255.891 37.237.339 119.711.147

Rectorado (Antiguo Hosp. Militar) 272.021.550 7.176.164 45.214.566 272.021.550 7.176.164 45.214.566

Pabellón de Gobierno y Serv. Advo 399.550 399.550 0 0

Reforma Ed. Ciencias de la Salud 25.958.736 36.348.838 168.629.567 286.027.472 8.921.808 480.615.775 45.270.646 0

Urb.Interior del Campus 131.841.844 12.127.209 131.841.844 12.127.209 0

Reforma Parcela A 14 41.085.182 0 41.085.182 0

Edif.Veterinaria 2ª Fase 394.994.482 21.681.166 53.992.255 95.345.680 1.737.662 9.049.434 10.576.614 800.566 500.916.776 23.418.828 63.842.255

Reforma Pabellones A y B 362.068.260 23.885.148 72.128.591 4.850.236 154.968 30.805.367 434.196.851 28.890.352 30.805.367

Adquisición Patrimonial 415.355.310 415.355.310 0 0

Incidencia y Reserva de Obra 605.826.739 6.036.583 19.442.436 201.510.916 83.470.112 1.615.485 890.807.767 7.652.068 19.442.436

TOTAL (PTAS.) 8.196.542.076 459.621.247 975.572.100 775.566.339 13.600.843 225.346.007 637.191.197 17.266.306 260.293.126 9.609.299.612 490.488.396 1.461.211.233

TOTAL (EUROS) 49.262.210,02 2.762.379,33 5.863.306,41 4.661.247,57 81.742,71 1.354.356,78 3.829.596,22 103.772,59 1.564.393,19 57.753.053,81 2.947.894,63 8.782.056,38

* ANUALIDADES ANTERIORES: INCLUYE LAS ANUALIDADES DE 1994 A 1999 INCLUSIVE

INVERSIONES FINANCIADAS CON ANUALIDAD
PARA 2001 LEY 8/94

INVERSIONES DE LOS PROYECTOS DE LA U.L.P.G.C. QUE A DICIEMBRE DE 2001 HAN SIDO FINANCIADAS CON LA ANUALIDAD PARA 1994,1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 Y 2001 DEL PLAN DE 
INVERSIONES UNIVERSITARIAS (LEY 8/94)

INVERSIONES FINANCIADAS CON ANUALIDAD 
PARA 2000 LEY 8/94
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Audiencia de Cuentas de Canarias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- A l e g a c i o n e s  
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Audiencia de Cuentas de Canarias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- C o n t e s t a c i ó n  a  las   A l e g a c i o n e s  
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Audiencia de Cuentas de Canarias 

CONTESTACIÓN A LAS ALEGACIONES  
 

ALEGACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO  
Y POLÍTICA FINANCIERA 

 
1ª Alegación : 
 

a) Se indica que la dotación inicial de la anualidad para  2001 en 7.646.384,84 
euros, se fija mediante acuerdo del Gobierno de Canarias de 11 de marzo de 
2001. 

 
     COMENTARIO : 
 
a) Por parte de la Dirección del Tesoro y Política Financiera, se ha hecho referencia a 

que la dotación inicial de 7.646.384,84 euros, se acordó el 11 de marzo de 2001. Sin 
embargo, el acuerdo se llevó a cabo el 12 de diciembre de 2000, por lo que esa será 
la fecha que deberá constar en el Informe, lo cual supone una modificación en el 
Proyecto  de Informe remitido para alegaciones, que tiene su origen en la  existencia 
de un error material en cuanto a la fecha inicialmente señalada en el mismo. 

 
 ALEGACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES  

E INVESTIGACIÓN 
 

1ª Alegación : No se trata de una alegación. La Dirección General de Universidades 
manifiesta, que la no asistencia a las mesas de contratación señaladas, se debe al 
macroconcurso de traslado de funcionarios en 2001, que ocasionó que los servicios 
estuvieran desatendidos, así como que se están tomando las medidas oportunas con 
el fin de subsanar la omisión de la firma del representante de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes en las actas de recepción. 

 
      COMENTARIO : Tan solo explica cual es el motivo, por el cual no ha podido 
cumplir con sus funciones y pone de manifiesto que se están tomando las medidas 
oportunas. 
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Audiencia de Cuentas de Canarias 

ALEGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS  
DE GRAN CANARIA 

 
1ª Alegación : No es una alegación, sino se comenta que las inversiones 

contabilizadas con cargo al PIUC por la Universidad tienen que ver con la 
realización efectiva de la inversión, siendo cifras superiores a si se considera como 
criterio las disposiciones de fondos autorizadas como se hace constar en el Proyecto 
de Informe. Sin embargo, también se reconoce por la Universidad que las cifras del 
Proyecto de Informe coinciden con las disposiciones de fondos contabilizadas por la 
misma 

 
       COMENTARIO : Coincide con el contenido del Proyecto de Informe, que se 
expresa en términos de disposiciones de fondos autorizados para el pago de las 
inversiones del PIUC.   
 
2ª Alegación : La Universidad pone de manifiesto, que ella comunica a la 

Intervención General y Consejería de Educación, Cultura y Deportes la celebración 
de las mesas de contratación, para que asistan sus representantes. 

 
        COMENTARIO : En el Proyecto de Informe, no se cuestiona en ningún 
momento la actuación de la Universidad en lo que se refiere a la comunicación que la 
misma hace a la Intervención General y Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
para que asistan sus representantes a las mesas de contratación. Tan solo se pone de 
manifiesto la no asistencia en su caso de quien corresponda. 
 
4ª Alegación : La Universidad pone de manifiesto, que ella comunica a la 

Intervención General y Consejería de Educación, Cultura y Deportes la 
celebración de las actas de recepción, para que asistan sus representantes. 

 
        COMENTARIO : En el Proyecto de Informe, no se cuestiona en ningún 
momento la actuación de la Universidad en lo que se refiere a la comunicación que la 
misma hace a la Intervención General y Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
para que asistan los representantes de estas a las  recepciones. Tan solo se pone de 
manifiesto la no asistencia en su caso de quien corresponda. 
 

 
 


