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PRESIDENCIA
(Registro de entrada niim. 548, de 8/3/02.)

La Mesa del Parlamento, en reunidon celebrada el
dia 12 de marzo de 2002, adopté el acuerdo que se
indica respecto del asunto de referencia:

9.- INFORMES DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS

9.3.- De fiscalizacion de las inversiones de la
Universidad de La Laguna contempladas en el anexo I
del PIUC, para las que se autorizé la disposicion de

fondos hasta diciembre de 2000, con cargo a la
anualidad para 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000.

Acuerdo:

En conformidad con lo previsto en el articulo 19 de
la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de
Cuentas de Canarias, y segtn lo dispuesto en el
articulo 179 del Reglamento de la Camara, se acuer-
daremitir a la Comisién de Presupuestos y Hacienda
el informe de referencia y ordenar su publicacion en
el Boletin Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dara traslado a la Audiencia de
Cuentas.

En ejecucion de dicho acuerdo, y en conformidad
con lo previsto en el articulo 102 del Reglamento del
Parlamento de Canarias, dispongo su publicacién en
el Boletin Oficial del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 5 de abril de 2002.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna
Bermiudez.
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Carituro I
INTRODUCCION

1.- Justificacion.

Conforme a la Disposicién Final Tercera de la
Ley Territorial 8/1994, de 20 de julio, del plan de
inversiones universitarias de Canarias (en adelante
PIUC), corresponde a la Audiencia de Cuentas de Cana-
rias la realizacion de un informe de fiscalizacidn en las
universidades Canarias, de las obras incluidas en los
anexos de la citada Ley. Asi, el pleno de este 6rgano de
control externo acuerda incluir dicha fiscalizacién entre
las actuaciones de la Audiencia de Cuentas de Canarias.

2.- Objetivo y alcance.

2.1.- Objetivo.

El objetivo perseguido es llevar a cabo las
verificaciones necesarias que permitan obtener las
conclusiones oportunas acerca de:

1.- Cuales han sido las inversiones ejecutadas por
la universidad, con cargo a la anualidad prevista

para los ejercicios 1996, 1998, 1999 y 2000 de los
proyectos del anexo I de la Ley Territorial 8/1994,
de 20 de julio, del PIUC, considerando las disposi-
ciones de fondos autorizadas por la Consejeria de
Economia y Hacienda hasta diciembre de 2000 para
el pago de las mismas. Como se ha puesto de mani-
fiesto en los informes anteriores, a 31 de diciembre
de 1999 se habia dispuesto la totalidad de la anuali-
dad prevista en el PIUC, para los ejercicios 1994,
1995 y 1997. También se pretende informar de cual
es la cifra de esas inversiones ejecutadas que se
corresponde con obras propiamente dichas, y cual
con honorarios de profesionales o equipamientos.

2.- Que la ejecucién por parte de la universidad, de
las inversiones previstas con cargo al PIUC, se ha
llevado a cabo, teniendo en cuenta las competencias
atribuidas a la Administracién Autonémica en la
Ley Territorial 8/1994 que lo regula.

3.- La posible existencia de infracciones, abusos o
practicas irregulares, en su caso.

2.2.- Alcance.

En relacién con las inversiones ejecutadas por la
universidad con cargo a la anualidades del PIUC, se
han verificado en esta ocasidn, las relacionadas con
las disposiciones de fondos autorizadas por la
Direccién General del Tesoro y Politica Financiera
entre enero y diciembre de 2000, ya que las que
tenian que ver con disposiciones autorizadas en los
ejercicios anteriores, fueron objeto de examen con
motivo de los respectivos informes elaborados por
esta institucidon. Durante 2000, las autorizaciones de
disposicién de fondos se hicieron con cargo a las
anualidades para 1996 y 2000.

3.- Metodologia y trabajo realizado.

Este informe es el resultado de:

a) El examen de la documentacidon solicitada a la
universidad.

b) El analisis de la informacion recabada asi como las
verificaciones realizadas “in situ” por el personal de este
organo de control externo, en la direccién general de
universidades e investigacién de la Administraciéon
Autondémica.

En la elaboracién de este informe se han seguido los
principios y normas de auditoria del sector publico
paralos organos de control externo del Estado Espaiiol
y en todo lo no regulado explicitamente en dichas
normas, se han aplicado las normas de auditoria
generalmente aceptadas a nivel nacional (NAGA).
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4.- Tramite de alegaciones.

El 28 de diciembre de 2001 se envié el proyecto de
informe a la Universidad de La Laguna y a la intervencién
general para ser sometido al tramite de alegaciones por un
plazo de 30 dias.

La Universidad de La Laguna no ha formulado
alegacion alguna, mientras que la intervencion general si
ha remitido alegaciones mediante escrito de 5 de febrero
de 2002, concretamente las siguientes:

a) La intervencién general propiamente dicha no
formula alegacién alguna.

b) La Direccién General del Tesoro y Politica
Financiera hace constar que una vez verificados los datos
aportados estima que los mismos son correctos.

c) Ladireccion general de universidades e investigacion
(servicio de coordinacién universitaria), centra sus alegacio-
nes en laconclusién n®5 del proyecto de informe, justificando
en base a lo regulado en el articulo 27 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, lo puesto de manifiesto en dicha conclu-
sion, en lo relativo a la no constancia de las firmas de los
representantes de la Administracion Autondmica en las actas
de determinadas mesas de contratacién. En ningtin momento
secontradicelo plasmadoenel proyectodeinforme. Dehecho,
se pone de manifiesto por esta Direcciéon General que en la
actualidad la Universidad de La Laguna esta recogiendo la
firma de todos los asistentes a las mesas.

Por todo ello, estas alegaciones no han supuesto
modificacion alguna en el proyecto de informe.

Carituro I
CONCLUSIONES

De todo lo expuesto en este informe en relacién con la
Universidad de La Laguna se obtienen las siguientes
conclusiones:

1.- Si se tienen en cuenta las disposiciones de fondos
autorizadas por la Direccion General del Tesoro y Politica
Financiera hasta diciembre de 2000, la Universidad de
La Laguna ha ejecutado inversiones por un importe de
2.737,90 Mp (16,46 millones de €) con cargo a la anuali-
dad para 1994, 1.508,37 Mp (9,07 millones de €), con cargo
alaanualidad para 1995,474,18 Mp (2,85 millones de €), con
la correspondiente a 1996, 271,80 Mp (1,63 millones de €),
con la de 1997, 189,12 Mp (1,14 millones de €), con la de
1998, 322,42 Mp (1,94 millones de €), con la de 1999 y
207,06 Mp (1,24 millones de €), con la de 2000. Asi, el
total de inversiones de los proyectos del anexo I de la
Ley Territorial 8/1994 (PIUC) llevadas a cabo por la
Universidad de La Laguna considerando las disposiciones
de fondos hasta diciembre de 2000, asciende a 5.710,85 Mp
(34,32 millones de €) (capitulo I11, epigrafe 1), conforme se
recoge en el siguiente cuadro:

INVERSIONES EJECUTADAS CON CARGO AL PIUC DE LOS
PROYECTOS DEL ANEXO | (EN EUROS)
(HASTA DICIEMBRE DE 2000)

Total Con Con Con
previsto anualidad anualidad ualidad
1994 1995 1996

48.570.793,22 164.551.104,06 9.065.503,71 2.849.884,70

lidad lidad lidad lidad

Con Con Con Total
dispuesto

L L L
1998 1999 2000

1.633.539,23 1.136.659,91 1.937.755,90 1.244.470,90 34.322.924,75

INVERSIONES EJECUTADAS CON CARGO AL PIUC DE LOS
PROYECTOS DEL ANEXO | (EN PTAS)
(Hasta diciembre de 2000 )

Total Con Con Con
previsto anuali anualidad anualidad
1994 1995 1996

8.081.500.000 2.737.900.000 1.508.372.900 474.180.916

Del total de los 8.081,50 Mp (48,57 millones de €), de
dotacion prevista en la Ley Territorial 8/1994, para ejecu-
tar los proyectos de inversién del anexo I entre julio de
1994 y diciembre de 2000, tan solo se habia materializado
un 70,67 % de ese total. De hecho, en el parrafo 2 de la
Disposicién Adicional Duodécima de la Ley 14/1999, de
28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Auténoma de Canarias para el afio 2000, se
autoriza a que las obras incluidas en los anexos I y I de la
Ley 8/1994, de 20 de julio, del plan de inversiones
universitarias, puedan ejecutarse hasta el 31 de diciembre
del afio 2001.

A su vez, mediante escrito de 3 de diciembre de 2001, la
direccién general de Educacion, Culturay Deportes relaciona
el total de disposiciones de fondos autorizadas desde enero de
2001 hasta esa fecha para financiar inversiones de la
Universidad de La Laguna (informes de la direccion general
deuniversidadeseinvestigacionn®1,3,6,8,9,12,14,16y 18),
ascendiendo las mismasa 1.091,29 Mp (65,69 millones de €),

anualidad ant

271.798.058  189.124.295

Con Con Con Total
idad anualidad anualidad dispuesto
1998 1999 2000

322.415.454 207.062.535 5.710.854.158

porlo que practicamente a la fecha establecida como maximo
para llevar a cabo las inversiones contempladas en el PIUC
(31 de diciembre de 2001), queda atin pendiente de autorizar
disposiciones de fondos por un total de 1.279,35 Mp
(7,69 millones de €), a pesar de que el plazo fijado inicialmen-
te a 31 de diciembre de 1999 para dicha finalizacién, ya se
habia trasladado a 31 de diciembre de 2001. Esos
1.279,35 Mp (7,69 millones de €), tienen que ver
fundamentalmente coninversionesen lossiguientes proyectos:

- Facultad de Quimica.

- Residencias Universitarias.

- Edificio de Informatica.

2.-Delos5.710,85 Mp (34,32 millones de €), dispuestos del
préstamo de 8.081,50 Mp (48,57 millones de €),
hasta diciembre de 2000, se ha de manifestar lo
siguiente (capitulo III epigrafe 1):

a) Un 73,48% de los mismos se corresponde
con obras (construccién propiamente dicha,
movimientos de tierra, levantamientos topograficos,
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instalaciones, etc), un 23,39% con los equipamientos
necesarios de las construcciones realizadas y el 3,13%
restante con los honorarios de los profesionales
(arquitectos ingenieros, etc) que han elaborado los
proyectos, dirigido las obras, etc. Asi, se puede
obtener el siguiente cuadro:

b) Se refieren fundamentalmente a seis proyectos del
anexo I que absorben conjuntamente un 71,80 % de las
mismas. Estos proyectos son el edificio departamental de
Fisica y Matematicas, edificio de Ciencias Econémicas y
Empresariales, Colegio Mayor Universitario San Agustin,
Facultad de Quimicas, urbanizacién del Campus de Guajara
y el edificio departamental de Ciencias de la Informacion.

INVERSIONES EJECUTADAS SEGUN SU NATURALEZA FINANCIADAS CON CARGO A LAS
ANUALIDADES PARA 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 Y 2000 DEL PIUC
(HASTA DICIEMBRE DE 2000)

Obra Equipamientos Honorarios Total
Con anualidad 1994 2.033.196.460 641.523.863 63.179.677 2.737.900.000
Con anualidad 1995 942.864.063 517.261.851 48.246.986 1.508.372.900
Con anualidad 1996 367.686.914 86.488.173 19.881.997 474.180.916
Con anualidad 1997 253.949.699 11.996.964 5.851.395 271.798.058
Con anualidad 1998 159.089.027 4.495.272 25.539.996 189.124.295
Con anualidad 1999 257.419.041 54.179.016 10.817.397 322.415.454
Con anualidad 2000 182.134.713 19.752.864 5.174.958 207.062.535
Total (ptas) 4.196.339.917 1.335.821.835 178.692.406 5.710.854.158
Total (euros) 25.220.510,84 8.028.450,92 1.073.962,99 34.322.924,75

3.- Desde los primeros informes elaborados por esta
institucién relativos al PIUC se recomendé la adopcién de
las medidas oportunas tanto por la Administracion
Autonémica como por la propia universidad para lograr
una mayor adecuacion entre las inversiones previstas en el
plan y las efectivamente ejecutadas, de modo que este
supusiese una verdadera programacién plurianual de las
inversiones previstas. Sin embargo, las desviaciones tem-
porales en la ejecucién de las inversiones se fueron trasla-
dando de un ejercicio a otro, obligando incluso a aplazar
la ejecucion de las mismas hasta el 31 de diciembre de
2001, quedando pendiente incluso aesa fechaen torno aun
15% del total de inversiones previstas (8.081,50 Mp 6
48,57 millones de €) (capitulo III, epigrafe 1).

4.- En relacién con la documentacién que ha de constar
en la Consejeria de Educacién, Cultura y Deportes, en
virtud de las competencias atribuidas a ésta en el
articulo 3y 5 delaLey Territorial 8/1994, se ha de concluir
que dicha documentacién constaba efectivamente
en los archivos de la misma, mediante orden del
Excmo. Sr. consejero de Educacion, Cultura y Deportes,
de 21 de mayo de 1998, se actualizan los médulos de
construccién y equipamiento (capitulo III, epigrafe 2).

5.-Enlasdiezinversiones de lamuestra seleccionada, se
ha podido comprobar como en cinco actas de las mesas de
contratacién no consta la firma del responsable de la
Consejeria de Educacién, Cultura y Deportes y de la
intervencion general, si bien estos se relacionan como
asistentes en las mismas (capitulo III, epigrafe 2).

6.- En relacion con las autorizaciones de disposicién de
fondos durante 2000 del préstamo suscrito con el Banco de
Crédito Local de Espaiia SA, se ha de manifestar que con
anterioridad al informe de la Direccién General del Tesoro y
Politica Financiera autorizando la disposicién de fondos del
préstamo, se habia evacuado en cada caso un informe de la
direccién general de universidades e investigacion, una vez
constaba en ésta dltima la documentacion a la que hace
mencién el articulo 6 de la Ley Territorial 8/1994 y habia sido
objeto de fiscalizacién por la intervencion delegada de la
Consejeria de Educacion y Deportes (capituloIII, epigrafe 2).

Carituro III
VERIFICACIONES

1.- Inversiones ejecutadas delos proyectos del anexo I
de la Ley Territorial 8/1994, con cargo al PIUC.

Con anterioridad a la entrada en vigor de la
Ley Territorial 8/1994, las inversiones de las universi-
dades Canarias financiadas con cargo a los presupues-
tos generales de la Comunidad Auténoma de los
distintos ejercicios, venian definidas y reguladas por
las sucesivas leyes del plan universitario de Canarias,
concretamente por las Leyes Territoriales 6/1986,
11/1987, 6/1988 y 15/1990. Sin embargo, a partir de
la entrada en vigor de la Ley Territorial 8/1994 del
plan de inversiones universitarias de Canarias,
esas inversiones se regulan por esta Ley relacionan-
dose en dos anexos de la misma (por proyectos) con
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las correspondientes anualidades para los ejercicios
comprendidos entre 1994 y 1999 ambos inclusive, que se
aplaza hasta 2001 mediante la Disposicién Adicional
Duodécima de la Ley 14/1999, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Auténoma de
Canarias para el ailo 2000. En este caso la financiacién de
las inversiones se acomete con los fondos de un préstamo
suscrito por cada una de las universidades avalado por la
Administracién Autonémica. En el caso de la Universidad
de La Laguna, la dotacidn total prevista en el anexo I del
PIUC, asciende a 8.081,50 Mp (48,57 millones de €). Ast,
paralafinanciacion de las mismas y conforme se establece
en los articulos 2 y 3 de la citada Ley 8/1994, la
Universidad de La Laguna suscribe con el Banco de
Crédito Local de Espafia SA, un préstamo por los 8.081,50
Mp (48,57 millones de €), avalado por la Administra-
cién Autonémica (Consejeria de Economia y Hacienda).

Con posterioridad, mediante la Ley Territorial 10/1997,
de 9 de julio, de modificacion parcial de la Ley 5/1996, de
27 de diciembre de Presupuestos Generales de la
Comunidad Auténoma de Canarias para 1997, se modifica
el anexo I de la Ley 8/1994 en lo que se refiere a su
composicién cualitativa, o lo que es lo mismo, en lo

relativo a los proyectos de inversion relacionados en el
mismo, concretamente se afiade el proyecto “reforma,
ampliacién y mejora de diversos centros”. Por otra parte,
enlaDisposicién Adicional Duodécimadelaley 14/1999,
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Auténoma de Canarias para el afio 2000, se
autoriza a las universidades canarias, a que las obras
incluidas en los anexos I y Il de la Ley Territorial 8/1994,
puedan ejecutarse hasta el 31 de diciembre de 2001 sin que
tal ejecucion suponga un incremento del importe total
previsto para cada una de ellas, al mismo tiempo que se
autoriza a las mismas a ampliar hasta ese afio el plazo del
endeudamiento establecido en un principio en la
Ley 3/1993,de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales
de la Comunidad Auténoma de Canarias para 1994.

En virtud de lo dispuesto en la Ley Territorial 8/1994, asi
como lo estipulado en las clausulas del contrato del
préstamo de 8.081,50 Mp (48,57 millones de €), el proce-
dimiento a seguir desde que la universidad ejecuta la
inversion hasta que puede disponer de los fondos del
referido préstamo para el pago a los acreedores que
materializaron la misma, se puede esquematizar de la
forma siguiente:

PROCEDIMIENTO DEL PIUC

| ULL

1 Justificacion ante laCAC
delainversion gjecutada.

DIRECCION GENERAL DE
UNIVERSIDADES E
INVESTIGACION

Solicitud de la ULL
para poder disponer

Elaboracién de un informe

Puesta a disposicion de

X 3 2 sobrelas inversiones ejecutadas la ULL de los fondos
del préstamo para por laULL. 4 necesarios del préstamo
atender al pago de paa € pago a los
Irzzt aicarﬁidor? qlue ] acreedores una vez han
materidizaron  las DIRECCION GENERAL DEL sido autorizados por la
INVErsiones. TESORO Y POLITICA Dcion.  Generad  del

FINANCIERA Tesoro y Politica

Financiera.

Autorizacion de ladisposicién de
fondos del préstamo para el pago
3 de lasinversionesinformadas
favorablemente.

LOCAL

BANCO DE CREDITO
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1.1.- Inversiones de los proyectos del anexo I de la
Ley Territorial 8/1994, ejecutadas con cargo a la
anualidad para 1996, mediante disposiciones de
fondos autorizadas durante 2000.

ANUALIDAD PARA 1996

Prevision inicial a la fecha de aprobacion

de la Ley 8/94. 1.551.600.000
Madificaciones durante 1995 por acuerdos

del Gobierno de Canarias 307.727.100
Modificaciones durante 1996 por acuerdo

del Gobierno de Canarias -1.322.350.935
Modificaciones durante 2000 por acuerdo

del Gobierno de Canarias -62.795.249
Dotacion definitiva de la anualidad (ptas) 474.180.916
Dotacién definitiva de la anualidad (euros) 2.849.884,70

La anualidad correspondiente a 1996 prevista por la
Ley Territorial 8/1994, ascendia a 1.551,60 Mp
(9,33 millones de €), la cual fue modificada por acuerdos
del Gobierno de Canarias en sesiones celebradas el 7 de
abril, el 22 de septiembre, 21 y 22 de diciembre de 1995,
10 de diciembre de 1996 y 15 de febrero de 2000,
obteniéndose finalmente una dotacion de la anualidad
para 1996 de 474,18 Mp (2,85 millones de €), dispuestos
en su totalidad a 31 de diciembre de 2000, como se puede
apreciar en detalle en el cuadro n® 3 del anexo.

INVERSIONES EJECUTADAS POR LA ULL FINANCIADAS
CON CARGO A LA ANUALIDAD PARA 1996
DEL PIUC DE LOS PROYECTOS DEL ANEXO |
(DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DE 2000)

Proyectos Obra Honorarios Equipamientos Total

CMU San 123.832 123.832
Agustin

Total (ptas) 123.832 123.832
Total

(euros) 744,25 744,25

1.2.- Inversiones de los proyectos de la
Ley Territorial 8/1994, ejecutadas con cargo a la
anualidad para 1998, mediante disposiciones de
fondos autorizadas durante 2000.

ANUALIDAD PARA 1998
Prevision inicial fecha aprobacién Ley 8/94. 759.100.000
Modificacion durante 1997 por acuerdo del
Gobierno de Canarias
Modificacidnes durante 1998 por acuerdos
del Gobierno de Canarias
Modificaciones durante 2000 por acuerdo

1.934.852.877
-2.492.495.133

del Gobierno de Canarias -12.333.449
Dotacion definitiva de la anualidad (ptas) 189.124.295
Dotacion definitiva de la anualidad (euros) 1.136.659,91

Laanualidad prevista para 1998 porla Ley Territorial 8/1994
ascendia a 759,10 Mp (4,56 millones de €), siendo modificada
por acuerdos del Gobierno de Canarias en sesiones celebradas
el 19 de diciembre de 1997, el 26 de junio, 8 de octubre, 1 de
diciembre de 1998 y 15 de febrero de 2000, obteniéndose una
dotacién de la anualidad para 1998 de 189,12 Mp
(1,14 millones de €). Esta cifra se habia dispuesto en su

totalidad a 31 de diciembre de 1999, como se puede
apreciar en el cuadro n® 5 del anexo del informe.

1.3.- Inversiones de los proyectos de la
Ley Territorial 8/1994, ejecutadas con cargo a la
anualidad para 1999, mediante disposiciones de
fondos autorizadas durante 2000.

ANUALIDAD PARA 1999
Prevision inicial fecha aprobacion Ley 8/94 332.500.000
Modificacion durante 1998 por acuerdos
del Gobierno de Canarias
Modificaciones durante 2000 por acuerdo
del Gobierno de Canarias

2.492.495.133
-2.502.579.679

322.415.454
1.937.755,90

Dotacion definitiva de la anualidad (ptas)
Dotacién definitiva de la anualidad (euros)

Laanualidad prevista para 1999 porlaLey Territorial 8/1994
ascendia a 332,50 Mp (2,00 millones de €), siendo modificada
en 1998 por acuerdos del Gobierno de Canarias en sesiones
celebradas el 26 de junio, 8 de octubre y 1 de diciembre de ese
afo, asi como durante 2000 en las sesiones del Gobierno de
Canarias de 15 de febrero, 2 de octubre y 12 de diciembre,
obteniéndose una dotaciéon de la anualidad para 1999 de
322,42 Mp (1,94 millones de €). Esta cifra se habia dispuesto en
su totalidad a 31 de diciembre de 1999, como se puede apreciar
en el cuadro n? 6 del anexo del informe.

1.4.- Inversiones de los proyectos de la Ley Territorial
8/1994, ejecutadas con cargo a la anualidad para 2000,
mediante disposiciones defondos autorizadas durante2000.

ANUALIDAD PARA 2000

Prevision inicial segun disposicion adicional
Ley 14/1999

Madificacion durante 2000 por acuerdo del
Gobierno de Canarias

2.577.506.643
-2.335.176.767

242.329.876
1.456.431,89

Dotacion definitiva de la anualidad (ptas)
Dotacion definitiva de la anualidad (euros)

La anualidad prevista para 2000 segtn la Disposicion
Adicional Duodécima de la Ley 14/1999, de 28 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Auténoma de
Canarias para el afio 2000 ascendia a 2.577,51 Mp
(15,49 millones de €), siendo modificada en 2000 por acuerdo
del Gobierno de Canarias en sesion celebradael 12 dediciembre
de ese aflo, obteniéndose asi una anualidad para 2000 de
242,33 Mp (1,46 millones de €), como se puede apreciar en el
cuadro n? 7 del anexo del informe.

1.5.- Total de inversiones ejecutadas de los proyectos del
anexo I dela Ley Territorial 8/1994, mediante disposiciones
de fondos autorizadas desde su entrada en vigor hasta
diciembre de 2000.

Eltotal deinversiones ejecutadas desde laentradaen vigordel
PIUC (28 de julio de 1994) hasta diciembre de 2000 con cargo
a las anualidades para 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 y
2000 previstas en el Plan asciende a 5.710,85 Mp
(34,32 millones de €), de los cuales, un 47,94% lo han sido con
cargo a la anualidad para 1994, un 26,41% con la prevista para
1995 y el 25,65% restante con la correspondiente a las
anualidades para 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000, como se

recoge en el cuadro siguiente.
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Eldetalle de lanaturaleza delasinversiones reflejadasen
el cuadro anterior, se pone de manifiesto en el cuadro n® 8
del anexo de este informe, en el que se puede apreciar
cémo un 73,48 % tiene que ver con inversiones en cons-
truccién propiamente dicha, movimientos de tierra, levan-
tamientos topograficos, etc., asi como todas aquellas ins-
talaciones o acondicionamientos necesarios. Un 23,39%
con inversiones en equipamientos y el 3,13 % restante con
los honorarios de profesionales por la elaboraciéon de
proyectos, direccién de obra, etc. Del total de los
5.710,85 Mp (34,32 millones de €), un 71,80 % se
corresponde con inversiones de seis de los veintiin
proyectos del anexo I de la Ley, concretamente con el
edificio departamental de Fisica y Matematicas,

Ciencias Econdémicas y Empresariales, Colegio
Mayor Universitario San Agustin, Facultad de
Quimicas, urbanizacién del Campus de Guajara y edi-
ficio departamental de Ciencias de la Informacion.
Asimismo, hay que destacar entre éstos, al proyecto de
Ciencias Econémicas y Empresariales, que absorbe
por si solo el 27,14 % del total de inversiones ejecuta-
das por la Universidad de La Laguna con cargo a la
anualidad para 1994, 1995, 1996, 1997,1998, 1999 y
2000 del PIUC, mediante disposiciones de fondos
autorizadas hasta diciembre de 2000.

Las cifras que aparecen en incidencia y reserva de
obra estan relacionadas con inversiones de los
siguientes proyectos:

DETALLE DE INCIDENCIA Y RESERVA DE OBRA (ULL)

Proyectos Anualidad Anualidad Anualidad Anualidad Anualidad Anualidad Total
1994 1995 1996 1997 1998 2000

Aulario Campus
de Guajara. 271.903 271.903
Edif. depart. de
letras. 2.292.961 2.454.866 4.747.827
Biblioteca
Universitaria. 15.229.697 2.363.454 4.395.767 21.988.918
Edif. depart.
Fisica y Mat. 3.306.122 9.907.074 21.352.348 34.565.544
C. Econom. y
Empresa. 135.191.337 600.236 135.791.573
Facultad de
Quimicas. 4.464.181 48.700.011 53.164.192
Edif. depart. C. de la
Informacién. 43.229.675 66.256.585 109.486.260
Residencias
Universitarias. 10.392.272 10.392.272
Reform. paraninfo EU de
EGB. 394.346 394.346
Instalaciones sistemas de
seguridad. 36.593 36.593
Ref. edif. central y t. de
quimica.
Guajara. 491.820 491.820
Colegio mayor univ. San
Agustin. 1.906.006 1.906.006
Ref. ampliac. y mej.
div. centros. 17.081.000 17.081.000
Total (ptas) 23.000.000 237.300.000 93.401.388 17.081.000 2.454.866 17.081.000 390.318.254
Total (euros) 138.232,78 1.426.201,72 561.353,65 102.658,88 14.754,04 102.658,88 2.345.859,95

Mediante escrito de 3 de diciembre de 2001, la
Direccién General de Educacién, Cultura y Deportes
relaciona el total de disposiciones de fondos autoriza-
das desde enero de 2001 hasta esa fecha para financiar
inversiones de la Universidad de La Laguna (informes
deladireccion general de universidades e investigacion
n®1,3,6,8,9,12,14,16 y 18), ascendiendo las mismas
a 1.091,29 Mp (6,56 millones de €), por lo que practi-
camente a la fecha establecida como maximo para
llevar a cabo las inversiones contempladas en el PIUC
(31 de diciembre de 2001), queda atin pendiente de
autorizar disposiciones de fondos por un total de
1.279,35 Mp (7,69 millones de €), a pesar de que el
plazo fijado inicialmente a 31 de diciembre de 1999
para dicha finalizacién, ya se habia trasladado a
31 de diciembre de 2001. Esos 1.279,35 Mp
(7,69 millones de €), tienen que ver fundamentalmente
con inversiones en los siguientes proyectos:

- Facultad de Quimica.

- Residencias universitarias.

- Edificio de Informatica.

2.- Competencias atribuidas a la Administraciéon
Autonémica por la Ley Territorial 8/1994 en
relacion con la ejecuciéon de las inversiones de los
proyectos del anexo I.

Las competencias de la Administraciéon Autondmica alas
que se refiere este epigrafe, son las que vienen reguladas en
los articulos, 3,4, 5,6y 7 delaLey Territorial 8/1994, de 20
de julio, del PIUC. Asi, una vez efectuadas las oportunas
verificaciones parael casodelos cinco articulos referenciados
objeto de ese epigrafe, se ha de poner de manifiesto lo
siguiente:

2.1.- Autorizaciones de la Consejeria de Educacion,
Cultura y Deportes para que la universidad pudiese
iniciar las contrataciones necesarias para llevar a
cabo las inversiones incluidas en los proyectos del
anexo I de la Ley Territorial 8/1994.

En el articulo 3.1.b) de la Ley Territorial 8/1994 se
establece literalmente, que “las contrataciones a realizar
para la ejecucion de las obras y equipamientos incluidos
en el plan sean o, en su caso, hayan sido previamente
autorizadas por la Consejeria de Educacion, Cultura y
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Deportes, de acuerdo con el procedimiento que se sefiala
en el siguiente apartado.”

Para la realizacion de este informe, se solicito a la
direccién general de universidades e investigacion el
total de contrataciones autorizadas por la Consejeria de
Educacién, Cultura y Deportes de las obras y
equipamientos incluidos en los proyectos de los anexos

PROYECTO DEL ANEXO |

Facultad de Quimica.

delaLey Territorial 8/1994, en el periodo comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2000 y a la
Universidad de La Laguna todas las inversiones en obra
o equipamiento cuya recepcion se haya efectuado por la
misma en 2000. Para llevar a cabo las verificaciones se
han seleccionado diez inversiones que tienen que ver
con:

INVERSION

- Ampliacion Facultad de Quimica.

- Direccién de obra de ampliacion.

Adaptaciéon nuevo Rectorado.

- Alumbrado vias interiores, peatonales, y plaza trasera. Edificio central.

- Remodelacioén y reparacion de cubiertas, y cornisas y g.

Abancalado Tahonillas Bajas.

- Abancalado Tahonillas Bajas. Obra en Superior de Ciencias Agrarias.

- Red de riego del Centro Superior de Ciencias Agrarias.

Residencias Universitarias.

Edificio de Informatica.

- Reforma del CM San Fernando.

- Edificio de Informatica.

- Direccion de obra arquit. Aparej. Ing. Seguridad e higiene.

Reforma, ampliacion y mejora de diversos centros.

- Suministros e instalacién de un sistema de voz y datos en el

edificio departam. de Filosofia.

Se pudo comprobar, como en cada una de estas
contrataciones para llevar a cabo la inversién en la
obra o equipamiento seleccionado, constaba la co-
rrespondiente resolucién de autorizacion de inicio
del expediente de la misma por la Consejeria de
Educacién, Cultura y Deportes.

2.2.- Médulos de construccién y equipamientos
establecidos por la Consejeria de Educacién, Culturay
Deportes.

El articulo 3.1.c) de la Ley Territorial 8/1994
establece literalmente que “la Consejeria de
Educacion, Cultura y Deportes, para las obras que

TIPOLOGIA

Centro no experimentales/Aulario/Biblioteca.
Centros experimentales/Escuelas Técnicas.
Residencia universitaria.

Urbanizacion.

Equipamiento.

Estos valores se han actualizado mediante Orden
de 21 de mayo de 1998 del Consejero de Educacién,

TiPOLOGIA

Centro no experimentales/Aulario/Biblioteca.
Centros experimentales/Escuelas Técnicas.
Residencia universitaria.

Urbanizacion.

Equipamiento.

2.3.- Participacion de un representante de la
intervencion general y un técnico nombrado por la
Consejeria de Educacion, Cultura y Deportes en las
mesas de contratacion y recepciones de las inversio-
nes incluidas en los proyectos del anexo I de la
Ley Territorial 8/1994.

En los articulos 4 y 7 de la Ley Territorial 8/1994 se
establece que han de estar presentes tanto en las mesas de
contratacién como en las recepciones, respectivamente, dos
representantes de la Administracion Autonémica, uno de la
intervencion general y otro nombrado por la Consejeria de
Educacién, Cultura y Deportes. Sin embargo, la Ley Terri-
torial 2/1999, que entra en vigor el 9 de febrero de 1999, en
su articulo 10 se da nueva redaccion al articulo 7 de la

no hayan comenzado a ejecutarse a la entrada en
vigor de la presente ley, establecerd los modulos
de construcciony equipamientos en pesetas/ alumno
o pesetas/m?, segiin sean las mismas, que permita que
la calidad de las instalaciones sea equivalente en
ambas universidades...”

Conforme previene el citado precepto, mediante
resolucion del Ilmo. Sr. director General de
Universidades e Investigacion, de fecha 25 de abril
de 1995, se estableci6 que el valor de los médulos y
equipamientos, es el que se detalla a continuacién:

VALOR/M? (PTAS.) VALOR/M? (EUROS)

75.000,00 450,76
78.000,00 468,79
85.000,00 510,86
10.000,00 60,10
22.000,00 132,22

Cultura y Deportes, fijandose en los siguientes:

VALOR/M? (PTAS) VALOR/M? (EUROS)

90.000,00 540,91
95.000,00 570,96
100.000,00 601,01
13.000,00 78,13
23.232,00 139,63

primera, que quedaredactado como sigue: “A las recepciones
de inversiones financiadas total o parcialmente con cargo al
presente plan podrd asistir un representante de la interven-
cion general de la Administracion Puiblica de la Comunidad
Autonoma de Canarias. En todo caso asistird un técnico

facultativo nombrado por la Consejeria de Educacion,

Cultura y Deportes.”

Teniendo en cuenta las mismas inversiones que en el
apartado anterior 2.1, se ha podido observar como en cinco
actas de las mesas de contratacion no consta la firma del
representante de la Consejeria de Educacién, Cultura y
Deportes y de la intervencién general, si bien estos se
relacionan entre los asistentes adichas mesas de contratacion.
Se trata de las siguientes inversiones:
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Ref. ampliacion y mejora
diversos centros.

Ref. ampliacion y mejora
diversos centros.

Abancalado Tahonillas Bajas.

Adaptacion nuevo rectorado.

INVERSION

FECHA DE LA MESA DE
CONTRATACION

Suministro e instalacién de sistemas de voz y datos, con
destino al edificio departamental de Filosofia.

06/10/99

Redaccién del proyecto y direcciéon de obra de la reforma,
ampliacion y mejora del CM San Fernando.

04/02/99

Red de riego abancalado Tahonillas Bajas en el Centro
Superior de Ciencias Agrarias.

12/03/99

Redaccién del proyecto y direccién de la obra de

remodelacién y reparacion de cubiertas, cornisas, gargolas,

carpinteria exterior, lucernarios, etc., en el edificio central.

Edificio de Informatica.

2.4.- Documentacion que constaba enla Consejeria de
Educacién, Cultura y Deportes relacionada con las
inversiones del PIUC, en virtud de lo regulado en los
articulos 3 y 5 de la Ley Territorial 8/1994.

Para verificar el cumplimiento de lo regulado en los
articulos 3 y 5 de la Ley Territorial 8/1994, se han escogido
las mismas inversiones relacionadas en los apartados
anteriores. Una vez examinada la documentacién que
obraba en la direccién general de universidades e investiga-
cién, se puede concluir que constaba la requerida en los
citados articulos.

2.5.-Informe dela direccion general de universidades e
investigacion necesario para la autorizaciéon de la
disposicion de fondos.

Nuevo edificio Centro Superior de Informatica.

23/11/98
11/05/00

En el articulo 6 de la Ley Territorial 8/1994 se establece que,
paralaemision del informe autorizando la disposicion de fondos
han de constar previamente en la Consejeria de Educacion,
Cultura y Deportes las certificaciones de obras o, en el resto de
los contratos, la documentacion acreditativa de la existencia de
la obligacion, donde la emision de dicho informe quedara
condicionada a que conste la autorizacion previa correspondien-
tedelascontratacionesarealizar. Asi,unavezobraenladireccion
general de universidades e investigacion esta documentacion y
ha sido objeto de fiscalizacion por la Intervencién Delegada de
la Consejeria de Educacion y Deportes, se evacua por la primera
el correspondiente informe para la disposicién de fondos.

Santa Cruz de Tenerife a 20 de febrero de 2002.-

EL PresDENTE, Marcelino Rodriguez Viera.
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DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL PIUC 1999 AUTORIZADAS POR LA CAC A ULL HASTA DICIEMBRE 2000

ANUALIDAD DE 1999
PROYECTOS ANUALIDAD 1999 AUTOF:ISZ;;DO EN AUTOZIOZOI'(\)DO EN AU'IT:F-(I-I;II-\D o DISPONIBLE A
31/12/2000

Aulario Campus de Guajara 134.382.282 34.691.848 34.691.848 99.690.434
Edif. Departamental de Letras 6.919.054 3.996.894 3.996.894 2.922.160
Biblioteca Universitaria 0 0
Edif. Depart. de Fisica y Matematicas 0 0
C. Econémicas y Empresariales 0 0
C.M.U. San Agustin 0 0
Facultad de Quimicas 482.639.715 482.639.715
Urb. Campus de Guajara 7.034.526 6.509.172 6.509.172 525.354
Adaptacién nuevo Rectorado 293.900.000 74.522.831 74.522.831 219.377.169
Edif. Depart. C. de la Informacién 0 0
Abancalado "Las Tahonillas Bajas" 37.800.000 23.400.538 23.400.538 14.399.462
Residencias Universitarias 515.000.000 14.360.373 14.360.373 500.639.627
Reformado Facultad de Bellas Artes 6.982.780 5.793.344 5.793.344 1.189.436
Reformado Paraninfo E.U. E.G.B. 8.184.617 8.184.617 8.184.617 0
Reformado Facultad de Biologia 14.085.789 13.540.916 13.540.916 544.873
Instalaciones Sistemas de Seguridad 40.052.105 38.501.313 38.501.313 1.550.792
Reforma Centro Superior de Nautica 0 0
Reforma C. S. Santa Maria 0 0
Reforma Edif. Central y Torre Quimica 10.000.000 9.499.845 9.499.845 500.155
Edificio de Informatica 1.067.384.692 0 0 1.067.384.692
Incidencia y Reserva de Obras 89.629.573 0 0 89.629.573
Ref. Ampl. y Mejora Diversos Centros 111.000.000 89.413.763 89.413.763 21.586.237

TOTAL (PTAS.) 2.824.995.133 322.415.454 0 322.415.454 2.502.579.679

TOTAL (EUROS) 16.978.562,70 1.937.755,90 0,00 1.937.755,90 15.040.806,79

CuUADRO N26

DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL PIUC 2000 AUTORIZADAS POR LACAC A
ULL HASTA DICIEMBRE 2000

ANUALIDAD DE 2000
PROYECTOS ANUALIDAD 2000 | AUTORIZADO EN 2000 DISPONIBLE A
31/12/2000

Aulario Campus de Guajara 10.764.113 10.764.113 0
Edif. Departamental de Letras 2.873.979 2.873.979 0
Biblioteca Universitaria 0 0 0
Edif. Depart. de Fisica y Matematicas 0 0 0
C. Econémicas y Empresariales 0 0 0
C.M.U. San Agustin 18 0 18
Facultad de Quimicas 30.516.345 28.535.187 1.981.158
Urb. Campus de Guajara 341.550 0 341.550
Adaptacion nuevo Rectorado 57.820.126 53.110.591 4.709.535
Edif. Depart. C. de la Informacién 0 0 0
Abancalado "Las Tahonillas Bajas" 12.446.004 6.243.256 6.202.748
Residencias Universitarias 45.709.172 34.861.983 10.847.189
Reformado Facultad de Bellas Artes 1.123.100 973.700 149.400
Reformado Paraninfo E.U. E.G.B. 0 0 0
Reformado Facultad de Biologia 532.686 532.686 0
Instalaciones Sistemas de Seguridad 833.782 833.782 0
Reforma Centro Superior de Nadtica 0 0 0
Reforma C. S. Santa Maria 0 0 0
Reforma Edif. Central y Torre Quimica 0 0 0
Edificio de Informética 33.633.411 29.983.546 3.649.865
Incidencia y Reserva de Obras 17.081.000 17.081.000 0
Ref. Ampl. y Mejora Diversos Centros 28.654.590 21.268.712 7.385.878
TOTAL (PTAS.) 242.329.876 207.062.535 35.267.341

TOTAL (EUROS) 1.456.431,89 1.244.470,90 211.960,99

CuaDRO N7
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CUADRO N?

INVERSIONES DE LOS PROYECTOS DE LA ULL QUE A DICIEMBRE DE 2000 HAN SIDO FINANCIADAS CON LA ANUALIDAD

INVERSIONES FINANCIADAS CON ANUALIDAD | INVERSIONES FINANCIADAS CON ANUALIDAD NV [ F CON ANUALIDAD
PARA 1994 LEY 8/94 PARA 1995 LEY 8/94 ANUALIDAD PARA 1996 LEY 8/94 PARA 1997 LEY 8/94
PROYECTOS OBRA  |HONORARIOS EQUIPAMIENTOS| OBRA | HONORARIOS [ EQUIPAMIENTOS| OBRA |HONORARIOS|EQUIPAMIENTOS| OBRA | HONORARIOS | EQUIPAMIENTOS
Aulario Campus de Guajara 61.977.491]  1.194.188 14.528.321
Edif. Departamental de Letras 19.445.391]  5.760.117 41.894.492| 23.140.080
Biblioteca L i 40.748.384]  1.369.864 14.581.752
Edif. Depart. de Fisica y Matematicas 77.576.349  33.355.148 189.068.503) _ 35.000.000
C. Econémicas y Empresariales 854.539.657 108.460.343) 210.482.266]  28.299.658 212.418.076
C.M.U. San Agustin 140.595.986, 9.404.014| 64.064.349 4.775.878 24.959.773 712.025 14.925.033
Facultad de Quimicas 311.780.401]  9.993.628 228.225.971]  3.026.040 61.973.960| 27.473.506 21.442.700  7.344.070
Urb. Campus de Guajara 297.138.374 361.626 3.865.474
Adaptacion Nuevo Rectorado
Edif. Depart. C. De La Informacion 190.728.696]  9.271.304 360.108.452) 7.809.934] 150.581.614 7.067.693
Abancalado Las Tahonillas Bajas
R \ i 10.000.000 126.228.621 108.227
Reformado Facultad de Bellas Artes 4.079.398]  1.873.802 1.996.800]  10.091.510 1.458.490| 19.595.281 15.710.807|  1.500.366 193.546
Reformado Paraninfo E.U. E.G.B. 4.515.000 9.485.000 1.222.900]  7.852.000 1.890.483 850.000
Reformado Facultad de Biologia 50.458.400 5.841.600]  5.035.383 907.914 336.437 358.200 1.031.282
Sistemas de Seg 12.301.030 8.648.970) 9.753.568 3.876.166]  1.402.407.
Reformado C.S. Nautica 29.500.000
Reforma C.M. Santa Maria 30.140.598 1.359.402
Ref. Edif. Central y Torre Quimica 72.373.216 856.794 782.214| 12.822.472 3.861.886 11.803.418
Edificio de Informatica 130.720.000 5.993.308 40.182.000
y Reserva de Obras 7.770.303 15.229.697| 180.133.046 7.361.516, 49.805.438| 60.165.863]  12.123.981 21.111.544| 17.081.000
Reforma Ampliac. Mejora diversos Centros 22.000.000
TOTAL (PTAS.) 2.033.196.460  63.179.677 641.523.863) 942.864.063  48.246.986 517.261.851 367.686.914|  19.881.907 86.612.005| 253.949.699 5.851.395 11.996.964
TOTAL (EUROS) 12.219.756,83|  379.717,51 3.855.636,07 5.666.727,15|  289.970,23 3.108.806,34( 2.200.842,86|  119.493,21 520.548,63| 1.526.268,43 35.167,50 72.103,21
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CuaDRrRO N 8

PARA 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 Y 1999 DEL PLAN DE INVERSIONES UNIVERSITARIAS (LEY 8/94)

INVERSIONES FINANCIADAS CON ANUALIDAD

INVERSIONES FINANCIADAS CON ANUALIDAD

INVERSIONES FINANCIADAS CON ANUALIDAD

TOTAL DE INVERSIONES FINANCIADAS

PARA 1998 LEY 8/94 PARA 1999 LEY 8/94 PARA 2000 LEY 8/94
OBRA HONORARIOS | EQUIPAMIENTOS OBRA HONORARIOY EQUIPAMIENTOS OBRA HONORARIOS | EQUIPAMIENTOS OBRA HONORARIOS | EQUIPAMIENTOS|
5.617.718] 33.825.771 866.077 10.495.388| 268.725 106.298.650 7.946.708 14.528.321
66.940.866 950.269 3.046.625 1.228.100] 1.645.879 111.704.706 5.760.117 46.586.996
40.748.384 1.369.864 14.581.752
112.576.349 33.355.148 189.068.503
1.065.021.923 28.299.658 320.878.419
205.372.360 4.775.878 49.288.820
14.300.000 28.119.365 415.822 377.743.382 24.709.450 311.642.640
6.509.172 307.513.020 361.626 0
6.000.000 64.283.875] 1.200.000 9.038.956 42.230.579 4.324.897 6.555.115| 112.514.454 5.524.897 15.594.071
550.837.148 17.081.238 166.649.307
23.400.538 6.243.256 29.643.794| 0| 0
1.663.152 5.313.403 6.640.000 2.406.970 33.875.623 986.360 177.080.799 6.748.227 3.393.330
576.809 3.440.411 2.101.818] 3.691.526 973.700 37.945.182 1.873.802] 27.465.280
8.184.617 22.442.100 850.000 10.707.900
34.411.854 33.141 6.456.306 7.084.610 367.172 165.514| 97.087.315 2.104.710 13.295.788
27.675.610 3.972.554 317.590 25.362.443 1.175.000 11.963.870 387.891 445.891 76.882.949 5.147.554 25.252.487
1.649.724 350.000 29.500.000 1.649.724 350.000
30.140.598 0| 1.359.402
9.499.845| 94.695.533 4.718.680) 12.585.632
5.720.000] 29.983.546 206.605.546 5.993.308| 0
2.454.866 17.081.000| 284.686.078 19.485.497| 86.146.679
13.645.870 354.130 71.530.984| 936.320 16.946.459] 12.122.793| 9.145.919 119.299.647 936.320 26.446.508
159.089.027 25.539.996| 4.495.272| 257.419.041 10.817.397| 54.170.016| 182.134.713 5.174.958 19.752.864| 4.196.339.917 178.692.406| 1.335.821.835
956.144,31 153.49847| 27.017,13| 1.547.119,60 65.013,87 32562244 1.094.651,67| 31.102,12 118.717,10| 25.220.510,84| 1.073.962,99| 8.028.450,92
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2.- Alegaciones

{2 GOBIEANO D '
, ZRNO DE CANARIA:
. @x RS 3 Rual] oy
o ML L L Py OENEgiAL

05 FEB. 200

HEGlggﬂo DE SALIDA

[

~ GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJER{A DE ECONOML‘—\. HACIENDA Y COMERCIO
INTERVENCION GENERAL

Ref: 5101 (1).doc

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA
AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS
RAMBLA GENERAL FRANCO, 57

38071 SANTA CRUZ DE TENERIFE

Recibidas las alegaciones al “Proyecto de Informe de Fiscalizacion de las
Inversiones de la Universidad de [La Laguna Contempludas en el Anexo I del
PLU.C para las que se Autorizé Ia Disposicion de Fondos hasta Diciembre de
2000, con cargo a la anualidad para 1994, 1993, 71996, 1997 7998 1999 v 2000, y
de conformidad con lo previsto en el articulo 42 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de

la Audiencia de Cuentas de Canarias, cimpleme remitirle las mismas.

Las Paimas de Gran Canaria, a 5 de febrero de 2002.

ENTORA GENERAL,

S (eHSHEA

'—?‘; L(ONDRLY, EAUSRT: =

Q}X’f«} ”,DME?Q{L /§  M% del Carmen Alonso Diaz
iomos Wil 33

. N/
7, PRy
jﬂﬁ/ r‘!\};{ﬂ

Los Pl 55"
—
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Destimatario: INTERS, ENCION
GENERAL.-CONSEJERTA DE

ECCNOMIA, HACIENDA ¥

COMERCIO

BIERND DE CANARIAS i L‘aS PU MAS DE GRA\I L,ANALRI

CONSZIERIA DE EDUCACION, ;
CULTURA Y DEPORTES :

[

Registro de Saiida | . '
B | © 05 Fes 200 |
| Pod
FECHA: . ‘  PEaTeT
=~ ESER— > >
i Ndmeea: zf;m/\f;i_ ( L
EDOL /i30
Zn relacién con el pr rovecto de informe de fiscalizacién de Jag
inversiones de la Universidad dc ~& Laguna, contempladas en el anexo |
de la Ley del Plan de Inversicnes Universi tanas de Canarias con Cargo a
las anuaiidadns 1994 a 2000, remitido por la Audienciz de Cuentas de
Canzrnias, la tnica alegacion que por parte d° este Centro Directivo se
-~ puede rsahzar €5 €1 cuanto a ia observacidn efectuada en ef punto 5 def
capitulo II, de conclusiones practicadas en dicho proyecto ds informe.

Ci

© 10 constan en las actas de [as

_ A esle Tespecto v en cuanio que
éé Cinco mesas de conratacion, que se relacionan en e Capitulo 11,
%;3 epigrafe 2, de dicho doﬁumemu la Universidad de La Laguna ya alegs
: g con ecasién de otro informe, que las acias levantadas cumpJPn con Jo
r\ig previsto en el articulo 27 de [a Ley 30/1992 de 26 de novi embre, ds
QE Régimen Juridico de las Adminiztraciones Publicas y del Prccsdlmmﬂto
gy Adminisiativo Comin, va que el Secretario especifica los asistentes a la
v INEsa y con su firma acrediia su participacion,

ey

No obstante y como se ha hecho esta observacidn en informes
nteriores, en la act tabidad, segiin nos manifiesta la Universidad de La
4guna, se esta recogiendo Ja firma de todos Jos asistentes 2 las mesas.

[v—4

Santa Cruz da Tensn’fe_a i de febrero de 2002,

5?R\’JLIO IZM:_*WCOORDINACIO'\T
‘ —Ui\II\/EIxSJTm 1A

Inmzcylada Gonzater Prer,

Y
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GOBIERNO DL CANARIAS e
CONSEJERIA DE ECONOMIA, HACIENDA Y COMERCIO
DIRECCION GENERAL DEL TESORO Y POLITICA
FINANCIER A

REF.: TBAVCOG4.105

Recistro da Salida
I

s
|
! " v 502, |
i

. |
Fecha: .

.01 0D
L T

En contestacion a su escrito de 16 de enero de 2002, con registro de
entrada n° 247, de este Centro Directiva, relativo al Proyecto de Informa de
Fiscalizacion de las Inversiones de la Universidgad de La Laguna,
contempladas en el Anexo | del Plan de Inversiones Universitarias de
Canarias (P.LU.C.), para las que se autorizaron las disposicicnes de fondaos
hasta diciembre de 2000, con cargo a la anualidad de 1984, 1995 1996,

1987, 1988, 1999 y 2000.

Este Centro Directivo, una vez verificados los datos a ortados, estima
p

i

que los mismos son correctos.

é; Las Palmas de Gran Canaria a 24 de enaro de 2002
5 EL DIRECTOR GENERAL
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