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INFORME DEL FONDO DE COMPENSACION
INTERTERRITORIAL DEL EJERCICIO 1989.

PRESIDENCIA

Por acuerdo de 1a Mesa del Parlamento de Canarias,

adoptado en reuni6n celebrada el dia 9 de abril de 1991,
se remiti6é a 1a Comisién de Presupuestos y Hacienda el
Informe del Fondo de Compensacién Interterritorial del
ejercicio 1989, habiéndose ordenado su publicacidn.

En cumplimiento del acuerdo citado, conforme a lo
dispuesto en el articulo 1.- 1 de la Resolucién de la Pre-
sidencia, de 28 de febrero de 1991, por la que se dictan
normas de procedimiento en relacién con los Informes
de la Audiencia de Cuentas de Canarias en ejercicio de
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1a actividad fiscalizadora, dispongo su publicacién en el
Boletin Oficial del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 15 de abril de 1991.

EL PRESIDENTE,
Victoriano Rios Pérez.

INFORME DEL FONDO DE COMPENSACION
INTERTERRITORIAL 1989
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ANEXO II: CUADROS
PREAMBULO

La Audiencia de Cuentas de Canarias, 6rgano al que
corresponde 1a fiscalizacién externa de la gestién eco-
némico financiera y contable del sector piblico de la
Comunidad Auténoma de Canarias, fue creada por la
Ley del Parlamento de Canarias 4/89 de dos de mayo.

)

El dia ocho de agosto tomaron posesién sus cinco
auditores miembros del Pleno y, a partir de esa fecha,
inician formalmente su actividad.

La Disposicién Transitoria Cuarta de la Ley 4/89
determina que la Audiencia de Cuentas comenzard el
ejercicio de sus funciones en 1990, coincidiendo con el
inicio del ejercicio presupuestario, sin explicitar si las
funciones fiscalizadoras se ejercerdn sobre el ejercicio
econémico 1990 o sobre ejercicios anteriores. Es por
ello que ¢l Pleno de 1a Audiencia de Cuentas de Cana-
rias, en sesi6n celebrada el 5 de septiembre de 1989
acuerda, en interpretacién de la citada Disposicién
Transitoria, que las actuaciones fiscalizadoras se inicia-
rin en 1990 sobre los actos que procedan del ejercicio
econémico de 1989 sujeto a algunas condiciones, entre
las que se encontraban la existencia de medios materia-
les, personales y de coordinacién con el Tribunal de
Cuentas. Este acuerdo fue remitido a la Comisién de
Presupuestos y Hacienda, a través de la cual la Audien-
cia de Cuentas mantiene sus relaciones con ¢l Parla-
mento de Canarias, segin el art. 39 de Ia mencionada
Ley.

Para el mejor desarrollo de sus funciones, la Au-
diencia de Cuentas de Canarias, segin acuerdo del Ple-
no de 25 de abril de 1990, decide organizarse en cuatro
Departamentos o Areas de actuacién, a uno de los cua-
les le corresponde fiscalizar cualquier hecho econémico
proveniente de empresas piiblicas y organismos auténo-
mos.

A partir de mayo de 1990, después de la incorpora-
cién del personal funcionario, la Audiencia de Cuentas
de Canarias inicia sus actuaciones fiscalizadoras sobre
el ejercicio econémico de 1989. '

INFORME SINGULARIZADO DEL FONDO DE
COMPENSACION INTERTERRITORIAL DEL ANO
1989.

1.- INTRODUCCION

Se ha fiscalizado la ejecucién del FC.I. correspon-
diente al ejercicio 1989. El trabajo, cuyos resultados se
resumen en este informe se ha realizado de acuerdo con
las normas de auditoria generalmente aceptadas, que in-
cluyen el examen, mediante la realizacién de pruebas
selectivas, de 1a evidencia justificativa de los estados re-
flejados en este informe.

A su vez, se han tenido en consideracién todas
aquellas recomendaciones surgidas como conclusiones
de las jornadas de trabajo de fiscalizacién del F.C.I.,
mantenidas con el Tribunal de Cuentas y con los Orga-
nos Autonémicos de Control Externo.
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En opinién de esta Audiencia de Cuentas, los esta-
dos mencionados expresan adecuadamente la ejecucién
financiera de los proyectos incluidos en el ECL, las
modificaciones realizadas, los cobros efectuados y los
anticipos recibidos de conformidad con las normas lega-
les y contables aplicables, si bien existen recomendacio-
nes y observaciones en varios puntos de los citados an-
teriormente que deben tenerse en cuenta para un mayor
control y mejor gesti6n del F.C.L, los cuales no desvir-
tuan la eficiente labor desarroliada por el Servicio de
Control del Sector Piiblico (perteneciente a la Interven-
cién General), que es el departamento encargado de
controlar y coordinar el F.C.L

1.1. Justificacién del informe

El articulo 16.4 de Ia Ley Orgénica de Financiacién
de las Comunidades Auténomas de 22 de septiembre de
1980 (en adelante L.O.F.C.A.), establece textualmente:

"Cada territorio deberd dar cuenta anualmente a las
Cortes Generales del destino de los recursos recibidos
con cargo al Fondo de Compensacién Interterritorial
(F.C.L), asf como del estado de realizaci6n de los pro-
yectos que con cargo al mismo estén en curso de ejecu-
cién.

De igual forma la Ley 7/84 de 31 de marzo (primera
Ley del EC.1.) dispone en su articulo 11 que los Orga-
nos de Control Externo de las Comunidades Auténomas
presentarin ante las Cortes Generales y Ias Asambleas
Legislativas de sus respectivas comunidades, informe
separado y suficiente de todos los proyec tos financia-
dos con cargo al EC.I.

En virtud de ello, ¢l Pleno de la Audiencia de Cuen-
tas de Canarias celebrado el 25 de abril de 1990, apro-
b6, dentro del proyecto de programa de actuacién para
el ejercicio 1990, la elaboracién de un informe singula-
rizado del EC.L.

A su vez, el informe de 1a Cuenta General de 1a Ad-
ministracién de la C.A.C. aprobado por el pleno de esta
Audiencia del pasado 30 de octubre volvia a reafirmarse
en dicho objetivo, tal y como se sefiala en su apartado
6.8.2.

1.2.- Objetivos

Los objetivos a alcanzar en esta fiscalizaci6n han si-
do:

a) Verificar la regularidad contable de los créditos
del EC.L, comprobando la correcta imputacién contable
en cuanto al periodo y al F.C.I. particular que corres-
ponda.

b) Examen de la regularidad legal de las actuacio-
nes realizadas por los gestores del F.C.I., comprobando
la naturaleza del gasto realizado, el andlisis de las modi-
ficaciones efectuadas y el cumplimiento de las senten-
cias del Tribunal Constitucional.

¢) Andlisis del Control Interno del EC.L

d) Determinar el grado de ejecucién del EC.I. por
secciones presupuestarias y proyectos de inversi6n,

¢) Analizar los ingresos producidos en la C.A.C.
provenientes del F.C.I. (conciliacién entre las cantida-
des satisfechas por Ia Administracién Central y las que
figuran ingresadas en el Tesaro de esta Comunidad).

f) Estudio de los cobros efectnados y comprobacitn
del gasto realizado.

Para todo ello se solicité de la Intervencién General
(con cretamente del Servicio de Control del Sector Pi-
blico), de 1a Intervencién Delegada del Tesoro, y de la
Direccién General de Presupuestos y Gasto Piblico la
informacién necesaria.

2.- MARCO LEGAL QUE REGULA EL FC.L

El F.C.L tiene su origen en el articulo 158.2 de la
Constitucién Espafiola, el cual contempla 1a creacién de
un Fondo de Compensacién con destino a gastos de in-
version, y cuyo fin consistir en corregir los desequili-
brios econémicos interterritoriales y hacer efectivo el
principio de solidaridad. Los recursos de dicho fondo
serdn distribuidos por las Cortes Generales entre las Co-
munidades Auténomas y provincias; por lo tanto las
transferencias correspondientes al F.C.I. deben contem-
plarse, pues, entre los recursos de las Comunidades Au-
ténomas, tal como expresamente se recoge en el articulo
157.1¢c.

La Ley Orgénica 8/80 (L.O.F.C.A.), establece en su
articulo 16 las bases que deberdn regir el desarrollo det
Fondo previsto en el mencionado articulo de la Consti-
tucién Espafiola. Posteriormente, el Pleno del Consejo
de Politica Fiscal y Financiera de las Comunidades Au-
ténomas fijé con fecha 16 de septiembre de 1981, me-
diante el acuerdo nimero 2 los criterios de valoracin
para la distribucién del F.C.L, segiin lo que establecfa
el articulo 16.1 de Ia mencionada Ley 8/80.

La Ley 44/83 de 28 de diciembre, que aprueba los
Presupuestos del Estado para 1984, aclara y reitera al-
gunas de las normas sefialadas en la Ley 8/80 estable-
ciendo las bases para la confeccién de una Ley que re-
gule el Fondo.
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Con estos antecedentes el 31 de marzo de 1984 se
aprucba la Ley 7/84 que regula ¢l FC.I.

El articulo 115 de la Ley 37/88 de Presupuestos Ge-
nerales del Estado para 1989, establece las dotaciones
del E.C.I., para las distintas comunidades en el mencio-
nado ejercicio presupuestario.

Recientemente, en febrero de 1990, el Conscjo de
Politica Fiscal y Financiera estableci6 las coordenadas
de la reforma del FC.1.

Esta reforma es consecuencia del sistema financiero
de las Comunidades Auténomas, cuyo esquema se desa-
rrolla en la Ley Orgénica de Financiacién de las Comu-
nidades Auténomas cumpliendo 1a previsién establecida
en el articulo 157 de la Constitucién.

Dicho esquema fue concebido como un conjunto de
dos grupos de recursos con dos finalidades distintas y
especificas: por una parte, aquellos mecanismos cuya
misién es proporcionar a las Comunidades Auténomas
los medios necesarios para el funcionamiento y presta-
cién de los servicios piiblicos que han asumido al ampa-
ro de sus Estatutos de Autonomia. Por otra, los meca-
nismos cuya finalidad es hacer efectivo entre ellas el
principio de solidaridad financiera, operando en favor
de los territorios menos desarrollados para coadyuvar al
incremento de su riqueza y a la disminucién de las dife-
rencias de renta entre las distintas regiones del Estado.

Por distintos motivos, esta diferenciacién nitida en-
tre las dos clases de mecanismos antes citados no se lle-
v6 a efecto, de tal modo que en ambos grupos de instru-
mentos financieros se daban las dos finalidades.

En cuanto a los recursos destinados a hacer efectivo
el principio de solidaridad, permanecieron sin reformas
bajo su normativa inicial, sirviendo a su objetivo con-
sustancial pero al mismo tiempo operando también co-
mo instrumento de financiacién de los servicios pibli-

cos traspasados por el Estado.

En virtud de todo ello se consideré necesaria la re-
forma del Fondo de modo que, en adelante, éste sea un
instrumento exclusivo de la solidaridad y se destine a 1a
consecucién del desarrollo de los territorios mas desfa-
vorecidos del Estado, que pasan a ser sus tinicos benefi-
ciarios. '

Al mismo tiempo, habida cuenta de que hasta ahora
el Fondo venfa financiando en parte a los servicios tras-
pasados por ¢l Estado, se hace preciso encontrar a este
problema una soluci6n transitoria que entronque con el
momento en que se revisara el Sistema de Financiaci6n
Bisica, evento que se producird ¢l 1 de enero de 1992,
Con este fin se crea la Compensacién Transitoria, que

hasta Ia fecha antes indicada constituird un recurso de
financiacién incondicionada de las Comunidades Aut6-
nomas al margen de la participacién en los Ingresos del
Estado y sin integrarse en ella.

Todo ello ha sido reflejado en 1a nueva Ley del
F.C.L (Ley 29/1990, de 26 de diciembre), B.O.E. del 27
de diciembre.

3.- METODOLOGIA SEGUIDA.
3.1.- Consideraciones Generales.

El Fondo de Compensacién Interterritorial para la
C.A.C. 1989 asciende a 11.750'50 Mp., tal y como se
recoge en la Seccién 33 de la Ley de Presupuestos Ge-
nerales del Estado dicho afio (Ley 37 de 1988, BOE n®
312 de 29 de diciembre).

Esta cantidad, a su vez, se ve reflejada en el articulo
1.3.d de 1a Ley 3/89, de 24 de febrero, de Presupuestos
Generales de 1a Comunidad Auténoma de Canarias para
1989 (BOC n® 30 del 28 de febrero de 1989).

Este importe global se redujo en 1422'44 Mp., aten-
diendo al acuerdo del Consejo de Ministros del 12 de
mayo de 1990,

Por lo tanto, la cantidad definitiva del F.C.1. 1989
en Canarias debe ascender a 10.328 Mp., aunque segiin
contabilidad existen s6lo 10.261 Mp. La diferencia as-
ciende a 66.371.810 pesetas, localizada en la Seccién 11
(Obras Piblicas, Vivienda y Agua) y en la Secci6én 16
(Turismo y Transportes). Estas diferencias han sido in-
vestigadas en el desarrollo de Ia auditorfa, obteniéndose
las causas de la misma, y que en definitiva son:

A) Seccion 11.

1) El proyecto 89.6112.55 "Incidencias Provincia de
S/C Tenerife”" con un importe de 67.065.179 ptas., en
términos de Presupuesto Definitivo que aparece como
E.C.L en el listado facilitado por Intervencién General
no figura as{ en los datos obtenidos de la contabilidad
(PICCAC).

2) El proyecto 89.6112.63 "Incidencias Provincia
Las Palmas” con un importe de 82.756.391 ptas., en
concepto de Presupuesto Definitivo en el listado facili-
tado, figura segiin contabilidad con 83.716.674 ptas.
(Diferencia de 960.283).

B) Secci6n 16

1) La diferencia es de 267.000 ptas., proviniendo de
un mayor crédito (segin datos facilitados por la Admi-
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nistracién Estatal) que no se ha incorporado a los pro-
yectos de dicha Consejeria.

El siguiente cuadro (n® 1) pone de manifiesto como
afecté dicho recorte presupuestario a cada una de las
seis Conscjerfas en las que se materializé el FEC.L del
afio 1989.

Consejerfas F.C.Linicial Recorte F.C.I. Definitivo
Ec.y Comerc. 500.000.000 60.526.500 439.473.500
Obras Pibl.  5.821.500.000 704.710.039  5.116.789.961
Ed.Culy ,

Dep. 3.081.700.000 373.081.593  2.708.618.407
Agricy

Pesc. 1.554.000.000 188.116362  1.365.883.638
Turis.y Transp. 493.300.000 59.683.120 433.616.880
PolitTerrit.  300.000.000 36.313.386 263.686.614

11.750.500.000 1.422.431.000 10.328.069.000 -

(cuadron® 1)

3.2.-Modificaci6n y Ejecucién de los Proyectos del
FCL

Estos 10.328 Mp., comentados en ¢l apartado ante-
rior, abarcan un total de 137 proyectos vivos a 31 de di-
ciembre de 1989, los cuales se observan detalladamente
en el cuadron® 2,

Estos proyectos vivos o definitivos a fin del ejerci-
cio presupuestario de 1989 no se corresponden con los
contemplados inicialmente en los Presupuestos Genera-
les de 1a C.A.C. de 1989.

A continuacién se expone un pequefio esquema
(cuadro n® 2) que analiza las modificaciones producidas
de los proyectos iniciales por Consejerfas.

- Modificaciones
Consejerfas N® Proyec. Altas Bajas Recorte N® Proyec.
Inic. Def.

Ec.y Comerc. 3 - - - 3

Obras Piibl. 32 6 17 4 31
Educ.CultyD. 51 24 19 4 56

Agry Pesca 33 11 3 1 41

Tur.y Transp. 4 1 - - 5

Polit. Territ. | 1

124 42 20 9 137

(cuadro n? 2)

Una primera aproximacién a este cuadro permite
observar como el niimero de proyectos modificados (s6-
lo de altas y bajas tota les) es considerablemente eleva-
do, ya que representa un 57'25% de los proyectos ini-
cialmente aprobados. Esta afirmacién se sustenta con
mayor precisién en el hecho de que de los 124 proyec-
tos iniciales s6lo 54 no han sufrido variacién alguna (un
43'5% de los iniciales).

Consejerfa Seccién Proyec.Inic.que no han
sufrido variacién
cuantitativa,

Ec. y Comercio 09 2

Obras Piiblicas 11 15

Educ.,Cult.y Deportes 18 14

Agric. y Pesca 13 19

Turismo y Transportes 16 4

Polit. Territorial 12 -

54

Porcentaje de ejecucién (Oblig. Rec/PD) de estos
Proyectos.

Seccién
100% 75-9'9% 50-15% 25-50% 0-249% 0'1-99% 0%

09 2 - —_— - e -
1 n 2 - - — -2
18 4 - 1 - - - 9
13 - 2 4 4 1 - 8
16 T — = -
12 — e mee e - - 4

TOTAL 17 4 5 4 1 0 23

(cuadre n® 3)

La informacién de este dltimo cuadro se ha fusionado
con el resto de los 124 proyectos iniciales para de esta
forma obtener una correlacién entre los proyectos apro-
bados por el Parlamento en la Ley de Presupuestos de
1989, y lo realmente realizado por el Ejecutivo durante
dicho afio (cuadro n? 4).
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Consejerfas ~ Seccién  Proyectos  Recorte  Proy.Inc. después

Iniciales del Recorte

Econ.y Com. 09 3 - 3
Obras Pébl. 11 32 4 28
Ed.Culyy Dep. 18 51 44 7
Agr.yPesca 13 33 1 32
Tur. y Trans, 16 4 -— 4
Polit. Terr. 12 1 -— 1

Total 124 9 115

Porcentaje de ejecucién de esos proyectos.

Secci6én
100% 75999% 50-749% 25-499% 10-24'9% 0'1-10% %
o 3 - - - - - -
i 19 3 1 -- - - 5
18 6 2 3 - - 2 34
13 - 3 5 6 1 - 17
6 - - -- - - - 4
12 - - - - - - 1
Total 28 8 9 6 1 2 61

(cuadro n® 4)

Por lo tanto, se pone de manifiesto la escasa ejecu-
cién por parte del ejecutivo de los proyectos inicialmen-
te aprobados por el Parlamento, tan solo un 24% de los
proyectos iniciales que no desaparecieron por el recorte
del EC.I. 1989 se¢ ha ejecutado al 100%. Si a esto le
afiadimos que un gran porcentaje de ellos no han sido
realmente ejecutados, sino que el gasto por parte de la
C.A.C. ha sido en concepto de "abonos a cuenta”, (art.
143 del Reglamento General de Contratacién del Esta-
do) - ver apartado 3.4.1-, se llega a la conclusién citada
al comienzo de este pérrafo, 1a cual se reafirma con el
53% de proyectos iniciales con grado de ejecuci6n nulo.

El principal aspecto tratado en este apartado se centra
en comprobar que las modificaciones de los proyectos
se han realizado de acuerdo con la ley del FC.I. Para
ello (asf como para el resto de las pruebas de auditoria
realizadas durante el presente trabajo) se eligié una
muestra altamente representativa, que abarca expedien-
tes de las Conscjerfas de Obras Piiblicas y de Educa-
cién, Cultura y Deportes. Esta muestra fue escogida de-
bido a que entre ambas absorben un 75% del importe

global del fondo, asi como un 63% de los proyectos de-
finitivos a 31 de diciembre de 1989.

La normativa juridica vigente se resume en:

- art. 23.2 de 1a Ley 3/89 de 24 de febrero de Presu-
puestos Generales de la C.A.C. de 1989.

- art. 74 de la Ley 7/84 del 31 de marzo (Ley del
EC.D.

- Orden de 20 de marzo de 1989 de 1a Consejeria de
Hacienda sobre tramitacién de expedientes de modifica-
ciones de crédito.

En lo referente al procedimiento legal y contable se
realiza con exactitud, as{ como los dictdmenes y trdmi-
tes preceptivos de la Oficina Presupuestaria, D.G.P. y
G.P. Intervencién General, Comité de Inversiones Piibli-
cas (nacional si la modificacién es entre los proyectos
globales del Estado, o regional si la modificacién es en-
tre los proyectos pormenorizados que aparecen en la
Ley de Presupuestos de la C.A.C.), conjuntamente con
1a aprobaci6n por el Consejo de Gobierno vienen reco-
gidos en dichos expedientes.

Debe reducirse el niimero excesivo de cambios
existentes entre los proyectos del F.C.IL, conllevando Ia
prictica actual que una gran parte de los proyectos apro-
bados por el Parlamento de Canarias (mediante la Ley
de Presupuestos) no sea definitiva mente realizado por
el Gobiemo.

A su vez, existen gestores del F.C.L (ver cuadro n®
13) que presentan un grado de ejecucién muy bajo (in-
cluso las Conscjerias de Politica Territorial, Turismo y
Transportes no han ejecutado nada de los casi 700 Mp.,
que se les otorgd). Este comportamiento puede venir
motivado entre otros factores por la incorporaci6n auto-
mdtica de los créditos del F.C.L a fin del ejercicio, origi-
nando por parte de algunos centros gestores que dichos
créditos, al saberse que no se perderdn a fin del ejerci-
cio, s¢ gestionen de manera més lenta. Ello se observa
en el hecho de que existen FC.I. desde 1984 pendientes
de ejecutar.

Este comportamiento debe evitarse, proponiéndose
para ello que sélo sean los centros gestores eficientes
los que perciban asignaciones del F.C.I.

3.3.- Contratacién de los proyectos del EC.L

En este apartado sc ha pretendido analizar dos as-
pectos concretos:

a) Que las inversiones financiadas por el EC.I. se
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hayan realizado de acuerdo con la Ley y ¢l Reglamento
de Contratos del Estado.

b) Que las obligaciones reconocidas en el estado de
ejecucion del Pto. de Gastos corresponden efectivamen-
te a la inversién nueva y a 1a realizada dentro de los pe-
riodos. -

En la Consejerfa de Obras Piblicas, Vivienda y
Agua, asf como en la Consejerfa de Educacién, Cultura
y Deportes se ha comprobado (en funcién de una serie
de expedientes solicitados), por un lado, que el procedi-
miento de contratacion se ha efectuado segiin la norma-
tiva vigente, asf como que el total de las certificaciones
remitidas por el contratista a la Consejeria presentan Ia
conformidad del técnico o jefe de servicio correspon-
diente.

A su vez, se ha procedido a verificar que el docu-
mento contable recoge la correcta aplicacién presupues-
taria coincidiendo con el importe de Ia obra nueva certi-
ficada previa mente.

El hecho maés destacado es la fecha de contabiliza-
cién de las obligaciones reconocidas, "documento O" u
"OK", si es conjunta con la propuesta de pago. En, préc-
ticamente, la mitad de los 4.947 Mp., de obligaciones
reconocidas en 1989 del F.C.I. de ese mismo afio, la fe-
cha que aparece es el 31.12.89, asf como el concepto de
pago es, generalmente, el de "abonos a cuenta”. (Ver

apartado 3.4.1).

En algunos casos el seguimiento contable de los
proyectos del FC.L es bastante complejo, ya que mu-
chas obras presentan varias fuentes de financiacién,
(por ejemplo Comunidad Auténoma) por lo que se hace
bastante ardua dicha labor, ya que en un mismo expe-
diente se encuentran datos de diversos PILA. Este he-
cho se corrige en 1990 con 1a creacién de una seccién
presupuestaria independiente (niimero 22) para el EC.L.,
a su vez ello permitird obtener un anexo de modificacio-
nes de crédito del Fondo (al englobarse en una seccién
particularizada), el cual no se ha podido obtencr para
esta auditorfa porque no se¢ encuentra dentro de los es-
quemas contables del PICCAC.

En la Consejeria de Educaci6n, Cultura y Deportes
se pone de manifiesto que los expedientes de contrata-
cién de obras realizadas por los Centros Gestores de di-
cha Consejeria se ajustan exclusivamente a los requisi-
tos exigidos por el Decreto 100/88 por el que se
establece el sistema de fiscalizacién previa en materia
de contratos de obras. Estos requisitos son los siguien-
tes:

- Existencia de crédito presupuestario, y que el pro-

puesto es el adecuado a Ia naturaleza del gasto u obliga-
¢ién que se propon ga contracr.

- Que las obligaciones se generen por 6rgano com-
petente.

- Existencia del Pliego de Cldusulas Administrati-
vas,

- Informe de los Servicios Juridicos.

- Coincidencia de la anualidad con la ejecucién ma-
terial de 1a obra segiin el programa de trabajo.

El resto de las obligaciones juridicas que estipula la
Ley de Contratos del Estado (Ley 198/1963) no se po-
nen de manifiesto en los expedientes observados.

Los informes de fiscalizacién plena a posteriori
emitidos por la Intervencién Delegada de Hacienda de
la Consejeria de Educaci6n, Cultura y Deportes, hacen
referencia al gran niimero de expedientes tramitados
que adolecen de algiin defecto, lo cual hubiera sido mo-
tivo de reparo paralizador del expediente si no se con-
templara la posibilidad de la fiscalizacion limitada; esta
cifra, en porcentaje, asciende al 96% de los expedientes
tramitados. Estos reparos son de todo tipo, y serdn obje-
to de un informe singularizado por parte de esta Au-
diencia durante 1991.

A pesar de los escasos documentos que debe poseer
un expediente de contratacién de obras para no ser obje-
to de reparo por la Intervencién correspondiente, exis-
ten bastantes, los cuales (siguiendo el trimite del articu-
lo 17 del Reglamento de la Funcién Interventora) suelen
llegar al Conscjo de Gobierno, procediéndose a su con-
validacién, lo cual reafirma a los centros gestores en el
uso generalizado de incumplimiento de la normativa vi-
gente en materia de contratos. '

Por lo tanto se recomienda Ia supresién del sistema
de fiscalizaci6n limitada en la tramitacién de expedien-
tes de contratos de obras, ya que Ia mayor celeridad que
origina en el gasto piblico no puede ser a costa de una
continua discrepancia con la Ley de Contratos.

3.4.- Tramitacién de las certificaciones realizadas y
percepcion definitiva de la misma.

En este apartado se ha procedido a:

1) Comprobar que las certificaciones de los proyec-
tos ejecutados se tramitan ripidamente a la Direccién
General de Coordinacién con las Haciendas Territoria-
les. Para ello se ha verificado que el intervalo de tiempo
entre las fechas de los documentos contables (fecha de
contabilizacién en el diario de operaciones de la
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C.A.C.) y las fechas de salida de las certificaciones ha-
cia la Administracién del Estado se encuentran dentro
de un plazo razonable.

2) Obtener evidencia de la percepci6n de los fondos
en plazo justificado, para ello se ha confeccionado una
cédula analftica que recoja las posibles demoras.

La Direcci6n General de Coordinaci6én con las Ha-
ciendas Territoriales, (Ministerio de Economfa y Ha-
cienda) tiene conocimiento de 1a marcha del F.C.L., por-
que es por mediacién suya que se autorizan los pagos
correspondientes a las certificaciones presentadas por la
Administracién Autonémica.

Desde un punto de vista estrictamente juridico no
presenta justificacién el punto segundo de este apartado,
ya que de acuerdo con el contenido de las sentencias
63/1986, de 21 de mayo, y 183/88, de 13 de octubre, del
Tribunal Constitucional, se declara inconstitucional (ba-
sdndose en la vulneracién del principio de autonomfa, el
cual exige que las actuaciones de la Administracién Au-
tonémica no sean controladas por la Administraci6n del
Estado) parte del articulo 10.2 de 1a Ley 7/84 de 31 de
marzo que regula el EC.L, poniendo de manifiesto que
el cobro del mismo, se tiene que realizar por cuartas
partes sin que sea preceptivo la solicitud en la que se re-
lacionan los datos relativos a las inversiones ejecutadas.

Estas sentencias no han sido Hevadas a la prictica
por la Administracién Central, por lo que el procedi-
miento de ingreso en la C.A.C. del Fondo se viene reali-
zando tal y como estipula el articulo 10.2 de la Ley
7/84. Este articulo expone textualmente:

"los Organos Gestores de las Comunidades Auténomas
dispondrén de la Tesorerfa correspondiente a las mismas
por cuartas partes, efectudndose los oportunos libra-
mientos dentro de los quince primeros dias de cada tri-
mestre previa solicitud en que se relacionen los datos
relativos a las obras ejecutadas, adquisiciones realizadas
o transferencias de capital efectuadas en el trimestre in-
mediatamente anterior. Del importe correspondiente a
cada libramiento trimestral se deducirin las cantidades
transferidas en el trimestre inmediato anterior que no
hayan sido utilizadas para satisfacer inversiones efecti-

"

vas'.

A su vez, 1a Disposicién Transitoria 3* sefiala: 1a en-
trega de fondos trimestral a que se refiere el apartado 2
del articulo 10 se efectuard, por una sola vez, sin la jus-
tificacion correspondiente a las inversiones efectuadas
en los primeros quince dias del mes de enero inmediata-
mente siguientes a Ia entrada en vigor de 1a Ley.

Este anticipo que recoge la Disposicién Transitoria
Tercera de 1a Ley del F.C.L no se ha cumplido en ¢l pla-
zo establecido, ya que la financiacién se materializa en

la Comunidad Aut6noma Canaria sobre marzo o abril, ¢
incluso, la filosofia en sf misma del anticipo ha variado
en los iiltimos afios, (esta variacién proviene exclusiva-
mente por parte de la Administracién Central) como se
verd en ¢l apartado tercero de este capftulo.

3.4.1.- Certificaciones realizadas.

Las certificaciones realizadas con cargo a las diversas
cantidades del FC.1. que aiin estaban en vigor (y que
vienen desde el afio 1983) se remiten por la Interven-
cién General de Ia Comunidad Auténoma Canaria a la
Direccién General de Coordinacién con las Haciendas
Territoriales.

Los datos para elaborarlas se obtienen (en su mayor
parte) del P1.C.C.A.C., ya que en 6l se reflejan todas las
operaciones contables de gastos de esta Comunidad; y
s6lo es necesario obtener diferencia entre las obligacio-
nes reconocidas en el momento de elaborar una nueva
certificacién y las ya existentes en la certificacién ante-
riormente remitida.

Esto s6lo es posible para los afios 1988 y 1989, ya
que para los fondos provenientes del afio 1987 y ante-
riores el P1.C.C.A.C. no presenta una desagregacién por
proyecto (ya que entr6 en vigor el 1 de enero de 1988 y
las resultas de ejercicios anteriores los englob6 en su
conjunto).

Para estos fondos se hace necesario una comunica-
cién entre las diversas Intervenciones Delegadas que
gestionaron fondos y la propia Intervencién General.

Estas certificaciones se remiten a la Administracién
Central con una tendencia en torno a 3 meses. General-
mente este espacio de tiempo se ve reducido por una
nueva certificacién enviada.

A su vez, el mecanismo de control para verificar la
obra ejecutada es correcto, ya que se basa en las propios
datos que reflejan la contabilidad.

La tnica salvedad en este aspecto viene de la mano
del documento contable "O" (reconocimiento de obliga-
ciones), aunque, generalmente, viene unido a la fase
"K", surgiendo el documento contable "OK" (obliga-
c¢ién reconocida y propuesta de pago). Este documento
contable puede reflejar dos situaciones distintas:

1) Realizacién material de 1a obra por ¢l contratista
y, por consiguiente, nacimiento de 1a obligacién por
parte de la Administracién de la C.A.C,

2) Abonos a cuenta por operaciones preparatorias
realizadas por el contratista, (segiin el art. 143 del De-
creto 3410/1975 de 25 de noviembre por ¢l que se
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aprucha el Reglamento General de Contrataci6n del Es-
tado).

El art. 10.2, citado anteriormente, de la Ley del
E.C.I, cuando establece que las certificaciones que se
remitan han de tener en cuenta las obras ejecutadas, no
se refiere a que en ellas se engloben los abonos a cuen-
ta; si bien, por otra parte, tampoco es obligacion de la
C.A.C. el tener que sufragar, por s{ misma, el coste de
oportunidad que representan estos abonos por unos in-
gresos que su propia ley obliga a entregdrselos a las di-
versas Comunidades Auténomas por anticipado.

3.4.2.- Percepcitn de las certificaciones remitidas a

A continuacién se presenta el cuadro n 5 elaborado
por esta Audiencia de Cuentas a través de informacién
recibida por parte de la Intervencién General y de 1a In-
tervencién Delegada del Tesoro, y referido al cobro del
F.C.I 1989 hasta el 10 de di ciembre de 1990.

En el mismo se relaciona tanto la fecha de ingreso
en la C.A.C. (tanto en cuenta corriente como ya conta-
bilizado presupuestariamente), 1a fecha de certificacién
a Madrid y la fecha del "OK" de la Administracién
Central.

Los importes son los que aparecen en ¢l estadillo

la Administracién Central. facilitado por la Intervenci6n Delegada del Tesoro.
Fecha Cert. a Fecha OK. del Fecha de Ingreso Importe
la Adm. Central Ministerio en c/c Contab.
Anticipo 20.02.89 16.03.89 26.04.89 751.275.000
*2
Anticipo 23.02.90 25.04.90 03.05.90 2.937.625.000
*)3
18.12.89 no se obtuvo 20.03.90 28.08.90 566.733.286
6.03.90 no se obtuvo 18.06.90 28.08.90 3557.517.830
11.05.90
7.580.641
15.10.90 24.10.90 19.11.90 34.577.609
06.03.90
26.996.968
386.447.074
22.06.90
15.10.90 o 427.898.022
41450445 n
13.06.90
(cuadro n® 5)

(*) 1 En el momento de terminar la auditorfa (14.12.90), aiin no se tiene constancia de dicho ingreso:

(*) 2 Esta cantidad es el anticipo del F.C.I. del afio 1989.

(*) 3 Esta cantidad es el anticipo del F.C.I. del afio 1990, 1a cual aparece contabilizada como F.C.I. de 1989.
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De este cuadro pueden obtenerse las siguientes con-
clusiones:

1) Los anticipos anuales se han remitido con bastante
retraso en relacién a la primera quincena de enero que
estipula la Ley del FC.I.

2) De 3 a 5 meses es la media habitual entre la certifi-
caci6n remitida a la Administracién Ceniral y la entrada
en la Caja de Ia C.A.C. de dichos libramientos.

3) El tiempo medio transcurrido entre el ingreso en
cuenta corriente y la realizaci6én del mandamiento de in-
greso (contabilizacién) es un mes, excepto para un in-
greso que estuvo en valores extrapresupuestarios cinco
meses, ya que la Intervencién Delegada del Tesoro no
conocfa el motivo o concepto presupuestario para poder
contabilizarlo correctamente.

Como conclusiones puede entenderse la exigencia
por parte de la Administracién de lIa C.A.C. de una ma-
yor celeridad de la Administracién Central para el abo-
no del anticipo y las certificaciones remitidas.

3.4.3.- Anticipos del EC.I.

Como se expuso en el apartado 12 de este capitulo,
los anti cipos del F.C.I. (segiin su propia Ley) se hardn
efectivo en los primeros quince dias de enero por un im-
porte correspondiente a un trimestre, y sin la necesidad
de justificacion,

El sistema que ha utilizado Ia Direccién General de
Coordinacién con las Haciendas Territoriales, a pesar de
que se ajusta a lo contemplado en la Ley, no refleja
concretamente la idea establecida por el legislador. Di-
cha idea consisie en una entrega a cuenta, anulindose
ésta con cargo a las certificaciones remitidas por las Co-
munidades Auténomas.

Hasta 1990 el mecanismo seguido consist{a en cal-
cular el importe del 25% del F.C.1. correspondiente a
ese afio y restarle a dicha cantidad el 25% del F.C.L del
afio anterior. El resultado obtenido era el neto o liquido
que se remitia a 1a Comunidad Auténoma.

Este mecanismo implica graves problemas a la hora
de contabilizar el ingreso, ya que al ser el anticipo una
cantidad que va evolucionando cuantitativa y temporal-
mente, ocasionarfa que a fin del ejercicio deberfan exis-
tir una serie de ajustes compensadores entre 1as cantida-
des pendientes de cobrar de los diversos fondos.

Este anticipo ha sufrido importantes modificaciones
durante 1990, va que en un primer momento se transfi-
1i6 por la Administracién Central por el importe bruto
(debido a que 1a Ley de Presupuestos del Estado para

1990 se aprobé en junio de dicho afio). Posteriarmente,
se comunica a la C.A.C. que al no contemplar dicha
Ley de Presupuestos (Ley 4/1990) el anticipo, se pro-
cede a cancelarlo con las certificaciones remitidas a la
Direccién General de Coordinacién con las Haciendas
Territo riales. Esta postura origind un escrito del Conse-
jero de Hacienda solicitando aclaraci6n del tema,

El resultado final (confirmado en la respuesta de la
Direccién General de Coordinacién 2l anterior escrito)
ha sido el envio de las cantidades ordenadas (y pen-
dientes de certificar por 1a C.A.C.) de los fondos 84 al
88 inclusive, asi como el anticipo del 25% del EC.L
1989. El "OK" soporte de este envio (cuyo importe as-
ciende a 4.429.613.338 pias.), fue contabilizado por la
Administracién Central el 8 de noviembre de 1990, no
habiéndose recibido, materialmente a la fecha de la au-
ditoria realizada, en las arcas de esta Comunidad Auté-
noma.

El resultado de todo esto, lleva consigo, que 1a Con-
tabilidad (por parte de ingresos) del EC.I. por afios no
se ajuste a la verdadera situacién del mismo, ya que in-
gresos del F.C1. de 1990 aparecen contabilizados en
1989, asi como ingresos del EC.I. de los afios 1982 a
1985 se hayan contabilizado en el EC.L de 1988.

Estos hechos no afectan al importe recaudado y
pendiente de cobro del F.C.I. en su conjunto, pero si ter-
giversan la contabilidad real por afio concreto del ECI.,
ya que los importes que aparecen en la Contabilidad de
Ia C.A.C. no coinciden con los que presenta la Adminis-
tracién Central.

Por lo tanto, al no quedar €l movimiento y la situa-
cién de estos anticipos reflejada adecuadamente en la
contabilidad debe procederse inmediatamente a una de-
puracién del E.C.1. por afio, contabilizindose cada parti-
da recandada en funci6n del afio en que provenga.

3.5.- Incorporaci6n de Remanentes.

En este punto se ha procedido a verificar el campli-

miento del art. 12 (apartado primero y segundo) de la
Ley del EC.L Dicho articulo afirma textualmente:

Art. 12.1. "Los remanentes de créditos no compro-
metidos, correspondientes a proyectos de inversién fi-
nanciados con cargo a 1a dotacién del F.C.I. asignada a
una Comunidad Aut6noma en materias de su competen-
cia, (0 en materias de competencia del Estado, art.
12.2), se incorporaran en el ejercicio inmediato poste-
rior a los créditos del EC.I. de esa Comunidad Auténo-
ma en las mismas materias.”

Este mismo tratamiento viene recogido en sendas
6rdenes de la Consejerfa de Hacienda (Orden del 14 de
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octubre de 1988, B.O.C. n® 140 del 7 de noviembre; y
Orden de 30 de septiembre de 1989, B.O.C. n® 140 del
20 de octubre) por 1a que se regulan las operaciones de
cierre de los ejercicios 1988 y 1989, y apertura de 1989
y 1990 respectivamente, en relacién a la contabilidad de
los gastos piiblicos.

Ambas 6rdenes son idénticas en este aspecto, ya
que sefialan que Ia incorporacién como remanentes, al
ejercicio 1989 y 1990, de los saldos de créditos dispo-
nibles que resulten al 31 de diciembre de 1988 y 1989,
de los proyectos de inversi6n financiados con ¢l EC.L
serd automdtica; con ello se quiere indicar que dichas
incorporaciones se realizan a través de los procesos In-
formiticos del médulo de cierre y apertura que con tie-
ne el PICCAC, sin necesidad de tramitar expediente ad-
ministrativo alguno.

Para verificar estas incorporaciones se ha procedido
a contrastar el estado de ejecucion al 31 de diciembre de
1989 con dicho estado a 1 de enero de 1990,

De la muestra seleccionada se observa como las re-
manentes del EC.L de 1989 (bien por saldos de gastos
autorizados, comprometidos, asf como de libre disposi-
cién) se incorporan al Presupuesto de 1990 en el 100%
de la muestra.

En cambio, se han detectado divergencias en cuanto
a la incorporacién de remanentes de los afios 1984 a
1987 en el Presupuesto de 1a C.A.C. de 1989.

Estas divergencias se pueden observar en el siguien-
te cuadro n® 6.

Remanentes que pasan al ejercicio 1989 y que en el
transcurso del mismo sufren variaciones contables:

Crédito Definitivo
ejercicio 1989

Remanentes Variaciones
FCIa31.12.88 ejercicio 1989

FCI 88 3.238'13 - 3.238'13

" 87 76765 1401 90776
"8 42116 (314'40) 10676
"85 53'85 0'44) 53'41
"84 1071 313'82 324'53
" 83 0780 C e 0'80
(cuadro n® 6)

* Santa Cruz de Tenerife, a 25 de marzo de 1991.

EL PRESIDENTE,
Fdo.: Antonio Mérquez Ferndndez.

ANEXO1I

ALEGACIONES DE LA CONSEJERIA DE EDUCA-
CION, CULTURA Y DEPORTES.

1.- Que los documentos, que a juicio de la Audien-
cia de Cuentas, parecen escasos, son los que se remiten
para la intervenci6n limitada, y no los que las Normas
Generales de contratacién requicren, que también deben
obrar en los expedientes, siendo sobre éstos sobre los
que la Intervencién Delegada realiza la segunda inter-
venci6n o control posterior.

2.- Que al ser un procedimiento nuevo establecido
por el Decreto 100/1988, de 10 de junio, y desarrollado
en la Orden de 5 de octubre de 1988, hubo un alto nd-
mero de expedientes en los que, entendiendo 1a fiscali-
zaci6én limitada en el mismo sentido que la propia Au-
diencia de Cuentas, no fueron remitidos completos (a
tenor de las normas generales de contratacién) a la In-
tervenci6n, motivo por ¢l que fueron objeto de reparos.

3.- Que los expedientes originales que obran en po-
der de éste Organo de Contratacién (Direccién General
de Planificacién, ....) contienen a nuestro juicio, los do-
cumentos que exige 1a Ley de Contratos del Estado.

4.- Que asumimos la recomendacitn de que sea su-
primido el sistema de fiscalizacién limitada, porque el
sistema ordinario permitiria reparar los. expedientes sin
necesidad de que fuesen convalidados por el Consejo de
Gobiemno, en la mayoria de los casos por pequefios de-
fectos de forma.

ALEGACIONES DE LA CONSEJERIA
DE HACIENDA.

A la vista de las aclaraciones solicitadas por el equi-
po comisionado de la Audiencia de Cuentas de Cana-
rias, en revisién del F.C.L en el ejercicio 1989, referidas
a los listados del P1.C.C.A.C. (Estado de Ejecucién a
31.12.88 y a 31.12.89), le informo lo siguiente:

EC.I. 1987
- Seccién 09:
Diferencia observada ......uuisesrensenss  (256.082)
Motivo: P1. 87.1501.01, A.P. 09.04.057.742.01
cuyo remanente no se incorpor6 al ejer-
cicio 1989,
- Seccién 11:

Diferencia observada .....c.eernsesssscsscass 91.231.439
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Motivo 1: P.I. 89.6111.60, A.P. 11.04.513 A.
607.01, que no se habia incorporado enel ejercicio
1988 (INC. Créd. 46/89) 100.000.000

Motivo 2: P1. 87.1114.19, A P. 11.03.104.
602.01, cuyo remanente no se incorpor6 al ejercicio

1989 (8.768.561)
- Secci6n 14:
Diferencia observada (736.310)

Motivo 1: Remanentes no incorporados al ejercicio
1989:

PI 87.1141.01, A.P. 14.04.134.603.00 (491.135)
PIL 87.1142.03, A.P. 14.04.134.603.00 (245.355)

Motivo 2: P1. 87.1142.01, AP, 14.04.134.
603.00, cuyo remanente se¢ incorpord al ejercicio

1989 por 180 ptas. mis 180
- Seccifn 18:
Diferencia observada 49.870.400

Motivo 1: PI. 89.6173.13, AP. 18.12457 A
762.01 que no se habfa incorporado en el ejercicio
1989 (Inc. Créd. 47/89) 50.000.000

Motivo 2: Remanentes no incorporados al ejercicio
1989:

PI. 87.1182.10, A.P.18.05.177.602.01 (998)
P.I 87.1172.08, A.P.18.10.163.608.00 (128.602)
EC.L 1986

- Seccién 11:
Diferencia observada

(163.083)

Motivo: Remanentes no incorporados al ejercicicio
1989:

P.I 86.1045.03, A.P.11.03.104.602.01 (1.781)
PI 86.1044.01, AP.11.04.103.602.01  (141.760)
Pl 86.1044.11, A.P.11.04.103.607.01  (13.898)
PI. 86.1046.01, A.P.11.05.105.607.01 (5.644)

- Seccibén 13:

Diferencia observada 6.386.095
Motivo 1: P.I. 86.1053.01, A.P.13.04.125.600.03

que estaba en ¢l ejercicio 1988 incluido en el EC.L 84,

siendo realmente F.C.I. 86 6.411.092

Motivo 2; Remanentes no incorporados al ejercicio
1989:

P1.86.1054.01, A.P. 13.04.125.600.03 23)
PI1.87.1220.01, A.P. 13.04.125.600.03  (24.974)
- Seccibn 14:

Diferencia observada (379.618)

Motivo: PI. 87.1052.01, A.P.14.03.133.602.01, cu-
yo remanente no se incorporé al ejercicio 1989.

- Secci6n 16:

Diferencia observada (40.507)

Motivo: P.1. 86.1007.06, A.P. 16.05.156.607.01
cuyo remanente no se incorporé al ejercicio
1989,

- Seccifn 18:

Diferencia observada (320.200.046)

Motivo: PI. 86.1555.01, A.P. 18.10.163.752.01
que estaba en el ejercicio 1988 incluido en

el EC.I 86 siendo realmente financiado con
ECI 1984

EClI. 1985
- Seccibn 11:
Diferencia observada (263.307)
Motivo 1: PI 85.1025.02,A.P.11.04.184.607.01 que
estaba en el ejercicio 1988 incluido en el FC.I 1985,
siendo realmente financiado con F.C.L 1984
(26.492)

Nioﬁvo 2: PI 85.1027.01, A.P.11.03.101.602.01 que
noera EC.L (228.672)

Motivo 3: PL 85.1025.03, A.P.11.04.184.607.01 cu-
yo remanente no s¢ incorporé al ejercicio 1989
(8.137)

- Seccibn 13:
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Diferencia observada

Motivo: P.I 87.1219.01, A.P. 13.04.125.600.03

queno era FC.I,
- Seccién 14:

Diferencia observada

Motivo: P.1.-87.1017.07, A.P. 14.04.171.602.01

(136.113)

- Seccién 11:

Diferencia observada

26.492

Motivo: PI. 85.1025.02, P1.11.04.184.607.01,
que estaba en el ejercicio 1988 incluido en el
F.C.I 1985, siendo realmente financiado con

(180)

" cuyo remanente no se incorpord al ejercicio 89.

Diferencia observada

EC.L 1984,

- Secci6n 13:

(6.411.092)

Motivo: P1. 86.1053.01, A.P. 13.04.125.600.03
que estaba en el ejercicio 1988 en el EC.L.

1984, siendo realmente financiado con FEC.L

320.200.046

Motivo: P.1. 86.1555.01, A.P. 18.10.163.752.01

que estaba en el ejercicio 1988 incluido en el

P.D.

100.000.000
100.000.000
239.473.500

500.000.000
1.200.000.000
45.000.000
165.900.000
225.000.000
50.000.000
100.000.000
195.289.961

38.530.093
20.000.000
830.000.000

350.070.000
150.000.000
50.000.000
50.000.000
100.000.000

- Seccién 18:
Diferencia observada (37.040)
1986.
Motivo: Remanentes no incorporados al ejercicio
1989: - Seccién 18:
PI. 85.1125.01, AP. 18.10.221.602.01  (37.039) Diferencia observada
PI. 85.1104.01.,AP. 18.12.223.602.01 ¢))
FC.. 1984 FC.1. 1986.
ANEXO I
GRADO DE EJECUCION DEL F.C.I. DE 1989 POR PROYECTO DE INVERSION
SECCION PROYECTO O. RECO/PTO.
DETIVO.
09 Economfa y Comercio  Institucién Ferial Canarias 100
Recinto Ferial de Tenerife 100
Plan Regional de Mercados 100
11 Obras Piblicas, Vda.
y Agua Obras Conv. Visocan/83 100
Autopista GC-1. Las Palmas 100
Circunvalacién Telde G.C. 100
Circunv. Pto. Carmen Lanzarote 100
Pto. de Gran Tarajal FTV 96
Red Arterial L.P. Pentrac. N.G.C. 100
Autop. Pasito Blanco-Arguineguin 100
Carret. Pozo Negro-Tarajalejo 100
Nuev. C.Valverde-Golfo. Los v
Roques 0
Red Sta. Cruz-La Laguna, Av. Mar 100
Autopista TF-1 TFE 100
Via Sta. Marfa del Mar-Chumberas '
Tfe. 100
Via Los Gladiolos-Tablero Tfe. 100
C, Valverde-S. Andrés, HI 100
Via Ronda a La Laguna-Tfe. 100
C. La Orotava-Los Realejos-Tfe. 100
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SECCION PROYECTO 0. RECO/PTO.
DETIVO. PD.

Saneam. Vertederos Sur T. Laguna 100 12.987.190
Abast. Valle Gran Rey, Gomera 98 6.765.077
San. Las Mercedes-Las Canteras 74 81.682.554
Depuradora S/C de La Palma 0 30.000.000
Red. San. Casco P4jara-Toto FTV 100 25.000.000
Abast. San, Playa Blanca LZTE 100 6.000.000
Mejora Saneamiento LZTE. 99 26.000.000
Depuradora de Las Palmas GC. 100 300.000.000
Obra Abto. Agua La OlivaFTV. 100 10.000.000
Alcantarillado S. José D. Alamo 100 10.000.000
Ampliac. Sto. y Abto. S. Brigida 100 18.743.609
Incidencias Provincia Las Palmas 92 82.756.391
A.T. Exprop. A. Punt. E. Incid. 99 300.000.000

12 Polit. Territorial Actuac. Barrios Marginales GC. 0 263.686.614

13 Agric. Pesca Ampliac. Jardin Botnico Tfe. 0 87.894.700
Const. y Mej. Caminos Agric.FTV 56 50.000.000
Mej. Regad. y Rent. Aguas Dep.
GC. 0 164.00.000
Mej. Estruct. Indus. Agrarias GC 81 43.099.733
Mej. Estruct. Indus. Agrarias TFE 0 59.100.264
Const. y Mejor. Caminos Agric. LZTE 78 50.000.000
Const. y Mejor. Caminos Agric. GC 0 21.000.000
Const. y Mcjor. Caminos Agric. TFE n 38.000.000
Const. y Mejor. Caminos Agric. HI 33 45.000.000
Const. y Mejor. Caminos Agric. PMA 22 40.000.000

19.669.902
140.300.000
81.700.000
31.894.940
5.000.000
16.940.651

Mej. Regad. y Rent. Aguas Dep. TFE. 34

Mej. Regad. y Rent. Aguas Dep. HI 0

Mej. Regad. y Rent. Aguas Dep. PMA 28

Mej. Regad. y Rent. Aguas Dep. GO 43

L.S.. ALM. Pert. Cofr. Pesca LZTE 0

Dotac. y Servicio Orzola LZTE 0

Dotac. y Servicio La Santa. LZTE 0
Port. Autom. RPP.ya$S. Juan. TFE. 70 22.000.000
Port. Autom. Tazacorte. PMA 70 22.000.000
Dot. y Serv. Refug. Pesq. Agacte 54 22.000.000

50

0

99

0

0

0

0

0

0

4

Dotac. y Ser. S. Crist6bal. GC 10.000.000
Medios Mater. Inspec. Pesque. TFE. 9.250.000
Dotac. y Serv. en Tazacorte, PMA 40.000.000
Embarcadcro en La Lajita. FTV 26.511.060
Dique Abrigo en el Pris. TFE 10.094.000
Infraest. Port. Refugio S/C PMA 11.000.000
Medios mater.- Inspec. Pesqu. FTV 9.250.000
Dota. Ctvo. Cult. Mar. Taliarte. GC 10.000.000

Const. Ctvo. FP. Naut. Pesquero TF 4.119.039
C. Reconv. Modem. FL. Pesquero Var. 15.000.000
Investigacién Pesquera 100 10.000.000
Local Soc. y Al Pertr. en Prix 100 6.500.000
Dotac. y Serv. en Mogéin 0 1.529.178
Dotac. y Serv. en Corralejo 100 1.574.933
Cerram. Ref. Pes. Playa Santiago 100 2.000.000
Instalac. Varada S. Cristébal 100 5.581.461
Dotac. y Serv. en Morro Jable 100 13.965.867
Equip. y Précticas Simulac. Naveg. 258 14.605.000
Construccidn Arrccife artif. 0 3.403.890

16 Turismo y Transport. E. For. y Capacit. Prof. Transp. 0 100.000.000
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SECCION

18 Educaci6n, Cultura y
Deportes

PROYECTO O. RECO/PTO.

DETIVO.
Estac. Guaguas Pio. Rosario. FTV 0
Estac. Guaguas Arrecife. LZTE. 0
Remodelacién Pya. Canteras GC 0
Hotel Escuela 0
6 Udes. Preescolar LP , 64
Incidencias Deriv. Const. Var. 95
24 udes. EGB Cristianos Arona. TFE 100
24 udes. EGB S/C La Palma 100
24 udes. EGB T. Cano, La Salle TFE 0
16 udes. EGB Res. S. Andrés-S/C Tfe. 89
8 udes. EGB Ortigal-La Laguna. TFE 0
16 udes. EGB C. Caballero-Ingenio 74
24 udes. EGB Aiaza TFE 0

16 udes. EGB Playa Honda, S. Bartolomé
LZTE

8 udes. EGB. Abrigos. Granadilla TFE
Ampliacién EGB, Sta. Lucfa, GC

8 udes. EGB Las Mesas. LP

8-16 udes. EGB. Sobradillo. TFE

600 PE. FP. S. Mateo GC.

1.200 PE. FP. Salud Alto

9 udes. FP. Granadilla. TFE

840 P.E. FP Maspalomas S. Bartolomé. LP
Amp. FP. Llanos de Aridane. PMA
Amp. FP S/C de La Palma

Ampliac. FP La Gomera

Ampliac. FP. Teror GC

940 PE BUP Central Lechera LP

640 PE. BUP San CristGbal GC.

24 udes. BUP S/C Tfe.

610 PE. BUP Capellania. Arrecife

Amp. BUP La Rocha-Telde GC

24 V. BUP Casas Nuev. Telde GC

I.B. Domingo Rivero-Arucas. GC

960 PE. BUP Los Cristianos. TFE
Aproyo Econ. a Estudios Universitarios
8 U. P. Blanca S. Juan, Guia de Isora

4 udes. Aguamansa-La Orotava-TFE

1 udad. Guargacho-San Miguel. TFE

1 udad. El Roque-San Miguel TFE.

1 udad. Las Rosas-S. Juan de la Rambla. TFE.
16 udes. Morro Jable P4jara. FTV

6 udes. Cruce Arinaga. GC

8 udes. Comralejo-La OlivaFTV
Ampliac. Resid. Gran Tarajal

4 udes. El Matorral-Puerto Rosario. FTV
2 udes. Las Rosas. Agiiimes, GC

4 udes. Casco La Oliva. FTV

8 udes. Cercado Espino. S. B. Tirajana

8 udes. Barranco L. Lajas, Tacoronte. TFE
360 PE. BUP Los Silos. TFE

3 udes. Las Rosas, El Tanque, TFE.
Term. Padre Anchicta. TFE,

16 udes. Tamarco-Tegueste

b

[ d
\lOOOOOOQQOONOO\%OOOooc

wn

s
OSOOOOOOO

P.D.

20.000.000
35.000.000
100.000.000
178.349.880

24.000.000
311.282.543
20.000.000
26.584.005
73.935.000
94.937.920
22.936
62.100.771
63.578.300

25.000.000
23.081.331
32.392.658
35.000.000
25.000.000
40.000.000
49.763.235
30.000.000
91.063.584
18.530.623
30.000.000
25.000.000
25.000.000
40.189.889
40.000.000
44.135.000
112.400.176
22.594.882
15.263.540
25.000.000
31.889.568
1.000.000
25.000.000
25.000.000
8.000.000
8.000.000
8.000.000
30.000.000
55.000.000
25.000.000
23.017.997
15.000.000
16.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
20.000.000
24.000.000
5.000.000
37.500.000
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SECCION PROYECTO O. RECO/PTO.

DETIVO. PD.
10 udes. Puntalarga-Candelaria 0 32.000.000
Ampliacién de centros 79 265.647.991
Mobiliario 71 268.825.051
Adquisicién mobiliario 20 144.976.308
Convenios con ayuntamientos 84 74.000.000
Convenios Ayuntamiento Yaiza 0 50.000.000
Infraestructura Cultural Var. 100 14,942,099
(Cuadron® 7)

ASIENACION DEL F.C.1. PARA 1989 POR SECCION
PRESUPUESTARIA EN TERMINOS DE
PRESUPUESTD DEFINITIVD
(EN RILLONES DE PTAS.)

PRESUPUESTO
SECCION DEFINITIVD %
09 ECON. Y COMERC. 439,47 4,28
11 0.PUBL. VDA. Y AGUA 5.050,49 49,22
12 P.TERRITORIAL 263,49 2,57
13 AGRICUL. Y PESCA 1.345,88 13,31
16 TUR, ¥ TPTES. 433,35 4,28
18 EDUC, CULT, Y DPTES, 2.708,42 26,40
B=mesazsssssszssssssssssszssssrozsssssesssssssssssssssssesssssszsszzasssssscs
TOTAL 10.261,70 100,00

{cuadro no 8)



P4g. 1153.- Num. 73

B.O. del Parlamento de Canarlas

22 de Abrll de 1991

*{eJauag ugIauaAJaju] e] Jod J131WaJ ap ajuatpuad uPIIEWIOU] &

{4 Ou oipena)

2EfLeB 2 B5'624°S E14L85°6 60°E6B 41

94*G0E°S
e S e e P e R LR PR R R e B e P R R PR R R e S S
080 000 000 000 08°0 EBs1° 10"
§2'02¢ 000 62'% 624 ES*42E y861°1°0°4
Ly 698y 000 9By T4'ES casrt1°d
1144 0922 EL'$E go'29 9L901 9861°1°3°4
9Ly 16*9e2 9816 cBloEy §LL04 L861°1°0°d
h2*441°1 44195 66°590°1 68'BE0°2 E1'BE2E BBAT"1°2%4
16'652°E B9‘L20°2 1LA1E2"Y 6E'200°L oL192 0t 6881°1°0°3
==STSESSSSISSSSSSRET == sS=s=ssss=IsIss ==
= (+)
(KO33Y°0)-"0AL30" 034D 08vd 500%217938  SYQIDONDJ3W  DAILINIS3@  survd SDINIRNY WIJINI
JIN3NYNY JIN3T0N34 508vd §3K01¥81740 0110342 SYIINI4IONVHL D11Q343
=2z
53R0I3VIT41000
== =zzgssss zzT====TI=T

(5¥1353d 30 S3NOTVIN N3) 4BAY N3 SYOYZITHIY S3NOIDVY3IL0 UOd
*'1°0°4 S0INILS10 507 ¥ S0QY1J34v S01103y3 507 30 YIY1S3NdNS3Hd NOIJYOINGID



22 de Abril de 1991

01 ON O¥avnd

B.0. del Parlamento da Canarlas

Pé4g. 1154.- Num. 73

2El*s12°1 6L0° 1492 ——— 112°098°E wiol
e £E0°81h — —— 1°3°4 D153
ch6° 289 E1L°9LY ——— EG9°658E° 1 LB61°1°0" 4
L6E°0he EIE"EHE°1 ——— 0146°6BL" Y B861°1°0°4d
Esms=ssmassscooERCasScacoRSSSOONSEOCOERRSSOOSSSSSESSEISRRCRESS ===z szmmo==e=n = sz=======
Dovd S0QYZ1W3Yy (svrvd) 68-1-1 ¥ 09vd 30
J1IN310N3d 509vd /S0IN3RNY S31IN310N3d S3NOIJYIINED
N — S S —

(°SYld 30 S3INOTIIW)
S3YOIYIINY S0IJION3C3 30 °1°3°4 7130 SYLINS3Y 30 DAVLIS3



P4g. 1155.- Num. 73

B.O. del Parlamento de Canarlas

22 de Abril de 1991

{11 Ou oJpend)

BI'BIE'E  40'9h%°] E0*BS1 E0'9L 2oL BE‘450°1 00°86 184L98°8  00'SL 2E'ESH
00°0 s—m——= o o——- St cmoon 00°0 EBB1* 10"
201201 80*01 ammmoe ——e meme—- E0'EY 00'8% 6840 4B81°1°0°4
bs'LB EE‘1S LAY === E&*0 g19 smoe- 48'1R 5es1°1°2"d
£8*026 Ly's1l 18°L11 we—- L1481 LLN R Y2118 988171724
ATATAT B R LT Wm.hm £0's2 2214 92'EHE 0008 21'008°1  ----- 2E‘Es LBs1°1°0°4
L2'09%°C  HHES0°1 ,me.n 00*0S 0042 BY'BEY sem—- 2Y'EIS'E  00°SL 00001 8867°1°0°4
*d3g ,».33 §318048KYY1 Y1943N3 'S SOIJ1AY3S ¥353d A TYIN0ITYY3L  ¥Nav A °A DIJY3HOD
w10l NOIJVInE3 A ONSI¥NL A VIUISNONT A "1 *OVOINWS  wunlndIusy ¥J11170d *8Nd°0 YONITJWH A YINDRDD3
]| N Y| 81 El 2l 1 01 b

(°5Y1d S3NDTTIN N3) °BBST DIJI¥3[3 13 M3

5Y0IJ0NDI3Y S3N0IJ¥S1T80 SYT 30 S3NOIJIIS HOd WOIDYII4ISYTD

g 2 o 2 g e e e



22 do Abril de 1991

B.O. del Parlamento de Canarlas

Pag. 1156.- Num. 73

{21 Gu ospen3)

E1'.8S°6  OE*1IB'Y cLeeat . 000 L0'% BL'6G0°1 E2'y ES'4ET"Y Lh'4EY
00‘0 ———c—e- -——mee- —————— ——m———— ————eee 000 EB1°1°0"4
24y k2'y ——— e —emmoas 90%0 £2'y 000 s—eeme- 4861°1°0%4
69784 49'84 e e 0040 e - 00'0 seemee- SBA1I°2%d
50'29 04'2E 5L'S smeme- L0y €B*6! —————e 000 smemee- 9B61°1°3°4
28 0Ly mh.w_ Laen meemee- mmeem—- E9'941 - $4'28] m———e- 1881°1°3%4
68'BE0°2  LI'SES €549  tand ameenen £5¢BSY ——mem—  $G'BEO°] seeeee- B861°1°3°4
6E'200°L §2°0B1°1 ce—mee- Semm—— - TL'4EY - Sh'LYL"Y Ly'4EY b881°1°0°4
430 4 1M 531404SNYY1 LJELELE *S SOIJIAY¥3S ¥53d A *ITY§31  ¥Nav A “YOA  DJJY3WOD

Wil KoIJvana3 A DWSTHNL A VIYISNON] A *1 ‘QYOINYS vunL NIy ¥I1170d  °7ANnd SYYE0 A YIWONDJ3

81 )] 81 ]| El el 1] b

SYQIJ0NOJ3Y S3KDIJYAINAE0 5¥7 30 S3NDIJIIS HDd NOIJVIIJISVID

(*5Y1d 30 S3INDITIW) "4B6T DIJIJW3LI 13 M3



22 de Abril de 1991 _ B.O. del Parlamento de Canarias Pég. 1157.- Nim. 73

Acuadro ng 13)

GRADO DE EJECUCION DEL F.C.I. DE 1989
POR SECCIONES PRESUPUESTARIAS.  (MILLONES PTAS.)

SECCION PRESUPUESTD OBLIGACIONES % 0. REC. /
DEFINITIVO RECONOCIDAS PPTO. DEFINITIVO
09 ECONONIA Y COMERCIO 439,47 394 100,00
i1 0. PUBL. VDA. Y AGUA 3.050,69 §.947,95 97,97
{2 P.TERRITORIAL 263,469 0,00 0,00
13 AGRICUL. Y PESCA 1.365,88 §34,71 31,8
16 TURESNO Y TRANSPORTES §33,35 0,00 0,00
18 EDUC. CULT. Y DEPORTES 2.708,42 1.180,26 8,77
TOTAL 10.261,70 7.002,39 48,24

lcuadro np 1%)

CREDITOS PENDIENTES DE EJECUTAR DEL F,C.I. DE 1989
AL 31.12.89 POR SECCIONES PRESUPUESTARIAS
(HRILLONES DE PTAS.)

zzzzz == zzzzzssss
SECCION PRESUPUESTO DBLIGACIONES CREDITOS % PENDIENTE RECONC./

DEFINITIVD RECONOCIDAS POR EJECUTAR PTO. DEFINIIIVO

2z

09 ECONOAIA Y COMERCIO 439,47 439,47 0,00 0,00
11 0. PUBL. VDA. Y AGUA 3,050,469 §.947,93 102,74 2,03
ie P. TERRITORIAL 263,49 0,00 263,49 100,00
13 AGRICUL. Y PESCA 1,343,060 LKLIV] 931,17 68,17
16 TURISHD Y TRANSPORTES 433,35 0,00 433,35 100,00
18 EDUC., CULT. Y DEPURIES 2.708,42 1,180,248 1.320,36 56;#3

TOTAL 10.261,70 7.002,39 3.259,31 M,7
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